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Woord vooraf 
Dit onderzoek vond plaats in het kader van de Natuurverkenningen 1997 (NVK '97). 
Binnen de NVK '97 moet het worden geplaatst in het deelproject 'Inzet, doorwerking 
en effectiviteit van het landschapsinstrumentarium'. Het onderzoek vond plaats aan 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) te Wageningen, in opdracht van het ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV); Directie Natuurbeheer. De supervisie 
was gedurende het grootste deel van de onderzoekstijd in handen van mw. dr. ir. 
L.F.M, van den Aarsen, verbonden aan het IKC-Natuurbeheer (IKC-N) te 
Wageningen. In de beginperiode was de supervisie in handen van ir. E.J. van Beuse-
kom, eveneens verbonden aan het IKC-N. 
Aan dit onderzoek werkte een groot aantal personen mee. Hen wil ik hier danken 
voor hun bijdragen aan dit onderzoek. 
Samenvatting 
Doelstelling 
Doelstelling van dit onderzoek, dat plaatsvond in het kader van de Natuur-
verkenningen 1997 (NVK '97), was het verschaffen van kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens m.b.t. de voorgenomen en de gerealiseerde taakstellingen van het 
landschapsinstrumentarium, kortweg een inventarisatie van de beleidsprestaties van 
het landschapsinstrumentarium. Dit over de periode sinds 1992, het jaar waarin de 
voorgenomen taakstellingen werden neergelegd in de Nota Landschap (NoLa). 
Werkwijze 
In eerste instantie is een selectie gemaakt van het instrumentarium, dat het meest 
specifiek op het beleidsveld landschap is gericht: 
— Toekomstverkenningen (TVK's), 
— Themastudies, 
— Gebiedsvisies Natuur, Bos en Landschap (GV's), 
— Subsidieregeling Landschapsplannen (LBP's & LSP's), 
— Regeling Landschapsverzorgingsbijdrage (LVZ), 
— Regeling Onderhoudsovereenkomsten Landschapselementen/Regeling Aanwijzing 
Landschapselementen (ROL/RAL), 
— Beschikking Bijdragen Periodiek en Achterstallig Onderhoud Historische Parken, 
Tuinen en Buitenplaatsen (BBPTB), 
— Landinrichting, 
— Rijkswegen en -kanalen. 
Vervolgens is voor de geselecteerde instrumenten gekeken naar de voorgenomen 
taakstellingen, zoals expliciet, maar ook impliciet, neergelegd in de NoLa. Pas daarna 
werd begonnen met de inventarisatie van de beleidsprestaties. Hierbij is, waar 
mogelijk, gebruik gemaakt van snel en gemakkelijk toegankelijk materiaal, waaronder 
jaarverslagen van de instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het 
landschapsinstrumentarium. Daarnaast is (telefonisch) informatie ingewonnen bij deze 
instanties. Waar dit niet de benodigde informatie opleverde is nader onderzoek 
opgezet, o.a. in de vorm van belronden, steekproeven en enquêtes. 
Conclusies m.b.t. beleidsprestaties 
Uit de inventarisatie kon een groot aantal conclusies worden getrokken m.b.t. de 
realisatie van de taakstellingen, waarvan hier een beknopt overzicht: 
— Het gros van de taakstellingen uit de NoLa is gerealiseerd, of zal in de 
planperiode worden gerealiseerd. De Landschapsvisies (TVK's, Themastudies 
en GV's) zijn/worden in grote lijnen volgens de taakstellingen uit de NoLa 
opgesteld, waarbij voor de GV's moet worden aangetekend dat de uitvoering per 
provincie nogal kan verschillen. Voor de LBP's & LSP's wordt de taakstelling 
gedeeltelijk gehaald, voor de LVZ in zijn geheel. Ook de instrumenten 
Landinrichting en Rijkswegen en -kanalen voldoen in grote lijnen aan de taakstel-
lingen, die in de NoLa zijn neergelegd. 
— Als belangrijke succes-factor kan worden genoemd continuïteit. Een goed voor-
beeld hiervan is te geven aan de hand van de instrumenten Landinrichting en 
Rijkswegen en -kanalen. De traditie in landschapsontwerp, die hier in de loop 
der tijd is ontstaan, staat garant voor een goede landschappelijke inpassing. De 
hier gegroeide praktijk is in de NoLa niet voor niets tot beleid verheven. 
— Een andere belangrijke succes-factor is vooi-waardelijke subsidiëring. Deze factor 
heeft met name betrekking op het opstellen van GV's en LBP's & LSP's. Daar 
waar deze als voorwaarde worden gesteld voor het verkrijgen van bepaalde 
subsidies, worden ze zonder meer opgesteld. 
— Daarnaast kwam een aantal f aal-factoren naar voren. Met name de uitvoering 
van de subsidies (LBP's & LSP's, LVZ, ROL/RAL, BBPTB) kampt met beperkte 
budgetten, die maken dat aanvragen in de 'ijskast' worden geplaatst. M.b.t. de 
GV's moet worden opgemerkt dat de behoefte aan het opstellen van deze plannen 
niet bij elke provincie even groot was. 
Reflecties m.b.t. inventarisatie 
Daarnaast kan een aantal aantekeningen worden gemaakt n.a.v. de inventarisatie van 
de beleidsprestaties, waarvan een beknopt overzicht: 
— De inventarisatie werd in een aantal gevallen bemoeilijkt door een weinig 
concrete enl of impliciete formulering van de taakstellingen. Dit maakte een eigen 
interpretatie noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan zijn de taakstellingen voor de 
instrumenten ROL/RAL, BBPTB en Rijkswegen en -kanalen. In andere gevallen 
echter, bijvoorbeeld voor de instrumenten TVK's, Themastudies, GV's, LBP's 
& LSP's, en LVZ, was de taakstelling vrij concreet. 
— De inventarisatie werd daarnaast in relatief veel gevallen bemoeilijkt door de 
slechte toegankelijkheid van de benodigde gegevens. Bij LNV bleken geen direct 
opvraagbare overzichten aanwezig m.b.t. de instrumenten TVK's, Themastudies 
en BBPTB. LBL, thans DLG, had geen direct opvraagbare overzichten van de 
jaarlijks gerealiseerde landschappelijke voorzieningen m.b.t. de instrumenten 
Landinrichting en Rijkswegen en -kanalen, en m.b.t. de kosten hiervan. Wat 
betreft de instrumenten GV's en ROL/RAL waren de gegevens wel aanwezig, 
maar verspreid over een groot aantal 'loketten', waarbij ook nog eens met 
verschillende maten werd gemeten. Dit als een bijkomend gevolg van de decentra-
lisatie van de uitvoering van deze instrumenten. Positieve uitzondering op de regel 
waren hier LN, met een goed overzicht over de gegevens m.b.t. de instrumenten 
LBP's & LSP's en LVZ, en de Rijksdienst Monumentenzorg, met een goed 
overzicht over de gegevens m.b.t. de BBPTB. 
Aanbevelingen m.b.t. inventarisatie 
Gezien het relatief grote aantal 'hindernissen' dat werd ondervonden bij de 
inventarisatie van de beleidsprestaties, is een tweetal aanbevelingen naar voren 
gekomen m.b.t. de toekomstige evalueerbaarheid van het landschapsinstrumentarium 
en/of het landschapsbeleid: 
— Het beleid zou de taakstellingen voor het landschapsinstrumentarium een meer 
concrete formulering moeten geven. Voor de toekomst is het aan te bevelen 
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complete en concrete taakstellingen te formuleren. Deze behoren te bestaan uit 
een kwantitatieve en een kwalitatieve component. Voor een aantal instrumenten, 
met name de landschapsvisies en de landschapsplannen, zou de taakstelling 
daarnaast ook betrekking moeten hebben op de gewenste doorwerking. 
Daarnaast zouden de gegevens die moeten worden geïnventariseerd, systematisch 
en centraal moeten worden bijgehouden. Om een evaluatie van het landschaps-
instrumentarium en/of het landschapsbeleid gemakkelijker te maken, zouden de 
belangrijkste gegevens met betrekking tot de uitvoering van het 
landschapsinstrumentarium, voorzover gefinancierd door de rijksoverheid, centraal 
verzameld moeten worden. Dit om de gegevens jaarlijks te rapporteren, of om 
ze beschikbaar te hebben als dit uit oogpunt van beleidsevaluatie nodig mocht 





Het project 'Inventarisatie Beleidsprestaties Landschapsinstrumentarium' (IBL) vond 
plaats in het kader van de 'Natuurverkenningen '97' (NVK '97). Een project dat is 
opgezet vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), 
Directie Natuurbeheer. Primaire doelstelling van het project is dat er een beknopte, 
toegankelijke en evenwichtige presentatie wordt geboden voor het gehele beleidsveld 
Natuur, Bos en Landschap'. Dit voor de evaluatie van het bestaande en de 
ontwikkeling van toekomstig beleid met betrekking tot het genoemde beleidsveld. 
Binnen de NVK '97 viel het project IBL onder het deelproject 10: 'Inzet, 
doorwerking en effectiviteit van het landschapsinstrumentarium 'Evaluatie 
Landschapsinstrumentarium ' geheten. 
1.2 Doelstelling 
In eerste instantie had het project tot doel het verschaffen van 'prestatieoverzichten': 
kwantitatieve gegevens met betrekking tot de omvang van het landschapsinstrumenta-
rium en met betrekking tot de voorgenomen en de gerealiseerde taakstellingen van 
het landschapsinstrumentarium. Het onderzoek zou zich hierbij toeleggen op gegevens 
over de periode 1985-1995, met de nadruk op gegevens over de periode 1992-1995. 
Tijdens het onderzoek is deze doelstelling enigszins aangepast. Dit om de volgende 
redenen: 
— Het verzamelen van kwantitatieve gegevens m.b.t. de omvang van het instrumen-
tarium bleek in veel gevallen een vrijwel onmogelijke taak. Buiten het feit dat 
veel gegevens niet snel boven tafel te krijgen waren, bleken de gegevens vaak 
niet compleet en/of vergelijkbaar. Het sec verzamelen van kwantitatieve gegevens 
over de omvang van het landschapsinstrumentarium werd dan ook losgelaten. 
— Niet alle instrumenten hebben te maken met een kwantitatieve taakstelling. Om 
toch iets over de werking van deze instrumenten te kunnen zeggen, leek het zinvol 
om ook de realisatie van de kwalitatieve taakstellingen na te gaan. 
De nieuwe doelstelling van het project IBL was het verschaffen van kwantitatieve 
en kwalitatieve gegevens met betrekking tot de voorgenomen en de gerealiseerde 
taakstellingen van het landschapsinstrumentarium, kortweg een inventarisatie van 
de 'beleidsprestaties' van het landschapsinstrumentarium. Dit over de periode 1992-
1996, de periode tussen het verschijnen van de Nota Landschap (NoLa), de nota 
waarin de voorgenomen taakstellingen werden neergelegd, en de NVK '97, in het 
kader waarvan het project IBL plaatsvond. 
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1.3 Werkwijze 
Verkenning Nota Landschap 
Het onderzoek is begonnen met een verkenning van de NoLa, de beleidsnota waarin: 
— het landschapsbeleid wordt gedefinieerd; 
— het instrumentarium wordt aangeduid, waarmee dit beleid moet worden 
gerealiseerd, 
— de voorgenomen taakstellingen voor de diverse instrumenten worden 
geformuleerd. 
Definitie van 'landschapsinstrumentarium' 
Gezien de beperkte omvang van het onderzoek, was een inventarisatie van de 
beleidsprestaties van het totale instrumentarium dat wordt genoemd in de NoLa, niet 
mogelijk. Besloten is om een selectie te maken op grond van de volgende 
argumenten: 
— Tot het landschapsinstrumentarium behoren in elk geval de meest genoemde 
instrumenten (Gebiedsvisies Natuur, Bos en Landschap, Landinrichting) en de 
instrumenten die het meest specifiek op het aspect landschap zijn gericht 
(Toekomstverkenningen, Themastudies, Subsidieregeling Landschapsbeleids-
plannen, Regeling Landschapsverzorgingsbijdrage, Rijkswegen en -kanalen). 
— In dit onderzoek zijn niet meegenomen die instrumenten, die met name zijn 
gericht op de aspecten natuur en bos (o.a. Natuurontwikkeling, Relatienota, 
Bergboerenregeling, Natuurbeschermingswet, Natuurschoonwet, Boswet). Dit ook 
om een overlap met andere deelprojecten van de NVK '97 te voorkomen. 
— Daarnaast is besloten om ook die instrumenten, waarbij wordt meegelift met 
cultuur-, recreatie- en milieubeleid, buiten beschouwing te laten (Wet Bodem-
bescherming, Monumentenwet). 
Op basis van deze argumenten heeft het onderzoek zich gericht op het onderstaande 
instrumentarium : 
— Toekomstverkenningen (TVK's), 
— Themastudies, 
— Gebiedsvisies Natuur, Bos en Landschap (GV's), 
— Subsidieregeling Landschapsplannen (LBP's & LSP's), 
— Regeling Landschapsverzorgingsbijdrage (LVZ), 
— Regeling Onderhoudsovereenkomsten Landschapselementen/Regeling Aanwijzing 
Landschapselementen (ROL/RAL), 
— Beschikking Bijdragen Periodiek en Achterstallig Onderhoud Historische Parken, 
Tuinen en Buitenplaatsen (BBPTB), 
— Landinrichting, 
— Rijkswegen en -kanalen. 
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Verkenning van het instrumentarium 
Een volgende fase in het onderzoek was een eerste verkenning van het geselecteerde 
instrumentarium. Hierbij is de NoLa doorgenomen op de expliciet en impliciet 
voorgenomen taakstellingen per instrument. Daarnaast is bekeken of de mate waarin 
de taakstellingen zijn gerealiseerd in kaart kon worden gebracht middels gemakkelijk 
toegankelijke informatie: 
— meerjarenprogramma's Natuur en Landschap (MJP's), 
— rijksbegrotingen, 
— jaarverslagen van instanties die de instrumenten uitvoeren (Landinrichting s-
dienst/LBL/DLG, LONL/Landschapsbeheer Nederland, provinciale stichtingen 
voor landschapsbeheer), 
— reeds beschikbare evaluaties van het landschapsinstrumentarium, 
— (telefoon)gesprekken met medewerkers van uitvoerende instanties. 
Deelonderzoek 
Waar een eerste verkenning niet de gewenste informatie m.b.t. de gerealiseerde 
taakstelling bleek op te leveren, is een viertal deelonderzoeken opgezet: 
— Deelonderzoek gebiedsvisies NBL. Een belronde langs de instanties die belast 
zijn/waren met de uitvoering van dit instrument: de provincies en de regionale 
beleidsdirecties van LNV (aanhangsel A). 
— Deelonderzoek ROLIRAL. Een belronde langs de diverse instanties (provincies, 
provinciale stichtingen voor landschapsbeheer), die deze regeling uitvoeren 
(aanhangsel B). 
— Deelonderzoek landinrichting. Een nader onderzoek, in samenspraak met 
LBL/DLG, waarbij voor 'zes nieuwe projecten' (Aardenburg, Amstelland, De 
Hilver, Kollumerland, Land van Thorn, Rouveen) werd gekeken naar de omvang 
van de geplande landschappelijke voorzieningen, de geplande kosten hiervan en 
de relatie tot het beleid (aanhangsel C). 
— Deelonderzoek rijkswegen en -kanalen. Een enquête onder medewerkers van 
LBL/DLG, Afdeling Verkeerswegen, met als belangrijkste doel om de visie achter 
de landschappelijke inpassing van rijkswegen en -kanalen te achterhalen 
(aanhangsel D). 
1.4 Indeling van de rapportage 
Het eerste hoofdstuk, de inleiding, bevat het kader en de doelstelling van het 
onderzoek, de gevolgde werkwijze en de indeling van de rapportage. In het tweede 
hoofdstuk zijn de belangrijkste categorieën van het landschapsbeleid weergegeven. 
De hoofdstukken 3-11 bevatten het onderzoek m.b.t. de inventarisatie van de beleids-
prestaties van het geselecteerde landschapsinstrumentarium. Per instrument is gekozen 
voor de weergave in een apart hoofdstuk. De hoofdstukken zijn vervolgens onderver-
deeld onder de volgende onderwerpen: 
— Instrumentarium: Een beknopte beschrijving van de geschiedenis en de werking 
van het betreffende instrumentarium. 
— Taakstelling: De voorgenomen taakstelling m.b.t. het instrumentarium, zoals 
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geformuleerd in de Nota Landschap. 
— Beleidsprestaties: De gerealiseerde taakstelling van het betreffende 
instrumentarium, voor wat betreft de periode 1992-1996. 
— Conclusies & reflecties: Conclusies m.b.t. de overeenkomsten en verschillen 
tussen voorgenomen en gerealiseerde taakstelling. Reflecties, waaronder verklarin-
gen voor succes en falen van het betreffende instrumentarium en kanttekeningen 
bij de inventarisatie. 
Het twaalfde en laatste hoofdstuk tenslotte, vermeldt de belangrijkste conclusies, 
reflecties en aanbevelingen uit het onderzoek. De aanhangsels bevatten de vier 






In 1992 verscheen de regeringsbeslissing van de Visie Landschap, de Nota Landschap 
(NoLa) geheten1. Deze NoLa verwoordt het beleid van de rijksoverheid met 
betrekking tot het landschap. Hoofddoel van deze nota is 'het bevorderen van de 
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig 
landschap, dat wil zeggen een landschap waar identiteit en duurzaamheid centraal 
staan'. Om de woorden van de doelstelling om te zetten in daden, initieerde de Nota 
Landschap een zestal beleidscategorieën, die ondermeer werden uitgewerkt op de 
'beleidskaart landschap' (fig. 1). 
Structuurschema Groene Ruimte 
Tegelijk met de NoLa, verscheen in 1992 ook een eerste versie van het Structuur-
schema Groene Ruimte (SGR). Doel hiervan was om te komen tot een geïntegreerde 
aanpak van de ruimtelijke problematiek van het landelijk gebied. Hierbij werd 
uiteraard ook het landschapsbeleid, zoals verwoord in de NoLa, meegenomen. In 
1995 verscheen de definitieve versie van het SGR2, met daarin opgenomen een 'PKB-
kaart landschap' (fig. 2). Drie van de zes beleidscategorieën van de NoLa werden 
hierbij, zij het in enigszins gewijzigde vorm, overgenomen. 
2.2 Beleidscategorieën 
Behoud en versterking identiteit 
De categorie 'Behoud en Versterking Identiteit' heeft betrekking op het gehele 
Nederlandse landschap en behoort zodoende tot het generieke beleid. Dit beleid is 
erop gericht 'de identiteit van de verschillende landschapstypen en daarmee ook de 
verscheidenheid van het Nederlandse landschap, te waarborgen . Concreet houdt 
dit in, dat onderscheid wordt gemaakt tussen een elftal landschapstypen (fig. 1). Voor 
elk van deze landschapstypen is een lijst met 'aandachtspunten voor planvorming 
en advisering' opgesteld. 
1
 LNV 1992b, NoLa. 
2
 LNV 1995, SGR. 
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Nationaal landschapspatroon 
Naast het generieke beleid introduceert de NoLa specifiek beleid: beleid gericht op 
'een extra inspanning die de rijksoverheid wil plegen in gebieden waar de landschap-
pelijke kwaliteit sterk onder druk staat, dan wel komt te staan ' . Een belangrijke rol 
hierbij vervult het Nationaal Landschapspatroon (NLP). Dit NLP (fig. 1) omvat 
'patronen en elementen ... die van nationale betekenis zijn — of zullen worden — 
voor de identiteit van het landschap en die bovendien doorgaans een zekere omvang 
hebben'5. 
Patronen en elementen die tot het NLP worden gerekend zijn: 
— Patronen en elementen die samenhangen met water en reliëf, zoals beekdalen, 
dekzandruggen, stuwwallen. 
— Nationaal belangrijke natuurgebieden en boscomplexen. 
— Cultuurhistorische patronen en elementen, zoals landgoederen, kleinschalige 
gebieden, de Hollandse Waterlinie en bijzondere zeedijken. 
— Nieuw aan te leggen bos- en natuurgebieden, zoals de Randstadgroenstructuur 
(RSG) en natuurontwikkelingsgebieden uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
In het SGR werden alleen de nog nader te ontwikkelen delen van het NLP op de 
PKB-kaart landschap weergegeven (fig. 2). 
Behoud en herstel van de bestaande landschapskwaliteit 
Een tweede categorie die behoort tot het specifieke landschapsbeleid is de categorie 
'Behoud en Herstel Bestaande Landschapskwaliteit'6. Deze categorie (fig. 1) heeft 
betrekking op: 
— Cultuurhistorische waarden: verkavelingspatronen, patronen van wegen en 
waterlopen en nederzettingspatronen. 
— Aardkundige waarden: reliëf, bodemstructuur, aardkundige processen. 
— Bijzondere landschappelijke overgangen: gebieden met een kenmerkende afwisse-
ling van bos, natuurgebieden, enz. enerzijds en landbouwgebieden anderzijds. 
De gebieden die onder deze beleidscategorie vallen, de zogenaamde Gebieden Behoud 
en Herstel (GBH-gebieden), zijn in het SGR (fig. 2) enigszins gewijzigd t.o.v. de 
NoLa. In grote lijnen kan worden gesteld dat in het SGR een aantal gebieden is 
toegevoegd. 
Landschapsverbeteringsgebieden 
Een derde categorie is de categorie 'Landschapsverbeteringsgebieden'. Het betreft 
hier de ROM-gebieden Gelderse Vallei en de Peel. De NoLa: 'De problematiek van 
deze gebieden kan landschappelijk gezien alleen zinvol worden opgelost door de 
landschapsstructuur te vernieuwen'7. 
4
 LNV 1992b, NoLa p. 143. 
5
 Idem, p. 95. 
6
 Idem, p. 98. 
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Fig. 2 PKB-kaart Landschap (LNV 1995, SGR, p. 81) 
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Landschapskwaliteit van de stedenring Centraal Nederland 
Een vierde categorie is de categorie 'Landschapskwaliteit Stedenring Centraal 
Nederland'. Deze categorie richt zich op een samenhangende ontwikkeling van stad 
en landschap in de Stedenring. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan een goede 
overgang tussen stad en landelijk gebied, waarbij landschapsstructuren in het 
overgangsgebied worden benut om doorgaande verbindingen tussen stad en landschap 
te creëren8. 
Behoud van de karakteristieke openheid 
Een vijfde categorie die behoort tot het specifieke landschapsbeleid is de categorie 
'Behoud Karakteristieke Openheid' (BKO). Deze categorie (fig. 1) heeft betrekking 
op: 'de belangrijkste open gebieden, althans voor zover er sprake is van gevaar voor 
nivellering'9. 
De gebieden die onder deze beleidscategorie vallen zijn in het SGR (fig. 2) enigszins 
gewijzigd t.o.v. de NoLa. In grote lijnen kan worden gesteld dat in het SGR een 
aantal gebieden is weggevallen. 
8
 LNV 1992b, NoLa p. 99. 
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In 1992, bij het verschijnen van de Nota Landschap, is een aantal nieuwe 
instrumenten opgezet, waaronder drie categorieën landschapsvisies. Eén van deze 
categorieën is die van de Toekomstverkenningen (TVK's). Een instrument dat in 
1991 overigens reeds wordt genoemd in de Visie Landschap, die aan de NoLa 
voorafging. Deze TVK's zijn 'landschapsvisies die door het rijk worden opgesteld 
en die ontwikkelingsmogelijkheden schetsen voor de landschapstypen of voor 
samenhangende gebieden waar één of meer beleidscategorieën van de 'beleidskaan 
landschap' aan de orde zijn'10. 
3.2 Taakstelling 
In de NoLa wordt het instrument TVK genoemd als bijdrage aan de realisatie van 
3 beleidscategorieën: 'Behoud en Versterking Identiteit', 'Landschapsverbeterings-
gebieden' en 'Landschapskwaliteit Stedenring Centraal Nederland'. Voor de 
planperiode 1992-2000 formuleert de NoLa drie taakstellingen: 
Acht TVK's in de periode 1992-1994 
De NoLa geeft als eerste taakstelling, dat circa acht TVK's worden uitgevoerd. Dit 
over de periode 1992-199411. 
TVK's voor de landschapsverbeteringsgebieden 
Als tweede taakstelling geeft de NoLa: 'Voor de landschapsverbeteringsgebieden 
De Peel en de Gelderse Vallei zullen Toekomstverkenningen worden opgesteld. Deze 
Toekomstverkenningen zullen bouwstenen vormen voor de nadere uitwerking van 
het ROM-beleid'12. 
TVK's voor de Stedenring Centraal Nederland 
Een derde taakstelling voor de TVK's: 'Voor het gehele gebied van de Stedenring 
Centraal Nederland worden toekomstverkenningen uitgevoerd. De Toekomst-
verkenningen voor de Randstad en het gebied Eindhoven-Helmond worden in het 
1 ^ 
begin van de planperiode uitgevoerd' . 
10
 LNV 1992b, NoLa, p. 144. 
11
 Idem, p. 135, p. 138. 
12
 Idem, p. 137. 
13
 Idem, p. 137. 
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Twaalf TVK's in de periode 1992-1996 
Medio 1992 was reeds een tweetal TVK's gereed, terwijl voor zeven andere TVK's een 
afronding werd verwacht in 1993. Eind 1994, de eindtermijn van de taakstelling in de 
NoLa, was een zevental TVK's gereed. Medio 1996 was een twaalftal TVK's gereed, 
terwijl er nog eens vier in een vergevorderd stadium van uitvoering waren (tabel 1; voor 
een voorbeeld van een TVK, zie fig. 3)14. 











































TVK's landschapsverbeteringsgebieden uitgevoerd 
De aangekondigde TVK 'Gelderse Vallei' is uitgevoerd. De TVK voor 'De Peel', 
TVK 'Oost-Brabant/Noord-Limburg' geheten, zal in 1997 verschijnen. Medio 1996 
was hij reeds gereed in concept. 
TVK's stedenring uitgevoerd 
Van de aangekondigde TVK's voor de Stedenring Centraal Nederland, is de 
verkenning 'Eindhoven-Helmond' als TVK uitgevoerd. De TVK 'Randstad' is niet 
als TVK uitgevoerd, maar is ondermeer verschenen in de vorm van de 'Visie 
Stadslandschappen'. Buiten deze twee aangekondigde verkenningen is overigens nog 




Stand van zaken 1992: LNV 1992, MJP, p. 29. Stand van zaken 1996: Nauta 1995; mond. med. dhr. 
N. Hazendonk - IKC-N; mond. med. dhr. L. Pols - LNV, Directie Natuurbeheer. 
De TVK 'Randstad' is niet als zodanig opgesteld. Dit ondermeer om dubbel werk met andere 
planvorming te voorkomen. In de lijn van de TVK zijn o.a. opgesteld de 'Visie Stadslandschappen' 
en de Themastudie 'Grote bossen bij Europese steden'. 
Het concept kwam gereed in 1995. 
Voor het rivierengebied is geen nieuwe TVK opgesteld. Voor dit gebied is uitgegaan van het reeds 
beschikbare plan 'Ooievaar'. 
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3.4 Conclusies & reflecties 
Conclusie: taakstelling gehaald 
Uit het onderzoek blijkt dat de drie taakstellingen uit de NoLa zijn gehaald. Het 
instrument TVK voorziet blijkbaar in een behoefte. Na de eindtermijn van de 
taakstelling, in 1994, zijn/worden buiten de taakstelling om nog eens acht TVK's 
extra opgesteld. 
Reflectie: taakstelling concreet maar beperkt 
De taakstelling, zoals neergelegd in de NoLa, levert geen 'hindernis' voor de 
inventarisatie. Ze is immers concreet. Wel moet hier worden opgemerkt dat de 
taakstelling beperkt is. Er is weliswaar een taak m.b.t. het aantal op te stellen TVK's, 
maar een taakstelling m.b.t de kwaliteit en de doorwerking van de TVK's ontbreekt. 
Een manco dat ook wordt geconstateerd in een studie van het IKC-Natuurbeheer 
(IKC-N), die dateert van januari 1995. Deze studie stelt: 'De Nota Landschap geeft 
verder nauwelijks richtlijnen voor de opstelling van toekomstverkenningen. Er is nog 
geen concrete omschrijving van doel, inhoud en vorm' en 'In het verleden zijn reeds 
een aantal toekomstverkenningen opgesteld. Afhankelijk van de landschappelijke 
problematiek en de vraagstelling kregen de projecten per geval vorm. Er bestond 
ook toen geen weloverwogen gemeenschappelijk beeld over wat een toekomstver-
1 8 
kenning moest zijn . 
Om in het geconstateerde manco m.b.t. de taakstelling te voorzien, geeft de genoemde 
studie van het IKC-N duidelijke richtlijnen m.b.t. gewenste kwaliteit en doorwerking 
van de TVK's. De plaats van de TVK's wordt nader aangeduid: 'ze worden ingezet 
als inbreng van de beleidssector landschap in de gebiedsvisies NBL'19. Dit impliceert 
dat voor de toekomst een doorwerking van de TVK's mag worden verwacht naar 
de diverse Gebiedsvisies NBL. 
Reflectie: geen centraal overzicht gegevens 
Wel werd de inventarisatie bemoeilijkt door het gebrekkige overzicht over de 
uitvoering van de TVK's. Een op papier gesteld overzicht van de stand van zaken 
medio 1996 bleek nergens voorhanden. De stand van zaken met betrekking tot de 
uitvoering van de TVK's wordt niet jaarlijks gerapporteerd. Mede debet hieraan is 
het niet meer verschijnen van de Meerjarenprogramma's Natuur en Landschap. Het 
overzicht van opgestelde TVK's kon slechts worden opgesteld aan de hand van 
mondelinge mededelingen. 
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Een tweede categorie landschapsvisies is die van de Themastudies. Themastudies 
zijn 'landschapsvisies die één bepaalde problematiek als onderwerp hebben, 
bijvoorbeeld 'Landschap en natuurontwikkeling' . 
4.2 Taakstelling 
De Nota Landschap noemt het instrument Themastudies onder één beleidscategorie: 
Behoud en Versterking Identiteit. Voor de planperiode 1992-2000 geeft de NoLa 
de volgende taakstellingen: 
Acht Themastudies in de periode 1992-1998 
Als eerste taak stelt de NoLa: 'De themastudies 'Landschap en natuurontwikkeling', 
'Landschapsbouwkundige aspecten van bos', 'Cultuurhistorie en landschap', 
'Landschap en verstedelijking', 'Landbouw en landschap', 'Infrastructuur en 
landschap', 'Landschap en milieu', en 'Recreatie!toerisme en landschap' zullen in 
grote lijnen in deze volgorde worden uitgevoerd. Met ingang van 1992 wordt per 
9 1 
jaar minstens één themastudie verricht' . 
Inhoud Themastudie 'Landbouw en landschap' 
Met betrekking tot de inhoud van één Themastudie geeft de NoLa duidelijke 
richtlijnen: 'In de themastudie 'Landbouw en landschap' zal specifiek aandacht 
worden besteed aan de relatie landbouw-landschap in de kleinschalige landschappen, 
die in het Nationaal Landschapspatroon zijn opgenomen. Eveneens zal afzonderlijk 
aandacht worden besteed aan de verschillende gebieden 'behoud en herstel van 
bestaande landschapskwaliteit'. Een van de deelstudies van de themastudie 'Land-
bouw en landschap' zal gaan over de relatie tussen glastuinbouw en landschap' . 
20
 LNV 1992b, NoLa, p. 144. 
21
 Idem, p. 135. 
22
 Idem, p. 135. 
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4.3 Beleidsprestaties 
Zeven Themastudies in de periode 1992-1996 
Medio 1996 was een zevental Themastudies gereed. Daarnaast was er één in een 
vergevorderd stadium van uitvoering. Voor de stand van zaken met betrekking tot 
planning en uitvoering, zie tabel 2 . 
Tabel 2 Themastudies 1992 en 1996 
1992 1996 
Landschap en natuurontwikkeling 
Landschapsbouwkundige aspecten van bos 
Cultuurhistorie en landschap 
Landschap en verstedelijking 
Landbouw en landschap 
Infrastructuur en landschap 
Landschap en milieu 
Recreatie/toerisme en landschap 



















Inhoud Themastudie 'Landbouw en landschap' 
De Themastudie 'Landbouw en landschap' is in delen uitgevoerd en gepubliceerd. 
Een van deze delen is de studie 'Glastuinbouw en landschap', die in de taakstelling 
van de NoLa wordt genoemd. De specifieke aandacht voor de relatie landbouw-
landschap in kleinschalige landschappen, is uitgewerkt in de Toekomstverkenning 








Stand van zaken 1992: LNV 1992b, NoLa, p. 135. Stand van zaken 1996: mond. med. dhr. N. 
Hazendonk - IKC-N; mond. med. dhr. J. Hendrikx - IKC-N; mond. med. dhr. L. Pols - LNV, Directie 
Natuurbeheer. 
De Themastudie 'Landschapsbouwkundige aspecten van bos' is uitgevoerd en gepubliceerd in meerdere 
delen, waaronder 'Ontwerpen met het levende bos' en 'Grote bossen bij Europese steden'. 
De Themastudie 'Cultuurhistorie en landschap' is geïntegreerd met NBP-project 33 'Cultuurhistorische 
waarden'. In het kader van deze Themastudie is reeds een aantal deel-onderzoeken uitgevoerd. 
Afronding tot Themastudie wordt verwacht in 1997. 
De Themastudie 'Landschap en verstedelijking' is niet als Themastudie opgesteld. In plaats van de 
Themastudie zijn hier o.a. gekomen de 'Visie Stadslandschappen', en de studie 'Water in de bebouwde 
omgeving'. 
De Themastudie 'Landbouw en landschap' is in delen uitgevoerd en gepubliceerd. Zo is er de studie 
'Glastuinbouw en landschap'. 
De Themastudie 'Infrastructuur en landschap' is niet als Themastudie opgesteld. In plaats van de 
Themastudie zijn hier o.a. gekomen de 'Visie Stadslandschappen', het 'Kader landschappelijke inpassing 
hoofdwegen', en het rapport 'Evaluatie geluidsbeperkende constructies en werken'. 
In plaats van een Themastudie is hier o.a. verschenen de studie 'Zicht op landschap'. 
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4.4 Conclusies & reflecties 
Conclusie: taakstelling gehaald 
Uit de gegevens kan worden opgemaakt dat de doelstelling, acht Themastudies in 
de periode 1992-1998, met het huidige tempo zal worden gehaald. Er zijn er 
inmiddels reeds zeven gerealiseerd, terwijl er één, 'Cultuurhistorie en landschap', 
in een vergevorderd stadium is. 
Reflectie: taakstelling concreet maar beperkt 
De taakstelling, zoals neergelegd in de NoLa, is concreet en leverde geen problemen 
op bij de inventarisatie. Wel moet hier, evenals bij de TVK's, worden geconstateerd 
dat de NoLa geen taak stelt m.b.t. de gewenste kwaliteit en doorwerking. 
Reflectie: geen centraal overzicht gegevens 
De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Themastudies wordt, 
evenals bij de TVK's, niet jaarlijks gerapporteerd. Een op papier gesteld overzicht 
bleek ook hier niet voorhanden. De stand van zaken medio 1996 is gebaseerd op 
mondelinge mededelingen. 
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5 Gebiedsvisies Natuur, Bos en Landschap 
5.1 Instrumentarium 
Een derde categorie landschapsvisies is die van de Gebiedsvisies Natuur, Bos en 
Landschap (GV's). De GV's worden, zij het als 'gebiedsvisies met natuurbeleids-
doelstellingen' reeds genoemd in het MJP Natuur en Landschap 1992-1996 . In dit 
MJP wordt aangekondigd dat het natuurbeleid zal worden uitgewerkt in zo'n 100 
GV's met natuurbeleidsdoelstellingen. 
In het MJP Natuur en Landschap 1993-1997 zijn de eerder aangekondigde GV's, 
die slechts waren gericht op het aspect natuur, verbreed met de aspecten bos en land-
schap31. Volgens het MJP moeten de GV's, wat betreft de nadere uitwerking van 
het landschapsbeleid, ingaan op: 
— het Nationaal Landschapspatroon (NLP), 
— de doorwerking van de Toekomstverkenningen en Themastudies. 
In de NoLa worden de GV's omschreven als 'een meer concrete uitwerking per 
gebied, waarbij een integratie van het landschaps-, natuur- en bosbeleid uitgangspunt 
is. De GV's zullen er ondermeer op gericht zijn het Nationaal Landschapspatroon 
nader uit te werken'. 
Per 1-1-1996 is de uitvoering van de GV's, die tot dan toe geschiedde in 
samenwerking en/of overleg tussen rijk en provincies, geheel overgedragen aan de 
diverse provincies. Hierbij hebben oude GV's, die door het rijk zijn opgesteld, en 
die niet door de provincies zijn ondertekend, elke formele status verloren. 
5.2 Taakstelling 
In de Nota Landschap worden de GV's genoemd als belangrijke bouwstenen ter 
ondersteuning van een tweetal beleidscategorieën: 'Nationaal Landschapspatroon' 
en 'Behoud en Herstel Bestaande Landschapskwaliteit'. Voor de planperiode 1992-
2000 kunnen, uitgaande van de NoLa, de volgende taken worden onderscheiden: 
30
 LNV 1991, MJP, pp. 9-12. 
31
 LNV 1992a, MJP, pp. 14-16. 
32
 LNV 1992b, NoLa, p. 144. 
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Fig. 4 Voorbeeld GV's; GV HunzelVeenkoloniën (LNVIProvincie Drenthe 1996) 
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Uitvoering GV's in de periode 1992-1996 
Als eerste taak voor de GV's geeft de NoLa: 'Deze zullen in 1996 zijn opgesteld, zoals 
nader is aangegeven in het Meerjarenprogramma Natuur en Landschap 1993-1997' . 
Het genoemde MJP geeft hierbij een overzichtskaart met zo'n 97 visiegebieden, waarvoor 
een GV zou moeten worden opgesteld. 
Uitwerking en begrenzing NLP 
Een tweede taak die door de NoLa wordt gesteld, is de nadere uitwerking en begrenzing 
van het NLP. 
5.3 Beleidsprestaties 
Circa 75% GV's in de periode 1992-1996 
Een eenduidig en compleet overzicht met GV's, die medio 1996 reeds zijn uitgevoerd, 
is niet of nauwelijks te geven. Dit met name vanwege de enorme verschillen tussen de 
GV's: 
— Er zijn grote verschillen qua inhoud. De integratie van natuur-, bos- en landschaps-
beleid kent diverse gradaties. Het aspect landschap komt hierbij in sommige provincies 
uitgebreid aan bod, zoals in Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. In andere 
provincies is het gros van de GV's met name gericht op het aspect natuur, zoals in 
Groningen en Noord-Brabant. 
— Er zijn verschillen qua status. In een aantal gevallen hebben provincies de GV's niet 
ondertekend, waardoor deze sinds 1-1-1996 geen enkele formele status meer hebben. 
Dit is bijvoorbeeld het geval met (een deel van) de GV's in Friesland, Utrecht, Noord-
en Zuid-Holland en Zeeland. 
De GV's zijn dus van divers pluimage. Voor Groningen, Friesland en Drenthe, wordt dit 
nog eens bevestigd door een onderzoek van de Directie Noord van LNV. Dit onderzoek 
stelt: 'Het blijkt dat van meet af aan m.b.t. de doelstelling, opzet, inhoud en werkwijze van 
de ontwikkeling van gebiedsvisies in de drie noordelijke provincies op verschillende wijze 
omgegaan is. Bovendien verschilde de status van de GV' s nogal per provincie . Een 
conclusie die zeker ook opgaat voor de uitvoering van de GV's in de andere provincies. 
Op basis van het deelonderzoek m.b.t. de uitvoering van de GV' s (aanhangsel 1 ; voor een 
voorbeeld van een GV, zie fig. 4), kunnen de provincies worden onderverdeeld in een 
viertal categorieën (fig. 5): 
— GV'sNBL gebiedsdekkend opgesteld. De provincies Drenthe en Limburg hebben het 
instrument gebiedsdekkend uitgevoerd (of zijn van plan dit te doen) zoals door het rijk, 
in de NoLa, werd beoogd. De G V ' s bevatten een nadere uitwerking van het rijksbeleid 
m.b.t. de aspecten natuur, bos en landschap en ze hebben een formele status. 
33 LNV 1992a, MJP, p. 138. 
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GVs NBL gebiedsdekkend 
GVs NBL 75% 
GVs Natuur gebiedsdekkend 
uitwerking GVs divers 
Fig. 5 Uitwerking GVs per provincie 
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— GV's NBL voor ca. 75% opgesteld. De provincies Overijssel en Gelderland hebben 
het instrument voor relatief grote delen van hun grondgebied (ca. 75%) 
uitgevoerd, zoals in de NoLa beoogd. De GV's bevatten de aspecten natuur, bos 
en landschap en hebben een status. Ze zijn of worden met name opgesteld voor 
de gebieden met gebiedsgericht beleid, zoals de Strategische Groenprojecten 
(SGP's), de Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL's) en de ROM-gebieden. 
— GV's natuur gebiedsdekkend opgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft 
gebiedsdekkend GV's Natuur opgesteld, zoals door het rijk beoogd in het MJP 
Natuur en Landschap 1992-1996. De plannen gaan, de GV's m.b.t. de SGP's 
daargelaten, niet of nauwelijks in op de aspecten bos en landschap. Als reden 
hiervoor werd gegeven dat de provincie reeds in een vroeg stadium, voordat de 
aspecten bos en landschap aan de orde waren, met het opstellen van de GV's is 
gestart. De GV's hebben allen een formele status. 
— Uitwerking GV's divers. De provincies Groningen, Friesland, Flevoland, Utrecht, 
Noord- en Zuid-Holland, en Zeeland, hebben het instrument niet, of slechts voor 
beperkte delen van hun gebied (met name voor gebieden met gebiedsgericht 
beleid), uitgevoerd zoals door het rijk werd beoogd. De GV's die hier zijn 
opgesteld, o.a. door de regionale beleidsdirecties van LNV, zijn van divers 
pluimage. Dit zowel qua inhoud, als qua status. Deze provincies geven in een 
aantal gevallen aan het rijksbeleid m.b.t. natuur, bos en landschap wel te hebben 
uitgewerkt, maar in een ander kader, zoals bijvoorbeeld streekplannen of 
provinciale plannen m.b.t. natuur, bos en landschap. 
Dit alles maakt het onduidelijk wanneer een bepaald document een GV kan worden 
genoemd. Toch is gepoogd om een overzicht samen te stellen, uitgaande van een 
ruime interpretatie van het begrip GV. Uit het aldus opgestelde overzicht (aanhangsel 
A) kan worden opgemaakt dat voor minstens driekwart van de 97 visiegebieden een 
GV, of een vergelijkbaar document, voorhanden is. 
NLP niet of nauwelijks uitgewerkt en begrensd 
Hoewel voor grote delen van Nederland GV's, of vergelijkbare documenten, zijn 
opgesteld, kan niet worden gesteld dat voor deze gebieden hiermee ook het NLP 
nader is uitgewerkt en begrensd. Voor zover bekend is dit zelfs nergens gebeurd. 
Wel heeft een groot deel van de geïnventariseerde plannen aandacht voor het 
beleidsveld landschap en voor een nadere, op de regio toegespitste, uitwerking van 
het landschapsbeleid van de rijksoverheid. Grofweg kan worden gesteld dat dit voor 
ongeveer de helft van de 97 visiegebieden het geval zal zijn. Opmerkelijk hierbij zijn 
de reeds genoemde verschillen tussen de diverse provincies. 
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5.4 Conclusies & reflecties 
Conclusie: taakstelling slechts ten dele gehaald 
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de taakstelling slechts ten dele is 
gerealiseerd. Hoewel het aantal opgestelde GV's meevalt, moet worden geconcludeerd 
dat de uitwerking van het aspect landschap in een aantal gevallen te wensen laat, 
om van een concrete begrenzing van het NLP nog maar te zwijgen. 
Reflectie: succes-factoren 
In gebieden die zijn aangewezen als Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL's) en 
Strategische Groenprojecten (SGP's), zijn de GV's opgesteld in het kader van 
Gebiedsperspectieven (GP's), zoals overigens aangekondigd in het MJP Natuur en 
Landschap 1993-1997. Het opstellen van GP's is bij deze gebieden voorwaarde om 
voor steun van het rijk in aanmerking te komen. Reden waarom ze in deze gebieden 
over het algemeen wel zijn opgesteld. 
Reflectie: f aal-factoren 
Bij de introductie van de GV's, omstreeks 1992, zaten niet alle provincies op dit 
instrument te wachten. Een aantal argumenten dat hiervoor werd gegeven: 
— Veel regio's worden elke twee à drie jaar overspoeld met nieuwe planvorming. 
Naast de GV's zijn er immers reeds de streekplannen en de diverse provinciale 
visies. Regio's worden plan-moe. 
— De provincie heeft weinig middelen om een eenmaal vastgestelde GV, zeker wat 
betreft het aspect landschap, ook in daden om te zetten. Wat heeft het dan voor 
zin om zo'n visie op te stellen? 
— De status van de GV's is onduidelijk. Binnen de provinciale politiek was onenig-
heid over de inhoud van de visies. Moeten deze het wenselijke weergeven, of 
slechts het haalbare? 
Reflectie: taakstelling concreet en compleet 
De taakstelling m.b.t. de GV's leverde geen problemen op bij de invantarisatie. Ze 
is immers concreet. Daarnaast kan worden gesteld dat de taakstelling hier, in 
tegenstelling tot de TVK's en de Themastudies, ook compleet is. De NoLa stelt zowel 
een kwantitatieve taak ten aanzien van het aantal op te stellen GV's, als een 
kwalitatieve taak (begrenzing NLP, uitwerken landschapsbeleid) ten aanzien van de 
inhoud hiervan. 
Reflectie: geen centraal overzicht benodigde gegevens 
De inventarisatie van de beleidsprestaties m.b.t. het instrument GV's werd 
daarentegen wel bemoeilijkt door het gebrek aan een centraal overzicht. Dit bleek 
nergens voorhanden. Zowel bij het Ministerie van LNV, directie Natuurbeheer, als 
bij het Interprovinciaal Overleg (IPO), kon geen overzicht worden verstrekt. 
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Om enig zicht te krijgen op de uitvoering van de GV's was het nodig om twee 
belronden te houden. Eén langs de twaalf provincies, die sinds de Decentralisatie-
Impuls (Dl) in 1996 met de uitvoering zijn belast. Eén langs de vijf regionale 
beleidsdirecties van LNV, die hiermee in eerste instantie waren belast. 
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6 Subsidieregeling voor landschapsplannen 
6.1 Instrumentarium 
In 1985 werd de 'Regeling Bijdragen Gemeentelijke Landschapsbeleidsplannen' van 
kracht. Dit nadat in voorafgaande jaren reeds een aantal gemeentelijke landschapsbe-
leidsplannen, bij wijze van experiment, was gesubsidieerd35. 
De nieuwe regeling werd uitgevoerd door het ministerie van LNV/Staatsbosbeheer 
(SBB) en voorzag in een bijdrage van 50% in de kosten van het opstellen van: 
— landschapsbeleidsplannen (LBP's): landschapsplannen voor het grondgebied van 
één gemeente; 
— landschapsstructuurplannen (LSP's): landschapsplannen voor het grondgebied van 
een regio. 
De regeling had een experimenteel, dus tijdelijk, karakter en zou in eerste instantie 
lopen tot aan 1989. De regeling is tussentijds, wegens gebrek aan financiën, 
opgeschort. Dit vond plaats in 1987. Per 1 januari 1989 werd de looptijd van de 
regeling echter verlengd tot en met 1990. 
In 1991 werd de oude regeling ondergebracht in de Regeling Bijdragen Bos- en Land-
schapsbouw 1991 (BLB). Halverwege dat jaar werd de nieuwe regeling echter reeds 
opgeschort. Evenals in 1988 gebeurde dit wegens een gebrek aan financiën. 
In 1992 werd de uitvoering van de Subsidieregeling Landschapsbeleidsplannen 
overgedragen aan het Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer (LONL), sinds 
1 mei 1995 Landschapsbeheer Nederland (LN) geheten. 
6.2 Taakstelling 
De Nota Landschap noemt het instrument 'Subsidieregeling Landschapsplannen' als 
instrument voor de realisatie van één beleidscategorie: 'Behoud en Versterking Identi-
teit'. Voor de planperiode 1992-2000 stelt de NoLa de volgende taken: 
35
 Voor de geschiedenis van het instrument 'Subsidieregeling Landschapsplannen', zie: Ampt-Riksen e.a. 
1996, p. 167, pp. 170-172; LONL 1992, pp. 9-10; LONL 1993, pp. 10-11; SBB 1986, pp. 39-40, p. 44; 
SBB 1988, p. 30; SBB/DBL 1989, pp. 101-102. 
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140 LBP's in de periode 1992-2000 
Als eerste taak stelt de NoLa het opstellen van circa 140 LBP's. Het na te streven 
jaarlijkse gemiddelde bedraagt hier 17 à 18 plannen. 
LSP's in de periode 1992-2000 
De NoLa stelt als tweede taak het opstellen van circa 25 LSP's. Dit komt neer op 
een gemiddelde van circa 3 plannen per jaar. 
6.3 Beleidsprestaties 
92 LBP's in de periode 1992-1996 
Het aantal aanvragen voor het opstellen van LBP's dat in de jaren 1992-1996 werd 
toegekend, bedraagt 94 (tabel 3). Hiervan worden er 2 niet opgesteld, omdat de 
betreffende gemeenten hebben afgehaakt, zodat 92 plannen resteren. Ervan uitgaande 
dat deze ook allemaal zullen worden opgesteld, betekent dit een gemiddelde realisatie 
van 18 à 19 plannen per jaar. Een gemiddelde dat iets boven de taakstelling ligt. 
6 LSP's in de periode 1992-1996 
In de periode 1992-1996 werden 6 aanvragen voor het opstellen van een LSP 
toegekend (tabel 3). Deze 6 plannen (Noordoost-Twente, Kop van Noord-Holland, 
West-Friesland, Hoekse Waard, Gewest Breda, Midden-Brabant) zullen naar alle 
waarschijnlijkheid ook worden opgesteld. Met een gemiddelde van iets meer dan 
één plan per jaar ligt dit duidelijk onder de taakstelling, die uitgaat van 3 plannen 
per jaar. 














































36 Deze tabel is gebaseerd op: LONL 1993, pp. 13-14; LONL 1994, pp. 10-12; LN 1995, pp. 12-13; LN 
1996, pp. 13-15; schrift, med. mevr. G. Verhoeven - LN. De cijfers gemarkeerd met * zijn voorlopige 
schattingen (De toekenningen voor 1995 waren eind 1996 grotendeels gerealiseerd. Verwacht wordt 
dat dit met het restant van de toekenningen ook zal gebeuren. Voor 1996 waren begin december 1996 
reeds 17 toekenningen voor een LBP gedaan en zullen naar verwachting nog 4 toekenningen volgen. 
Hiermee kunnen alle aanvragen die aan de eisen voldoen, nl. 21, worden gehonoreerd. Voor de LSP's 
werd in 1996 slechts één aanvraag ingediend, die echter niet voldeed aan de eisen; het plan was 
inmiddels reeds grotendeels opgesteld). 
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6.4 Conclusies & reflecties 
Conclusie: taakstelling 1992-1995 gedeeltelijk gehaald 
De taaktelling uit de NoLa is slechts voor een deel gehaald. Het opstellen van LBP's 
ligt op schema. Het opstellen van LSP's daarentegen niet. 
Reflectie: taakstelling 1996-2000 niet haalbaar 
Of de taakstelling voor de periode 1996-2000 wordt gehaald, moet ernstig worden 
betwijfeld. Het budget was in 1994 reeds onvoldoende om alle aanvragen af te 
handelen (tabel 4). In 1995 werd het toch al ontoereikende budget ook nog eens met 
10% gekort37. In dit jaar moesten, mede als gevolg hiervan, zelfs meer aanvragen 
worden afgewezen, dan er konden worden toegekend (tabel 3). 








ƒ 550 000 
ƒ 540 000 
ƒ 540 000 
ƒ 486 000 
ƒ411 000 
Aangevraagd 
ƒ 500 476 
ƒ 363 715 
ƒ 860 276 
ƒ 943 358 
7 
Toegekend 
ƒ 500 476 
ƒ 363 715 
ƒ 543 466 
ƒ 483 750 
7 
Uitbetaald 
ƒ 498 026 
ƒ363 715 
ƒ 543 466* 
ƒ 483 750* 
7 
In 1996 werd het budget nogmaals gekort, nu zelfs met ca. 15%. Dat het aantal 
aanvragen voor dit jaar kon worden gehonoreerd heeft te maken met het grote aantal 
ongeldige aanvragen (plannen waren reeds voor een deel opgesteld, o.a. vanwege 
het feit dat de aanvraag reeds eerder was doorgeschoven) en het aantal uitgestelde 
aanvragen (gemeentelijke herindelingen, met name in Noord-Brabant) . 
Een simpele berekening (tabel 5) laat zien dat het beschikbare budget, ervan uitgaande 
dat er niet verder wordt gekort, onvoldoende is om de taakstelling tot 2000 te 
realiseren. Daarnaast blijft het overigens ook de vraag of zich in de komende 3 jaar 
nog 19 regio's zullen aandienen om een LSP te laten opstellen. Het aantal geldige 
aanvragen voor 1996, nl. géén, geeft te denken. 
37
 LN 1996, p. 13. 
Schrift, en mond. med. mevr. G. Verhoeven - LN. De met * gemerkte bedragen zijn voorlopige 
schattingen (Voor 1994 en 1995 waren de toegezegde bedragen eind 1996 reeds grotendeels uitgekeerd. 
Naar verwachting zal dit ook met het restant van de bedragen gebeuren). 
-in 
Mond. med. Mevr. G. Verhoeven - LN. 
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Fig. 6 Spreiding LBP's over Nederland (LN 1996, p. 14) 
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Tabel 5 LBP's & LSP's; begroting taakstelling 1996-1999 
Plannen 
Taakstelling LBP 140-71 = 69 
Taakstelling LSP 25 - 6 = 19 
Vereist budget (totale taakstelling) 
Beschikbaar budget (4 x ƒ 411 000=) 
Tekort 
Normbedrag40 
ƒ 20 149,90 
ƒ 76 793,92 
Totaal 
ƒ 1 390 343,10 
ƒ 1 459 084,10 
ƒ 2 849 427,20 
ƒ 1 644 000,00 
ƒ 1 205 427,00 
Reflectie: onevenwichtige spreiding over land 
Opmerkelijk bij de realisatie van de LBP's en de LSP's is de ongelijkmatige spreiding 
over het land (fig. 6). Naast regio's waar relatief veel LBP's en LSP's zijn opgesteld, 
zoals het zuidoosten van Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, de kop van 
Noord-Holland en Noord-Brabant, zijn er regio's waar vrijwel geen LBP's zijn 
opgesteld, zoals de Randstad. Het jaarverslag van NL over 1994 stelt: 'De meestal 
verstedelijkte gemeenten in het westen van het land blijven achter met het opstellen 
van landschapsplannen'41. 
Reflectie: plannen zonder subsidie 
Wat in de taakstelling niet is meegenomen, is het aantal landschapsplannen dat buiten 
de subsidieregeling om wordt gerealiseerd. Dit aantal is echter niet onaanzienlijk42. 
Voor het opstellen van plannen zonder subsidie bestaat een aantal uiteenlopende 
argumenten: 
— De betreffende gemeenten waren reeds met de plannen begonnen, zonder te weten 
dat dit in strijd is met de regels voor het aanvragen van een subsidie. 
— De betreffende gemeenten hadden behoefte aan een plan, maar niet aan de bureau-
cratische, door LNV opgestelde, regelgeving bij het aanvragen van de subsidie 
en de hieraan verbonden lange procedure. 
— De betreffende gemeenten kwamen in aanmerking voor provinciale subsidies. Dit 
is ondermeer het geval in Noord-Brabant. Hier verlangt de provinciale overheid 
dat gemeenten een dergelijk plan laten opstellen. Ook in Gelderland is dit laatste 
het geval. 
Reflectie: taakstelling concreet maar beperkt 
De NoLa stelt een concrete taak m.b.t. de kwantiteit van de op te stellen LBP's en 
LSP's. Een taak m.b.t. de kwaliteit en de doorwerking ontbreekt echter. Geconstateerd 
kan worden dat hierin de nodige verschillen bestaan. Het jaarverslag 1993 van LONL 
meldt: 'Het verschil in aanpak van de gemeenten en adviesbureaus is terug te zien 
in de kwaliteit van de plannen. De kwaliteit hangt voor een groot deel samen met 
het feit hoe en wanneer de begeleidingscommisie bij de plannen wordt betrokken. 
40
 De normbedragen in deze tabel zijn de gemiddelden, die over de jaren 1992-1995 werden toegekend. 
41
 LN 1995, Jaarverslag 1994, p. 14. 
42
 Cohen Jehoram e.a. 1996, pp. 25-27. 
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... Afgezien van de inhoudelijke accentverschillen voldoen de in 1993 voltooide 
plannen aan de gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een bijdrage' . 
In de taakstelling wordt eveneens geen aandacht besteed aan de doorwerking of 
uitvoering van de plannen. Ook deze kan nogal variëren. Het reeds genoemde 
jaarverslag: 'Het blijkt dat er grote verschillen bestaan in de aanpak van de 
verschillende gemeenten. In het gunstigste geval stelt de gemeente voldoende middelen 
beschikbaar om de plannen uit te voeren, in het slechtste geval blijft het plan in de 
lade liggen' . 
Reflectie: gegevens gemakkelijk en centraal verkrijgbaar 
Bij de inventarisatie bleek het niet moeilijk om gegevens te vinden m.b.t. de aantallen 
jaarlijks opgestelde LBP's en LSP's en de hiertoe uitgekeerde subsidiebedragen. Voor 
zover deze gegevens niet zijn gepubliceerd in de jaarverslagen van LONL/LN, bleken 
deze direct opvraagbaar bij LN. 
43LONL 1994, pp. 11-12. 
44
 LONL 1994, p. 10. 
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7 Regeling Landschapsverzorgingsbijdrage 
7.1 Instrumentarium 
In of omstreeks 1955 werd de 'Regeling Landschapsverzorgingsbijdrage' (LVZ) inge-
steld45. Deze regeling voorzag ondermeer in een bijdrage in de kosten van beplantingen 
ten behoeve van de verzorging en vernieuwing van het landschap. Daarnaast voorzag ze 
in een bijdrage in de kosten ten behoeve van de bestrijding van de iepeziekte en 
bacterievuur. Met betrekking tot subsidies voor de aanleg van landschapselementen kende 
de regeling de volgende categorieën: 
— Erf- en kavelgrensbeplantingen: een subsidie van 50%. 
— Beplantingen m.b.t. sport en recreatie: een subsidie van 40%. 
— Beplantingen van wegen, dijken, waterlopen: een subsidie van 50%. 
— Beplantingen bij ontsierende terreinen: een subsidie van 50%. 
In 1987 werd de regeling, wegens gebrek aan geld, opgeschort. In 1991 werd de LVZ 
ondergebracht in de 'Regeling Bijdragen Bos- en Landschapsbouw' (BLB). In 1994 werd 
de uitvoering van de LVZ overgedragen aan Landschapsbeheer Nederland (LN). De 
herziene LVZ kent een subsidie voor de aanleg van twee categorieën beplanting : 
— Landschappelijke beplanting: Houtopstanden op gronden buiten de bebouwde kom, 
met een oppervlakte tussen 0,1 en 0,5 ha, niet gelegen in of aan bos. 
— Erfbeplanting: Beplanting bestaand uit houtige beplanting op erven in het buitengebied. 
7.2 Taakstelling 
De Nota Landschap noemt de Regeling LVZ als een belangrijk instrument bij de uitvoering 
van een drietal beleidscategorieën: 'Behoud en Versterking Identiteit', 'Nationaal Land-
schapspatroon' en 'Behoud en Herstel van Bestaande Landschapskwaliteit'. Voor de 
planperiode 1992-2000 geeft de NoLa de volgende taakstellingen: 
Realisatie LVZ 
Als eerste taak stelt de NoLa: 'Het instrument 'Bijdrage Landschapsverzorging' zal tot 
stand worden gebracht. Het instrument heeft als doel: subsidiëring van de aanleg van 
landschappelijke elementen gekoppeld aan de uitvoering van (gesubsidieerde) landschaps-
plannen^1. 
45
 Voor de geschiedenis van het instrument LVZ, zie: Ampt-Riksen e.a. 1996, pp. 168-170; LN 1995, 
p. 11; SBB 1988, p. 29. 
46
 Brakke 1995. 
47
 LNV 1992b, NoLa, p. 135. 
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Fig. 7 Werkingsgebied LVZ (Brokke 1995) 
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Inzet LVZ in NLP en GBH-gebieden 
Als tweede taak voor de LVZ stelt de NoLa een inzet in het NLP en in de GBH-
gebieden. 
150 ha landschappelijke elementen per jaar 
Daarnaast geeft de NoLa een derde, kwantitatieve taakstelling: 'Per jaar gaat het 
AQ 
om de kosten van de aanleg van circa 150 hectare landschappelijke elementen' . 
7.3 Beleidsprestaties 
LVZ gerealiseerd 
Het instrument LVZ is gerealiseerd. Sinds 1994 is er een nieuwe regeling, die wordt 
uitgevoerd door LN. 
Inzet LVZ in NLP en GBH-gebieden 
Het werkingsgebied van de LVZ bestaat uit een overlay van een aantal gebieden dat 
behoort bij beleidscategorieën uit het landschapsbeleid49. Hieronder zijn de gebieden 
van het NLP en de GBH-gebieden, maar ook de Landschapsverbeteringsgebieden 
en het gebied van de Stedenring Centraal Nederland (fig. 7). 
150 ha Landschappelijke elementen per jaar 
De taakstelling van de NoLa is, voor wat betreft de jaren 1995-1996, gehaald. Voor 
1994, het jaar waarin de regeling werd opgestart, geldt dit niet. Voor een gedetaileerd 
overzicht van de cijfers, zie tabel 650. 
Tabel 6 LVZ; elementen 1994-1996 
Erfbepl. 
1994 6,3 ha 
1995 81,0 ha 









48 LNV 1992b, NoLa p. 139. 
49
 Cohen Jehoram e.a. 1996, p. 14; Brokke 1995. 
50 Idem, p. 52. 
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7.4 Conclusies & reflecties 
Conclusie: taakstelling gehaald 
Voor wat betreft de werking in het NLP en in de GBH-gebieden, en voor wat betreft 
de realisatie van het aantal hectaren landschappelijke elementen in de jaren 1995-
1996, voldoet de LVZ aan de taakstelling. 
Reflectie: faal-factoren 
De belangrijkste f aal-factor voor het niet halen van de taakstelling in 1994, is gelegen 
in de eis dat beplantingen in hetzelfde jaar nog moeten worden gerealiseerd. Een 
eis die bij het opstarten van een regeling niet reëel is. Het is daarbij dan ook 
verbazingwekkend om te moeten constateren, dat LNV geen toestemming gaf om 
het deel van het budget, dat vanwege deze eis niet kon worden besteed, aan te 
wenden voor 199551. 
Hoewel de taakstelling voor de jaren 1995-1996 is gehaald, valt er toch een minpunt 
te constateren. Voor deze jaren immers, bleek het budget niet voldoende om alle 
aanvragen te kunnen honoreren. Zo werden voor 1995 in totaal 50 aanvragen 
ingediend, waarvan er slechts 41 werden gehonoreerd. De korting van ca. 10% op 
het budget, die in 1995 werd doorgevoerd, maakt aannemelijk dat deze situatie zich 
in de nabije toekomst zal herhalen. 
Bovenstaande korting van 10% op het budget, is overigens slechts een kleine stap 
in de systematische snoei in het budget van de LVZ. In de jaren 1985-1986 werd 
jaarlijks nog zo'n ƒ 2 000 000 uitgekeerd ten behoeve van de aanleg van erf- en 
landschappelijke beplantingen . In de jaren 1995-1996 was dit bedrag nog maar 
53 de helft, circa ƒ 1 000 000 
Reflectie: taakstelling concreet maar beperkt 
De taakstelling uit de NoLa is concreet als het gaat om de kwantiteit van de 
gerealiseerde beplantingen. De kwaliteit hiervan komt echter niet aan bod. 
Reflectie: gegevens gemakkelijk en centraal verkrijgbaar 
Bij de inventarisatie bleek het niet moeilijk om cijfers te vinden m.b.t. de hectaren 
jaarlijks gerealiseerde beplanting en de hiertoe uitgekeerde subsidiebedragen. Voor 
zover deze gegevens niet zijn gepubliceerd in de jaarverslagen van LONL/LN, bleken 
deze direct opvraagbaar bij LN. 
51
 LN 1995, p. 12. 
52
 SBB 1986, p. 44; SBB 1987, p. 30. Het bedrag van ca. ƒ 2 000 000 betreft hierbij slechts een deel 
van de totale bedragen van de LVZ, namelijk de bedragen voor de aanleg van erf- en landschappelijke 
beplantingen. 
53
 LN 1995, p. 13; LN 1996, p. 16. 
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8 Regeling Onderhoudsovereenkomsten Landschaps-
elementen/Regeling Aanwijzing Landschapselementen 
8.1 Instrumentarium 
In 1977 werd de 'Beschikking Onderhoudsovereenkomsten Landschapselementen' 
(BOL) ingesteld54. Deze beschikking voorzag in het afsluiten van onderhouds-
overeenkomsten voor landschapselementen, die uit oogpunt van natuur- en land-
schapsbescherming van groot belang werden geacht. De overeenkomsten hadden een 
minimum looptijd van 6 jaar. 
In 1981 werd de BOL aangevuld met de 'Beschikking Aanwijzing Landschapselemen-
ten' (BAL)55. Hierin werd nader bepaald welke landschapselementen, in welke 
gebieden, voor een onderhoudsovereenkomst in het kader van de BOL in aanmerking 
zouden komen. 
In september 1987 werd de BOL/BAL vervangen door de 'Regeling Onderhouds-
overeenkomsten Landschapselementen' en de 'Regeling Aanwijzing Landschaps-
elementen' (ROL/RAL)56. De belangrijkste wijziging t.o.v. de oude regelingen, betrof 
een uitbreiding van het aantal gebieden waarin onderhoudsovereenkomsten kon 
worden afgesloten. 
Per 1-1-1992 is de uitvoering van de ROL/RAL gedecentraliseerd naar de afzonder-
lijke provincies. Deze decentralisatie vond plaats in het kader van het LNV/IPO-
convenant van 9-4-199157. De meeste provincies hebben de uitvoering van de regeling 
overgedragen aan de provinciale stichtingen voor natuur- en landschapsbeheer. Hierbij 
zijn relatief grote verschillen tussen de provincies ontstaan (aanhangsel 2). 
8.2 Taakstelling 
De Nota Landschap noemt de inzet van de ROL/RAL bij twee beleidscategorieën: 
'Nationaal Landschapspatroon' en 'Behoud en Herstel Bestaande Landschaps-
kwaliteit'. Voor de planperiode 1992-2000 stelt de NoLa geen nadere taak, zodat 
hier slechts één taakstelling kan worden onderscheiden: 
54
 Penning & Plugge 1981, pp. 65-71. 
55
 Idem, pp. 71-73. 
56
 Penning & Plugge 1988, pp. 71-78, pp. 81-87. 
57
 LNV 1991, MJP, p. 6, p. 79; LONL 1992, p. 10. 
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LEGENDA 
ROL/RAL in oude en nieuwe zin 
ROL/RAL in oude zin verruimd 
ROL/RAL in oude zin geconcentreerd 
ROL/RAL in nieuwe zin 
geen ROL/RAL 
Fig. 8 Uitwerking ROL/RAL per provincie 
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ROLIRAL in GBH-gebieden 
De NoLa stelt als taak, de inzet van de ROL/RAL in bestaande, te behouden delen 
van het NLP en de inzet van de ROL/RAL in GBH-gebieden. Met betrekking tot het 
NLP, kan worden gesteld dat de cultuurhistorische elementen en patronen in de 
bovenlaag, waarop de ROL/RAL van toepassing zou kunnen zijn, vrijwel overlappen 
met de GBH-gebieden, zoals aangewezen in het SGR. Vandaar dat in het kader van 
deze inventarisatie alleen is gekeken naar de inzet van de ROL/RAL in GBH-
gebieden. 
8.3 Beleidsprestaties 
ROL/RAL in GBH-gebieden 
Een inventarisatie van de beleidsprestaties is hier niet gemakkelijk. De ROL/RAL, 
zoals die thans wordt uitgevoerd in de diverse provincies, is zeer divers van aard 
(aanhangsel B)58. 
In het gros van de provincies is nog sprake van een ROL/RAL in oude zin, waarbij 
de regeling zich toespitst op het periodiek onderhoud van landschapselementen met 
behulp van meerjarige overeenkomsten. In andere provincies zijn regelingen ontstaan, 
die zich toespitsen op een éénmalige bijdrage voor achterstallig onderhoud, of voor 
aanleg en herstel van landschapselementen. Deze regelingen kunnen worden 
beschouwd als ROL/RAL in nieuwe zin. Ook zijn er provincies waar de regelingen 
voorzien in beide mogelijkheden. Op basis van het deelonderzoek m.b.t. de uitvoering 
van de ROL/RAL (aanhangsel B), kunnen de provincies worden onderverdeeld in 
een vijftal categorieën (fig. 8): 
— ROLIRAL in oude en in nieuwe zin. In de provincies Overijssel, Utrecht en Zuid-
Holland is de oude ROL/RAL samengevoegd met provinciale regelingen, die 
eveneens voorzagen in een subsidiëring van landschapsonderhoud. De nieuwe 
regelingen voorzien zowel in meerjarige overeenkomsten, als in een subsidie voor 
eenmalige projecten m.b.t. aanleg, herstel en achterstallig onderhoud van 
landschapselementen, zodat hier zowel van een ROL/RAL in oude, als in nieuwe 
zin, gesproken kan worden. Als gevolg van de fusies met provinciale regelingen 
zijn de mogelijkheden voor subsidiëring van landschapsonderhoud in de 
betreffende provincies toegenomen. In Noord-Holland is de ROL/RAL in oude 
zin alleen nog van kracht op Texel. Voor de rest van de provincie is een nieuwe 
regeling opgesteld, die kan worden gezien als een ROL/RAL in nieuwe zin. 
— ROLIRAL in oude zin verruimd. In de provincies Drenthe, Zeeland en Limburg, is de 
ROL/RAL min of meer op de oude voet voortgezet, waarbij de regelingen op de een 
of andere manier zijn verruimd. Met betrekking tot de provincies Drenthe en Zeeland 
zit deze verruiming met name in een verruiming van de ROL/RAL-gebieden. In 
Limburg heeft daarnaast een structurele verhoging van het budget plaatsgevonden en 
is binnen het budget tevens gezocht naar nieuwe mogelijkheden. 
58 Bij de evaluatie van de ROL/RAL is gekeken naar regelingen die (mede) worden gefinancierd uit de 
gedecentraliseerde ROL/RAL-gelden. Andere regelingen, die mogelijk hetzelfde karakter of doel hebben, 
zijn buiten beschouwing gelaten. 
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— ROLIRAL in oude zin geconcentreerd ingezet. In Groningen en Friesland is de 
werking van de oude ROL/RAL beperkt tot telkens één gebied. Hier is het budget, 
dat in eerstgenoemde twee provincies is toegenomen, geconcentreerd ingezet. 
— ROLIRAL in nieuwe zin. In de provincies Gelderland en Noord-Brabant wordt 
de oude ROL/RAL afgebouwd. Het budget van deze regeling is ondergebracht 
in nieuwe, provinciale regelingen, die met name zijn gericht op de eenmalige 
subsidiëring van projecten m.b.t. landschapsonderhoud. Hierbij is in alle drie de 
provincies een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten of stichtingen, die 
aanvragen van particulieren moeten toetsen. 
— Geen ROLIRAL. In Flevoland was de oude ROL/RAL niet van toepassing. Bij 
de decentralisatie heeft de provincie dan ook geen budget gekregen om een eigen 
invulling aan dit instrument te geven. 
Buiten bovengenoemde verschillen, kunnen de ROL/RAL-gebieden per provincie 
verschillen wat betreft de elementen die voor onderhoudsovereenkomsten in 
aanmerking komen (bijv. houtwallen, poelen of allebei), wat betreft de overeen-
komsten (bijv. één- of meerjarig) en wat betreft de subsidiepercentages (bijv. 50% 
of 70%). 
Als m.b.t. de realisatie van de taakstelling alleen wordt gekeken naar een overlap 
van ROL/RAL-gebieden en GBH-gebieden, kan worden gesteld dat de ROL/RAL, 
hetzij in oude zin, hetzij in nieuwe zin, in vrijwel alle provincies een overlap vertoont 
met de GBH-gebieden. Echter slechts in één provincie, te weten Drenthe, is de 
ROL/RAL specifiek afgestemd op de GBH-gebieden. 
In Overijssel lijkt de regeling eveneens afgestemd op de GBH-gebieden, maar hier 
is sprake van toeval: de oude ROL/RAL-gebieden van voor de decentralisatie zijn 
hier thans allen aangewezen als GBH-gebied. 
Daarnaast is de ROL/RAL voor de provincies Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-
Holland en Zeeland gebiedsdekkend en dus ook geldend voor de GBH-gebieden. Voor 
Limburg is de ROL/RAL gebiedsdekkend voor poelen, en is een gebiedsdekkende 
regeling voor een aantal andere elementen in voorbereiding. 
Voor Noord-Brabant bestaat een regeling die inzetbaar is in de Groene 
Hoofdstructuur. In het GBH-gebied Midden-Brabant is de ROL/RAL dan ook alleen 
geldig voor die gebieden die met deze structuur overlappen. In de provincies 
Groningen en Friesland is de werking van de ROL/RAL slechts beperkt tot delen 
van het GBH-gebied Friese Wouden/Zuidelijk Westerkwartier. 
Als echter niet alleen wordt gekeken naar de overlap van gebieden, maar ook naar 
de omvang van de ROL/RAL in deze gebieden (gemeten in overeenkomsten, 
elementen onder overeenkomst en subsidiebedragen) dan moet worden geconstateerd 
dat de inzet van de ROL/RAL per GBH-gebied enorm verschillend kan zijn. Op basis 
van het deelonderzoek m.b.t. de omvang van de ROL/RAL (aanhangsel B), kunnen 
de GBH-gebieden worden onderverdeeld in een viertal categorieën (fig. 9): 
— ROLIRAL met grote omvang. Voor een aantal GBH-gebieden kan worden gesteld 
dat de inzet van de ROL/RAL, in oude zin, hier omvangrijk is. Wat betreft 
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overeenkomsten, elementen onder overeenkomst en subsidiebedragen, is de 
ROL/RAL het meest omvangrijk in de GBH-gebieden Friese Wouden/Zuidelijk-
Westerkwartier, Noord-Drenthe, Twente, Texel, Goeree, Alblasserwaard/Krim-
penerwaard en Mergelland. De aanwijzing van (delen van) deze gebieden dateert 
overigens van voor de decentralisatie. Texel, Mergelland en een deel van Twente 
zijn zelfs al in 1981 (BAL) aangewezen. 
— ROL/RAL met beperkte omvang. In een groot aantal GBH-gebieden, met name 
in de provincies Overijssel, Utrecht, Zeeland en Limburg, bestaat de mogelijkheid 
tot het afsluiten van meerjarige onderhoudsovereenkomsten. De omvang van deze 
ROL/RAL in oude zin, gemeten in overeenkomsten, elementen onder 
overeenkomst en subsidiebedragen, is hier echter niet omvangrijk te noemen. 
— ROL/RAL in nieuwe zin. In een groot aantal GBH-gebieden in Gelderland, Noord-
Holland en Noord-Brabant is de mogelijkheid tot het afsluiten van meerjarige 
onderhoudsovereenkomsten niet meer aanwezig. Wel kan in deze gebieden gebruik 
worden gemaakt van nieuwe ROL/RAL-regelingen, die meer gericht zijn op 
eenmalige project-subsidiëring. Het betreft hier o.a. de omvangrijke GBH-
gebieden Winterswijk, Graafschap, Veluwe, Waterland en Midden-Brabant. 
— Geen ROL/RAL. In slechts een beperkt aantal GBH-gebieden bestaat geen 
mogelijkheid tot de subsidiëring van landschapsonderhoud door middel van een 
'oude' of 'nieuwe' ROL/RAL. Het betreft hier enkele GBH-gebieden in Groningen 
en Friesland, waaronder Westerwolde en Zuidwest-Friesland. 
8.4 Conclusies & reflecties 
Conclusie: taakstelling grotendeels gehaald 
Uit dit onderzoek blijkt dat de taakstelling in grote lijnen is gehaald, tenminste als 
alleen wordt gekeken naar de overlap van de ROL/RAL-gebieden en de GBH-
gebieden. De ROL/RAL, in oude en/of in nieuwe zin, is ingezet in vrijwel alle GBH-
gebieden, met uitzondering van enkele gebieden in Groningen en Friesland. 
Als echter ook wordt gekeken naar de omvang van de ROL/RAL in de afzonderlijke 
GBH-gebieden, gemeten in overeenkomsten, elementen onder overeenkomst en 
subsidiebedragen, dan blijkt dat de inzet van de ROL/RAL in de afzonderlijke GBH-





ROL/R AL met grote omvang 
ROL/R AL met beperkte omvang 
ROL/R AL in nieuwe zin 
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Fig. 9 Inzet ROL/RAL in GBH-gebieden 
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Reflectie: f aal-factoren; krappe budgetten 
Een verdere uitbouw van de ROL/RAL valt in de meeste provincies, en daarmee ook 
in de meeste GBH-gebieden, niet te verwachten. In veel gevallen hebben de provinci-
ale ROL/RAL-regelingen hun plafond bereikt. In de provincies Drenthe, Zuid-
Holland, Zeeland en Limburg, maar ook in de gemeente Texel, werpt het budget 
beperkingen op aan het aantal onderhoudsovereenkomsten, dat kan worden afgesloten. 
Dit, terwijl aan animo geen gebrek is. 
Saillant detail hierbij is de situatie in de provincie Drenthe. Hier is weliswaar geld 
beschikbaar voor het afsluiten van nieuwe overeenkomsten, maar is het budget voor 
formatieplaatsen de beperkende factor. Dit, met als gevolg, dat niet aan de vraag naar 
overeenkomsten kan worden voldaan, geld overblijft en het budget wordt gekort. 
Reflectie: f aal-factoren; gebrekkige afstemming instrumentarium 
Voor de GBH-gebieden gelden buiten de ROL/RAL nog andere instrumenten, die 
in een aantal gevallen de inzet van de ROL/RAL zelfs uitsluiten. Een voorbeeld 
hiervan zijn de beheersovereenkomsten in het kader van de Relatienota. Daarnaast 
is een tiental GBH-gebieden geheel of gedeeltelijk aangewezen als Waardevol 
Cultuurlandschap (WCL). In het kader hiervan zijn voor deze gebieden extra gelden 
beschikbaar, ondermeer voor het onderhoud van landschapselementen. Deze 
instrumenten kennen vaak andere 'loketten' en subsidiepercentages dan de ROL/RAL, 
wat tot onbegrip, en in een aantal gevallen zelfs tot fricties kan leiden. 
Reflectie: taakstelling weinig concreet 
De taakstelling uit de NoLa heeft het over de inzet van de ROL/RAL, zonder hier 
verder enige parameters bij te noemen. Dit maakt de taakstelling voor meerdere uitleg 
vatbaar, waarbij, afhankelijk van degene die evalueert, geconstateerd kan worden dat 
de taakstelling wel of niet wordt gerealiseerd. 
Reflectie: geen centraal overzicht gegevens 
Afgezien van de vage taakstelling, gaf de inventarisatie van de inzet van de 
ROL/RAL enige problemen. Zo bestond m.b.t. dit gedecentraliseerde instrument geen 
centraal overzicht. Als gevolg hiervan moest de informatie bij 11 verschillende 
'loketten' worden aangevraagd. Dit leverde niet alleen extra werk op, maar ook de 
nodige onvergelijkbare informatie. Zo blijken houtwallen in sommige provincies in 
strekkende meters te worden gemeten, terwijl dit in andere provincies in vierkante 
meters geschiedt. 
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9 Beschikking Bijdrage Achterstallig Onderhoud Historische 
Parken, Tuinen en Buitenplaatsen 
9.1 Instrumentarium 
In 1983 werd de 'Beschikking Bijdrage Achterstallig Onderhoud Historische Parken, 
Tuinen en Buitenplaatsen' (BBPTB) van kracht59. Deze beschikking voorzag in de 
subsidie van: 
— 80% Van de gemaakte netto-kosten van de verrichte werkzaamheden voorzover 
deze de goedgekeurde kosten niet overschrijden. 
— 100% Van de in redelijkheid gemaakte kosten voor het opstellen van het plan. 
Als voorwaarden voor het verstrekken van subsidie gold ondermeer: 
— Park, tuin of buitenplaats heeft een samenhang met een historisch huis, dat en 
beschermd monument is. 
— Of park, tuin of buitenplaats is aangewezen als beschermd natuurmonument. 
— Of park, tuin of buitenplaats is van bijzondere betekenis uit natuurweten-
schappelijk of cultuurhistorisch oogpunt of uit oogpunt van natuurschoon. 
— Park, tuin of buitenplaats heeft een eerste aanleg van voor 1850, waarbij nog 
sprake is van een duidelijk herkenbare aanleg. 
— Park, tuin of buitenplaats heeft een minimum grootte van 1 ha 
Tot 1993 werd de BBPTB uitgevoerd door L&V/LNV en WVC (Rijksdienst Monunu-
mentenzorg). Hierbij nam L&V/LNV het onderhoud van het 'groene' deel van de 
buitenplaatsen (beplanting) voor haar rekening. WVC verstrekte een bijdrage in het 
onderhoud van 'stenen' tuinornamenten. Sinds 1993 heeft WVC/OCW een eigen 
regeling, het 'Besluit Rijkssubsidiëring Historische Buitenplaatsen' (BRHB) . 
Inhoudelijk is deze regeling overigens te vergelijken met de BBPTB. 
9.2 Taakstelling 
BBPTB in NLP 
De Nota Landschap noemt de inzet van het instrument BBPTB in één beleidscatego-
rie: het 'Nationaal Landschapspatroon'. Deze inzet moet worden gezien als een 
taakstelling. 
Voor de geschiedenis van dit instrument, zie: Van Herwaarden 1996, p. 35. 
60
 RDMZ 1993. 
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9.3 Beleidsprestaties 
BBPTB in NLP? 
Tot het NLP behoren gebieden met concentraties aan buitenplaatsen en landgoederen. 
In hoeverre de buitenplaatsen en landgoederen die middels de BBPTB werden 
gesubsidieerd, in deze gebieden liggen is echter niet bekend. 
Wel kan iets worden gezegd over de continuïteit van de subsidie. Voor de jaren 1992-
1995 zijn enige gegevens beschikbaar m.b.t. de omvang van het instrument (tabel 
7)61. 
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Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat de omvang van de BBPTB, gemeten in 
geld, enigszins is afgenomen. Bij de uitvoering van dit instrument, althans wat betreft 
het onderdeel uitgevoerd door LNV, is dan ook sprake van een 'stuwmeer' van 
aanvragen, die vanwege een ontoereikend budget worden doorgeschoven naar een 
volgend jaar62. 
9.4 Conclusies & reflecties 
Conclusie: beleidspr e statie onduidelijk 
Vanwege de vage doelstelling en de moeilijke verkrijgbaarheid van relevante 
informatie, kan hier geen uitspraak worden gedaan over de realisatie van de 
taakstelling. Wel kan worden geconcludeerd dat het instrument heeft te kampen met 
een budget dat niet voldoet aan de vraag. 
Reflectie: taakstelling incompleet en vaag 
Een duidelijke en complete taakstelling ontbreekt. Buiten een inzet in het NLP wordt 
geen taak gesteld m.b.t. de omvang van het instrument. De kwaliteit blijft helemaal 
buiten beeld. 
De gegevens uit deze tabellen m.b.t. het onderdeel van OCW zijn verstrekt door de RDMZ (schrift, 
med. dhr. H. Huidekoper). Voor de gegevens m.b.t. het onderdeel van LNV, zie: Ministerie van 
Financiën 1994, p. 106. 
62
 Mond. med. dhr. T. Smit - LNV, Directie Natuurbeheer. 
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Reflectie: gegevens bij LNV niet voorhanden 
De gegevens m.b.t. de omvang van het instrument, gemeten in budget, verstrekte 
subsidiebedragen en gesubsidieerde buitenplaatsen, waren wat betreft het onderdeel 
van OCW centraal, bij de RDMZ, voorhanden. Voor wat betreft het onderdeel van 
LNV bleek dit niet het geval. Hier moest worden volstaan met de cijfers uit de 
Rijksbegroting, die echter eerder een indicatie geven dan een exacte waarde, en met 




Het instrument 'Landinrichting' (LI) werd in Nederland voor het eerst bij wet 
geregeld in de 'Ruilverkavelingswet 1924'. Het instrument was toentertijd nog 
specifiek gericht op het verbeteren van de productieomstandigheden voor de 
landbouw. Dit door te komen tot een betere verkaveling, ontsluiting en ontwatering. 
Een doel dat overigens ook ten grondslag lag aan de latere ruilverkavelingswetten: 
de 'Ruilverkavelingswet 1938' en de 'Ruilverkavelingswet 1954'63. 
Het landschap had in de wetten van 1924 en 1938 nog geen (vaste) plaats. Dit komt 
eerst met het van kracht worden van de 'Ruilverkavelingswet 1954'. In deze wet 
werd opgenomen dat voor de diverse Ll-projecten een 'landschapsplan' moest worden 
opgesteld, waarmee overigens een reeds gegroeide praktijk werd vastgelegd. 
Per 15 oktober 1985 trad de 'Landinrichtingswet 1985' in werking. Hiermee werd 
het doel van het instrument verbreed tot 'verbetering van de inrichting van het 
landelijk gebied overeenkomstig de functies van dat gebied, zoals deze in het kader 
van de ruimtelijke ordening zijn aangegeven• . Dit kwam ondermeer tot uiting in 
het invoeren van de 'herinrichting'; een vorm van LI, gebruikt in gebieden die naast 
een agrarische functie ook nog belangrijke niet-agrarische functies vervullen, zoals 
natuur, landschap en recreatie. 
10.2 Taakstelling 
In de Nota Landschap wordt het instrument LI genoemd onder 5 van de 6 
beleidscategorieën: 'Behoud en Versterking Identiteit', 'Nationaal Landschapspatroon', 
'Behoud en Herstel Bestaande Landschapskwaliteit', 'Landschapsverbeterings-
gebieden' en 'Landschapskwaliteit Stedenring Centraal Nederland'. Uitgaande van 
de NoLa, kunnen voor de planperiode 1992-2000 de volgende taakstellingen worden 
onderscheiden: 
Aandachtspunten 
In Ll-projecten dient rekening te worden gehouden met de 'Aandachtspunten voor 
planvorming en advisering', zoals deze zijn opgesteld in de NoLa. De NoLa stelt 
immers 'hantering van de 'Aandachtspunten voor de planvorming en advisering' 
bij alle planvorming en advisering door het Rijk'65. 
Voor de geschiedenis van het instrument 'Landinrichting', zie: Groeneveld 1985, in het bijzonder pp. 
24-33. 
64
 LD 1990, Landinrichtingswet, p. 4. 
65
 LNV 1992b, NoLa, p. 132. 
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Circa 450 hectare landschapsbouw per jaar 
Onder de beleidscategorie 'Behoud en Versterking Identiteit' meldt de NoLa: 'inzet 
van landschapsbouw als geïntegreerd bestanddeel van landinrichtingsprojecten' 
en 'aanleg van landschappelijke voorzieningen in het kader van landinrichting . 
Onder de 'maatregelen in de planperiode' meldt de NoLa: 'Als geïntegreerd onderdeel 
van landinrichtingsplannen wordt zorggedragen voor landschapsbouw. De ervaring 
leert dat gemiddeld 20 miljoen gulden per jaar aan landschappelijke voorzieningen 
in landinrichtingsprojecten wordt beteed. Het bedrag wordt besteed aan inrichting 
en ook grondverwerving. Daarmee wordt circa 450 hectare bos en landschappelijke 
beplantingen per jaar gerealiseerd' . Hieruit, en uit de toekenning van een jaarlijks 
budget van ƒ 20 000 000, kan worden afgeleid dat de NoLa een continuering van 
deze inzet als taak stelt. 
Circa 70 hectare NLP per jaar 
Onder de 'maatregelen in de planperiode' meldt de NoLa: 'De ontwikkeling van 
onderdelen van het Nationaal Landschapspatroon ... daarvan zal 70 hectare specifiek 
worden ingezet via de reguliere landinrichting'. 
Landinrichting in GBH-gebieden 
Als één van de instrumenten die worden genoemd onder de beleidscategorie GBH 
noemt de NoLa: 'inzet van het landinrichtingsinstrumentarium wanneer het landschap 
herkenbaarder moet worden, met name in gebieden met een sterke landschappelijke 
samenhang' . 
Landinrichting in landschapsverbeteringsgebieden 
De NoLa stelt dat het Ll-instrumentarium kan worden ingezet in de Land-
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schapsverbeteringsgebieden De Peel en de Gelderse Vallei . Het beleid in deze 
gebieden is gericht op de vernieuwing van de landschappelijke structuur. 
Landinrichting in stedenring Centraal Nederland 
In de Stedenring Centraal Nederland is een inzet van het Ll-instrumentarium voorzien, 
'mede ter realisering van Randstadgroenstructuurprojecten' . 
66
 LNV 1992b, NoLa p. 133. 
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 Idem, p. 134. 
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Daar het ondoenlijk is om alle lopende LI-projecten na te lopen op de doorwerking 
van de 'aandachtspunten voor planvorming en advisering', is gekozen voor een steek-
proef onder zes nieuwe LI-projecten (aanhangsel 3; voor de ligging van de 
geselecteerde projecten, zie fig. 10). Hierbij zijn de aandachtspunten overigens niet 
systematisch afgelopen, maar is met name gekeken naar de aandacht voor de identiteit 
van de verschillende landschapstypen. 
Uit deze steekproef kan worden opgemaakt dat de plannen in het algemeen uitgaan 
van behoud en versterking van de identiteit van de verschillende landschapstypen 
en voldoen aan de aandachtspunten, die in de NoLa worden genoemd: 
— Aardenburg. Zeekleigebied en zandgebied worden anders benaderd. In het groot-
schalige, open zeekleigebied is het landschappelijk raamwerk gebaseerd op kreken 
en dijken. In het zandgebied wordt gestreefd naar een kleinschalig, gesloten 
landschap, met veel houtsingels en erfbeplantingen. 
— Amstelland. De overgang stedelijk-landelijk gebied wordt vormgegeven met 
behulp van grote eenheden bos en recreatiegebieden. In het laagveenlandschap 
wordt gestreefd naar een contrast tussen kleinschalige, gesloten rivierlinten en 
grootschalige, open polders. 
— De Hilver. Het landschappelijk raamwerk in dit zandgebied is gebaseerd op het 
onderscheid in de landschappelijke eenheden beken en beekdalen, oude 
akkerlanden en jonge heideontginningen. 
— Kollumerland. Zeekleigebied en zandgebied worden anders benaderd. In het groot-
schalige, open zeekleigebied is het landschappelijk raamwerk gebaseerd op kreken 
en andere waterlopen. Daarnaast is hier extra aandacht voor de belangrijkste 
structuurlijnen uit de verkaveling en voor het voorkomen van reliëf, in de vorm 
van terpen en kruinige percelen. In het zandgebied wordt gestreefd naar een 
kleinschalig, gesloten landschap, met veel houtsingels en erfbeplantingen. 
— Land van Thorn. Het landschappelijk raamwerk in dit gebied, dat grotendeels 
bestaat uit zandgebied, is gebaseerd op het onderscheid in de landschappelijke 
eenheden beken en beekdalen, oude akkerlanden en jonge heideontginningen. 
— Rouveen. Het landschappelijk raamwerk in dit gebied, dat grotendeels bestaat uit 
laagveengebied, is gebaseerd op het onderscheid in het grootschalige open gebied 






LI- projecten in uitvoering 
LI- projecten in voorbereiding 
geselecteerde Li- projecten 
Fig. 10 Selectie LI-projecten 
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Of deze aandacht voor de identiteit van de verschillende landschapstypen het gevolg 
is van het doelbewust hanteren van de aandachtspunten, blijft echter de vraag. Eerder 
kan worden gesteld dat de aandachtspunten het gevolg zijn van de aandacht voor de 
identiteit van de verschillende landschapstypen, zoals die in de loop der tijd is 
ontstaan binnen de landinrichting. De aandachtspunten zijn immers grotendeels 
afgeleid van 'adviezen landschapsbouw' voor oudere LI-projecten. 
De aandacht voor de verschillende landschapstypen is dan ook terug te vinden in 
de ontwerp-plannen voor de LI-projecten Amstelland en Kollumerland, die reeds voor 
de NoLa zijn verschenen. Amstelland wordt in de NoLa zelfs getoond als voorbeeld 
voor het laagveengebied (fig. 11). Na het verschijnen van de NoLa heeft LBL/DLG 
overigens nog aanvullend onderzoek gedaan naar 'De vormgeving van de maatregelen 
in landinrichting', waarbij de landschapstypen uit de NoLa nader zijn uitgewerkt . 
Circa 450 hectare landschapsbouw per jaar 
Met betrekking tot de omvang en de kosten van de jaarlijks gerealiseerde 
landschappelijke voorzieningen zijn, althans voor de jaren 1992-1996, geen cijfers 
beschikbaar . Wel zijn cijfers beschikbaar m.b.t. de begrootte kosten van de 
landschappelijke voorzieningen binnen de LI-projecten, die in de periode 1992-1994 
in uitvoering werden genomen (tabel 8) . 





Ondanks de beperking van deze cijfers, het betreft slechts cijfers over 3 jaren, kan 
hier toch één en ander uit worden afgelezen. Het gemiddelde bedrag dat jaarlijks 
wordt begroot op de post 'landschapsbouw' bedraagt ca. ƒ 19 000 000, een bedrag 
dat slechts 5% afwijkt van de ƒ 20 000 000 uit de taakstelling. De jaarlijks begrote 
bedragen voor de post 'landschapsbouw' laten, evenals de bedragen per hectare en 
de percentages van de totale kosten, relatief grote schommelingen zien. 
De schommelingen in de post landschapsbouw zijn voor een deel te verklaren uit 
de verschillen in het aantal hectaren LI-projecten, dat jaarlijks in uitvoering wordt 
genoemen. Een zeker zo belangrijke factor is echter het evidente verschil in de 
bedragen per hectare. Dit verschil is overigens nog groter als voor dezelfde jaren 
wordt gekeken naar de verschillen tussen de afzonderlijke projecten. Dan blijken de 
'Landschapsbouw' 
ƒ 27 085 000 
ƒ 9 805 000 
ƒ 19 930 000 












 Boogert & Schalk 1995. 
Deze cijfers werden tot en met 1990 gepubliceerd in de jaarverslagen. Sindsdien is men hiermee gestopt. 
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 Deze tabel is gebaseerd op: LD 1993, Jaarverslag, pp. 23-24; LD 1994a, Jaarverslag, pp. 23-24; LBL 
1995b, Jaarverslag Landinrichting, pp. 19-20. Voor het jaar 1995 zijn deze cijfers niet meer 
weergegeven in het jaarverslag. 
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LAAGVEENGEBIED 
Fragment uit het voorontwerp voor het 
landinrichtingsproject Amsteliand (1988). 
in dit plan wordt voor de lokatie van 
nieuwe functies aangesloten bij de op-
bouw van het veenlandschap in polder-
eenheden. De randen van de polders 
worden rnet bepianting en kleine bos-
eiemenïen verder verdicht. De rivieriinten 
vormen zo groene routes, waardoor de 
stad met het buitengebied wordt ver-
bonden. 
De grotere eenheden bos- en recreatie-
gebied liggen op afstand van het rivier-
lint, tegen de rand van de stad aan. 
De natte weidevogeigebieden liggen aan 
de achterkant van de landbouwkavels, in 
het midden van de polder. 
lm* 
-tl *• : « > ^ • 
Fig. 11 LI-project Amstelland; aandachtspunten \ eenweidegebied (LNV 1992b, NoLa, p. 107) 
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kosten per hectare uiteen te lopen tussen ƒ 1 448 voor Amstelland en ƒ 92 voor Sint-
Annaland. 
Deze opmerkelijk grote verschillen in de kosten per hectare zijn ondermeer te 
verklaren uit de verschillen in landschapstypen. In LI-projecten in het zandgebied 
wordt per hectare meer uitgegeven aan 'landschapsbouw', dan in projecten in bijv. 
het zeekleigebied, het laagveengebied en het rivierengebied. Daarnaast wordt in LI-
projecten in de stadsranden, met vaak omvangrijke bedragen voor bos- en 
7S 
recreatiegebieden, meer uitgegeven per hectare, dan in landelijke gebieden . 
De post 'landschapsbouw', die in de diverse jaarverslagen wordt gebruikt, geeft 
overigens geen volledig beeld als men hiermee de totale kosten voor landschappelijke 
voorzieningen in beeld wil brengen. Zo blijven beplantingen langs wegen en 
waterlopen buiten deze post, omdat ze respectievelijk onder de posten 'ontsluiting' 
en 'waterbeheersing' worden verrekend. Kosten voor grondverwerving blijven vrijwel 
altijd buiten de begrotingen, behalve als het gaat om grondverwerving ten behoeve 
van beplantingen langs wegen en waterlopen. 
Om enig inzicht te krijgen in de verschillen tussen de begrotingspost 'land-
schapsbouw' en de totale kosten voor landschappelijke voorzieningen, is voor een 
zestal LI-projecten de begroting zodanig bewerkt, dat een overzicht van de totale 
kosten, dit wil zeggen de kosten inclusief grondverwerving, werd verkregen (tabel 
9)76. 
Tabel 9 LI; bedragen landschap in 6 projecten 





Land van Thorn 
Rouveen 
totaal 
Op basis van de resultaten van deze steekproef kan worden geconcludeerd dat de 
geldbedragen onder de post 'landschapsbouw' gemiddeld genomen met een factor 
2,4 vermenigvuldigd moeten worden, om zo een meer reëel bedrag voor de totale 
uitvoeringskosten van de landschappelijke voorzieningen te krijgen. Als het 
gemiddelde jaarlijkse bedrag voor de post 'landschapsbouw' met deze gemiddelde 
factor wordt vermenigvuldigd, dan kan worden geconcludeerd dat jaarlijks gemiddeld 
zo'n ƒ 45 456 000 aan landschap wordt uitgegeven. 
ƒ 1 910 000 
ƒ 5 790 000 
ƒ 2 295 000 
ƒ 3 615 000 
ƒ 1 560 000 
ƒ 2 230 000 
?
 17 400 000 
ƒ 4 644 000 
ƒ 13 913 500 
ƒ 7 997 820 
ƒ 5 895 000 
ƒ 4 214 000 
ƒ 5 020 000 









 Tot eenzelfde conclusie komen Van den Berg & Boogert (1994, p. 35). 
Voor de verantwoording van de cijfers, zie aanhangsel 3. 
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Fig. 12 U-project Land van Thorn; uitwerking NLP (Van den Berg & Boogert 1994, p. 31) 
-..—.— Qebëdsgrens 
——— Weg« 
0 1 ton 
Fig. 13 LI-project Rouveen; uitwerking NLP (Van den Berg & Boogert 1994, p. 33) 
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Circa 70 hectare NLP per jaar 
Over het aantal hectaren NLP dat jaarlijks in landinrichtingsprojecten wordt 
gerealiseerd, zijn vooralsnog geen cijfers voorhanden. Wel wordt binnen LNV en 
LBL/DLG gewerkt aan een overzicht van de gerealiseerde taakstelling m.b.t. het 
NLP77. Om toch iets over de realisatie van deze taakstelling te kunnen zeggen, is 
voor zes nieuwe LI-projecten (aanhangsel 3), gekeken naar de geplande realisatie 
van nieuw, of de geplande versterking van bestaand NLP: 
— Aardenburg. Versterking van de ruimtelijke structuur van het krekenstelsel van 
de Passageule (NLP), o.a. door de aanleg van 74 ha bos en 14 km dijkbeplanting. 
— Amstelland. Versterking van de ruimtelijke structuur van de rivierlinten van o.a. 
Amstel en Gaasp (NLP) en van de Stelling van Amsterdam (NLP), o.a. door de 
aanleg van 13 ha landschapselementen en de restauratie van een molen. 
— De Hilver. Versterking van de ruimtelijke structuur van het beekdalsysteem van 
de Reusel (NLP), o.a. door de aanleg van beekbegeleidende beplanting in de 
bovenlopen. 
— Kollumerland. Versterking van de ruimtelijke structuur van het singelgebied van 
de Friese Wouden (NLP), o.a. door aanleg van 18 ha bosjes, ca. 42 km bermbe-
planting en aanleg, aanvulling en onderhoud van ca. 52 km singels. 
— Land van Thorn. Versterking van de ruimtelijke structuur van het beekdalsysteem 
van Haelense en Uffelse Beek (NLP), o.a. door de aanleg van ca. 45 ha bos- en 
beplantingselementen (fig. 12). 
— Rouveen. Versterking van de ruimtelijke structuur van het singelgebied De Streek 
(NLP), o.a. door aanleg van ca. 45 km bermbeplanting en aanleg, aanvulling en 
onderhoud van singels (fig. 13). 
Uit deze steekproef kan worden afgeleid dat LI in het algemeen voorziet in behoud, 
herstel en ontwikkeling van het NLP. Sterker nog, in de zes LI-projecten die werden 
bekeken, zijn belangrijke delen van het landschapsplan opgehangen aan juist die land-
schappelijke elementen en structuren, die deel uitmaken van het NLP. 
Opmerkelijk is het feit dat het NLP ook wordt benadrukt in de LI-projecten 
Amstelland en Kollumerland, terwijl de NoLa bij de publicatie van de ontwerp-
plannen voor deze projecten nog niet was verschenen. De hier geconstateerde 
doorwerking van het NLP in de plannen voor LI-projecten, wordt overigens ook 
bevestigd door onderzoek van LBL/DLG zelf78. 
Landinrichting in GBH-gebieden 
De taakstelling m.b.t. de inzet van het LI-instrumentarium in de GBH-gebieden laat 
zich niet in cijfers meten. Om toch enig zicht te krijgen op de realisatie van deze 
taakstelling, kan worden gekeken naar de omgang met cultuurhistorische en 
aardkundige waarden in de drie LI-projecten uit de steekproef, die geheel of 
gedeeltelijk overlappen met een GBH-gebied (aanhangsel 3): 
— Amstelland. Terreinen met oudheidkundige waarde en waardevolle kavelpatronen 
Mond. med. dhr. R. van den Berg - DLG; mond. med. dhr. A. Smit - LNV, Directie Natuurbeheer. 
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LI in landschapsverbeteringsgebieden 
LlmetRSG 
Fig. 14 Ll-projecten met specifiek beleid 
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worden in principe gehandhaafd. Hierbij is speciale aandacht voor structuurlijnen: 
lijnen die verwijzen naar de ontginningsgeschiedenis en die bepalend zijn voor 
de structuur van het landschap. Dit geldt overigens voor het hele gebied en niet 
alleen voor dat deel dat overlapt met een GBH-gebied. Daarnaast wordt, buiten 
het GBH-gebied, een poldermolen gerestaureerd. 
— De Hilver. Archeologisch interessante gebieden worden in principe behouden. 
De bolle akkers, die uit cultuurhistorisch oogpunt van belang zijn, worden 
benadrukt door het handhaven van openheid en het aanbrengen van 
randbeplanting. 
— Kollumerland. Terreinen met archeologische waarden worden in principe gehand-
haafd. Daarnaast worden voorwaarden geschapen voor een optimaal behoud. Het 
plan kent speciale aandacht voor terreinen met kenmerkend reliëf (o.a. terpen), 
kenmerkende structuurlijnen, houtwallen en dobben. Dit geldt overigens voor het 
hele gebied en niet alleen voor dat deel dat overlapt met een GBH-gebied. 
Uit de steekproef blijkt dat binnen landinrichting de nodige aandacht valt te bespeuren 
voor cultuurhistorische en aardkundige waarden. Dit geldt echter niet speciaal voor 
GBH-gebieden, maar is vrijwel standaard. Deze aandacht is overigens ook terug te 
vinden in LI-projecten die dateren van voor het verschijnen van de NoLa. Dit blijkt 
wel uit de plannen voor Amstelland en Kollumerland, die uit deze tijd dateren. De 
aandacht voor cultuurhistorische en archeologische waarden is hier zeker niet minder 
dan in het gebied De Hilver. 
Landinrichting in landschapsverbeteringsgebieden 
In de Landschapsverbeteringsgebieden, De Peel en de Gelderse Vallei, was per 1 
januari 1996 een groot aantal LI-projecten in uitvoering of in voorbereiding. 
Daarnaast was voor één gebied een verzoek om LI ingediend (fig. 14). Voor de stand 
van zaken zie, tabel 10: 
Tabel 10 LI-projecten in Landschapsverbeteringsgebieden 





Land van Cuijk 



















in uitvoering (sinds 1976) 
in voorbereiding (sinds 1995) 
in voorbereiding (sinds 1996) 
in voorbereiding (sinds 1981) 
in uitvoering (sinds 1981) 
in uitvoering (sinds 1995) 
in uitvoering (sinds 1990) 
in uitvoering (sinds 1974) 
in voorbereiding (sinds 1988) 
in voorbereiding (sinds 1987) 
verzoek om LI ingediend (in 1994?) 
in uitvoering (sinds 1979) 
Een aantal van deze LI-projecten was bij het verschijnen van de NoLa reeds zover 
gevorderd, dat kan worden aangenomen dat het beleid uit de NoLa er geen tot weinig 
vat op zal hebben. Het betreft hier de LI-projecten Everlose Beek, Land van Cuijk, 
Midden-Maasland en Weert-Stramproy. Van de gebieden uit tabel 10 is er één 
meegenomen in het deelonderzoek Landinrichting (aanhangsel 3): 
71 
Land van Thorn. De landschappelijke vernieuwing moet hier met name worden 
gezocht in de nadruk op de macro-structuur, of hoofdlijnen, van het bestaande 
landschap. Het plan zelf zegt uit te gaan van 'behoud en herstel', waarbij dan 
met name de hoofdstructuur bedoeld moet zijn. 
Landinrichting in stedenring Centraal Nederland 
In de Stedenring Centraal Nederland speelt een groot aantal LI-projecten, waarbij 
Randstadgroenstructuur (RSG) wordt gerealiseerd. Het meest in het oog hierbij sprin-
gen de Strategische Groenprojecten (SGP's), die in het Structuurschema Groene 
Ruimte (SGR) werden geïntroduceerd. Zes van deze projecten zijn aangewezen van-
wege hun belangrijke rol bij de realisatie van de RSG. Buiten de SGP's zijn er echter 
ook andere LI-projecten met realisatie van RSG (fig. 14). De stand van zaken m.b.t. 
deze projecten is weergegeven in tabel 1179. 
Tabel 11 LI-projecten met RSG 
Project Stand van zaken medio 1996 
Amstelland 





Oude Leede (Midden-Delfland) 




in uitvoering (sinds 1994) 
in voorbereiding (sinds 1995) 
in uitvoering (sinds 1990) 
voornemen tot plaatsing (sinds 1995) 
niet op voorbereidingsschema 
in uitvoering (sinds 1987) 
in voorbereiding (sinds 1987) 
voornemen tot plaatsing (?) 
in voorbereiding (sinds 1994) 
in voorbereiding (sinds 1981) 
in voorbereiding (sinds 1996) 
Voor één van deze LI-projecten is gekeken naar de concrete uitwerking van de RSG 
Amstelland. Tot de uitwerking van de RSG kunnen in dit project worden gerekend: 
— Staatboswachterij Gaasp en Diem: ca. 200 ha nieuw staatsbos, met de functies 
recreatie, natuur en houtproductie; 
— Recreatiegebied Wester-Amstel-Noord: ca. 90 ha nieuw recreatiegebied, bestaande 
uit 'bosgebied met open ruimten en paden'; 
— Recreatiegebied Wester-Amstel-Zuid: ca. 35 ha nieuw recreatiegebied, waarbij 
de nadere uitwerking open is gelaten; 
— Recreatiegebied Korte Dwarsweg: ca. 35 ha nieuw recreatiegebied, 'met veel bos, 
diverse soorten paden, extensief grasland en waterpartijen'. 
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 Voor de LI-projecten met RSG, zie: LNV 1995, SGR, pp. 17-19. 
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10.4 Conclusies & reflecties 
Conclusie: taakstellingen grotendeels gerealiseerd 
Uit de resultaten van het onderzoek kan worden afgeleid dat de taakstellingen 
grotendeels zijn gerealiseerd. LI-projecten voorzien in de realisatie van belangrijke 
delen van het landschapsbeleid. Aangetekend moet worden dat dit beleid overigens 
voor een groot deel uit de praktijk van de LI is ontstaan. Beleid is dan ook vaak 
standaard verwerkt in de LI-projecten, zonder dat hier altijd expliciet naar wordt 
verwezen. 
Reflectie: taakstelling concreet en compleet 
Voor het instrument Landinrichting formuleert de NoLa zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve taken, die in de regel zonder eigen interpretatie evalueerbaar zijn. 
Reflectie: cijfermateriaal niet voorhanden 
Met betrekking tot de kwantitatieve taakstellingen, 450 ha landschapsbouw en 70 
ha NLP per jaar, bleek het niet mogelijk om het gewenste cijfermateriaal boven tafel 
te krijgen. In het kader van een goed uitvoerbare inventarisatie van de 
beleidsprestaties zou dit echter wel wenselijk zijn. Binnen LNV en LBL/DLG wordt 
hier overigens aan gewerkt. 
Met betrekking tot het goed toegankelijke cijfermateriaal, in de vorm van 
jaarverslagen, moet hier overigens een kritische kanttekening worden geplaatst. De 
jaarverslagen van LD/LBL/DLG bevatten met het jaar minder informatie. Het meest 
recente jaarverslag, dat over 1995, is uiterst summier en bevat amper nog kwantita-
tieve informatie, die uit het oogpunt van een toekomstige evaluatie of inventarisatie 
van belang moet worden geacht. 
73 
11 Rijkswegen en -kanalen 
11.1 Instrumentarium 
Sinds 1916 bestaan samenwerkingsovereenkomsten tussen Rijkswaterstaat (RWS) 
en (de voorlopers van) het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
(LNV). Hierin wordt geregeld dat RWS bij LNV advies kan inwinnen m.b.t. het 
beheer van beplantingen langs rijkswegen en -kanalen en m.b.t. de landschappelijke 
inpassing van rijkswegen en -kanalen. 
Vanuit LNV werd hiertoe opgericht de afdeling Verkeerswegen . Tot 1988 was deze 
afdeling ondergebracht bij Staatsbosbeheer (SBB). Van 1988 tot 1991 maakte ze deel 
uit van de Directie Bos- en Landschapsbouw (DBL). In 1991 ging de afdeling 
Verkeerswegen over naar de Landinrichtingsdienst (LD). Deze dienst werd in 1995 
omgedoopt in de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) en heeft 
in 1997 de naam van Dienst Landelijk Gebied (DLG) gekregen. 
De laatste overeenkomst tussen RWS en LNV dateert uit 199581. Het jaar waarin 
de afdeling Verkeerswegen werd gereorganiseerd en tot een nieuwe regioindeling 
werd gekomen. 
11.2 Taakstelling 
In de Nota Landschap wordt het instrument 'Landschappelijke inpassing rijkswegen 
en -kanalen' genoemd onder één beleidscategorie: 'Behoud en Versterking Identiteit'. 
De NoLa geeft verder geen concrete taakstelling voor de planperiode 1992-2000. 
Uit de NoLa kan aldus één taakstelling worden afgeleid: 
Aandachtspunten voor bovenregionale infrastructuur 
Voor het instrument 'Landschappelijke inpassing rijkswegen en -kanalen' geeft de 
NoLa een viertal aandachtspunten: 
— 'De ordenende werking die bovenregionale infrastructuur op regionaal schaalni-
veau kan hebben benutten voor de ontwikkeling en versterking van de landschaps-
structuur' . 
— 'In de vormgeving van de infrastructuur tot uiting laten komen met welke land-
schapspatronen wel en met welke landschapspatronen geen samenhang bestaat; 
afhankelijk van de ligging van het element in de landschapsstructuur en van zijn 
functie in het totale netwerk van verbindingen kan de lijn als meer of minder 
zelfstandig ten opzichte van zijn omgeving worden vormgegeven'. 
Voor de geschiedenis van de afdeling Verkeerswegen, zie: Hermens 1995; LD 1994, Verkeerswegen, 
p. 3, pp. 15-16. 
81
 LBL 1996b, Jaarverslag, p. 3. 
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'Aandacht voor het opheffen van negatieve effecten van de barrière-werking van 
autosnelwegen, kanalen en spoordijken'. 
'De eigen v or m-kar akter istieken van het infrastructuur-element benadrukken om 
zo het contrast tussen de bestaande landschapspatronen en het nieuwe technische 
element zichtbaar te maken . 
11.3 Beleidsprestaties 
Hoofdlijnen uit de praktijk 
De taakstelling uit de NoLa, neergelegd in de 'aandachtspunten voor bovenregionale 
infrastructuur', is niet goed evalueerbaar. Om toch iets over de realisatie van deze 
taakstelling te kunnen zeggen, is een enquête gehouden, waarbij ondermeer is gekeken 
naar de visies achter de landschappelijke inpasing van rijkswegen en -kanalen. 
Uit deze enquête (aanhangsel 4) kwam een tendens naar voren, met betrekking tot 
de landschappelijke inpassing van rijkswegen en -kanalen. Vond deze inpassing 
vroeger veelal plaats vanuit de wens zo min mogelijk schade aan te richten aan het 
bestaande landschap, thans leeft de wens de wegen een eigen, deels van het 
omringende landschap afgeleide, identiteit mee te geven. Twee concrete voorbeelden 
van deze nieuwe benadering: 
— N37 Hoogeveen-Emmen. De N37, tussen Hoogeveen en Emmen, zal op afzienbare 
termijn worden omgebouwd tot autosnelweg. Deze weg loopt voor het overgrote 
deel door hoogveenontginningsgebied. Het grootschalige en rechtlijnige karakter 
van dit gebied was aanleiding tot een voorstel om de weg te voorzien van een 
brede middenberm, die zal worden ingeplant met populieren. Over kleinere 
stukken, waar de weg een oud esdorpenlandschap kruist, zal deze beplanting 
ontbreken. Op verzorgingsplaatsen en aansluitingen zal een telkens terugkerende, 
streekeigen beplanting van berkensingels worden aangebracht. 
— A50 Oss-Eindhoven. De A50 zal op korte termijn worden doorgetrokken van Oss 
naar Eindhoven. Het landschapsplan kiest er voor om deze weg een duidelijk 
eigen gezicht te geven . Hierbij wordt het bochtige tracé als uitgangspunt 
genomen (fig. 15). In de binnenbochten komen brede bermen, waarbinnen 




LNV 1992b, NoLa, p. 112. 
Droog & Hermens 1995. 
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Fig. 15 Landschapsplan A50 Oss-Eindhoven (Droog & Hermens 1995, p. 20) 
Naast deze voorbeelden kwamen uit de enquête de volgende hoofdlijnen m.b.t. de 
landschappelijke inpassing van rijkswegen en -kanalen naar voren: 
— Kleinschalige gebieden. In kleinschalige gebieden worden rijkswegen veelal 
ingevoegd in het bestaande landschap. Grootschalige beplanting, die het bestaande 
landschap wezenlijk zou veranderen, wordt vermeden. Voorbeelden hiervan zijn 
de landschappelijke inpassingen van de Al in Twente, tussen Knooppunt Buren 
en de Duitse grens, en de A73 tussen Cuijk en Venlo. 
— Grootschalige gebieden. In grootschalige gebieden wordt de beplanting van wegen 
in veel gevallen ook grootschalig aangepakt. Een goed voorbeeld hiervan geeft 
het landschapsplan voor de toekomstige A37 tussen Hoogeveen en de Duitse 
grens. 
— Gebieden met kenmerkende openheid. In gebieden met een kenmerkende openheid 
worden rijkswegen meestal niet beplant. Goede voorbeelden hiervan zijn de 
landschappelijke inpassingen van de A4 bij Woensdrecht en de N50 bij Kampen. 
Ook bij de landschappelijke inpassing van verzorgingsplaatsen, waar vanuit het 
gebruik toch enige beslotenheid wenselijk is, wordt gestreefd naar het behoud 
van openheid. Dit leidt veelal tot creatieve oplossingen, zoals bij de 
verzorgingsplaats Meilanden langs de A50. Hier is gebruik gemaakt van 
hoogteverschillen. 
— Stedelijke gebieden. In stedelijke gebieden werden rijkswegen in het verleden vaak 
voorzien van 'schaamgroen'. Er is echter een tendens speurbaar naar een meer 
positieve benadering, waarbij het eigen karakter van rijkswegen binnen stedelijke 
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gebieden wordt benadrukt. Voorbeelden hiervan zijn de traverses van Hengelo, 
in de Al, en Venlo, in de A73. 
— Door snijdingen reliëf. Bij doorsnijdingen van reliëf, wordt dit in de meeste 
gevallen zichtbaar gemaakt door middel van open taluds. Voorbeelden hiervan 
zijn de landschappelijke inpassingen van de A12, waar deze de stuwwallen van 
de Utrechtse Heuvelrug doorsnijdt, en de A50, waar deze de stuwwallen van de 
Veluwe doorsnijdt. 
— Reconstructie oude rijkswegen. Bij de reconstructie van oude rijkswegen, die 
worden gekenmerkt door hun laanbeplanting, wordt vaak voortgebouwd op deze 
laanbeplanting. Voorbeelden hiervan zijn de reconstructies van de A32 ter hoogte 
van Heerenveen, en van de A50, direct ten noorden van Arnhem. 
— Streekeigen beplantingen. Er wordt veelal gebruik gemaakt van streekeigen 
beplantingen. Een goed voorbeeld hiervan is de inpassing van twee 
verzorgingsplaatsen langs de A12, Oudenhorst en Bloemheuvel. Deze zijn beplant 
met lanen, geïnspireerd op de landgoedachtige omgeving. 
— Verzelfstandiging kanalen. De kanalen worden in de regel verzelfstandigd door 
het aanbrengen van meerdere rijen laanbeplanting, vaak populieren, maar soms 
ook eiken of andere boomsoorten. 
Deze hoofdlijnen of 'aandachtspunten uit de praktijk' sporen grotendeels met de aan-
dachtspunten, die in de NoLa worden geformuleerd. Een gemakkelijk meetbare 
beleidsprestatie, die vrij is van eigen interpretatie, is het echter niet. 
11.4 Conclusies & reflecties 
Conclusie: taakstelling gehaald 
Uit het onderzoek blijkt dat bij de landschappelijke inpassing van rijkswegen en 
-kanalen in het algemeen wordt voldaan aan de 'aandachtspunten voor bovenregionale 
infrastructuur', zoals geformuleerd in de NoLa. Hierbij moet wel worden aangetekend 
dat een eigen interpretatie van de taakstelling noodzakelijk was. Dit vanwege de 
weinig concrete taakstelling uit de NoLa. 
Reflectie: gebrekkige afstemming met andere ontwikkelingen 
Uit de enquête kwam naar voren dat de landschapsvisie op een weg of wegtracé in 
een aantal gevallen wordt gekruist door ontwikkelingen die niet (kunnen) worden 
meegenomen bij het opstellen van de visie. Voorbeelden van deze ontwikkelingen 
zijn de aanleg van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen, de invoering van nieuwe 
wetgeving m.b.t. geluidhinder en het uitvoeren van Landinrichtingsprojecten. Enkele 
concrete voorbeelden: 
— A12 Duiven - Westervoort. Langs de A12, ter hoogte van Duiven en Westervoort, 
was het behoud van het open landschap lange tijd het uitgangspunt. Ook bij de 
recente wegreconstructie werd hier nog op voortgebouwd. De verstedelijking gaat 
in dit gebied echter zo snel dat de eerste bedrijventerreinen sneller gereed waren 
dan de reconstructie met behoud van openheid. 
— A28 Tynaarlo. Bij de reconstructie van de A28 werd de aansluiting Tynaarlo 
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ingepast in het beeld van een open es. Beplanting die de openheid kon verstoren 
werd vermeden. Al spoedig echter werd de es tussen Tynaarlo en de aansluiting 
ontwikkeld tot bedrijventerrein. Van een open es is thans geen sprake meer. 
— A32 Avelte. Bij de reconstructie van de A32 werd de wegberm aan de oostkant 
bewust open gehouden vanwege het vrije zicht op de Havelterberg. Bij de 
Ruilverkaveling Havelte werd met dit plan echter geen rekening gehouden. De 
overhoeken langs de nieuwe weg werden beplant. 
— A58 Breda. Het landschapsplan voor de nieuwe A58, ten zuiden van Breda, ging 
uit van het behoud van de openheid van het beekdal van de Mark. De weg werd 
hiertoe op maaiveld aangelegd. De geluidswallen echter, die vanwege de mi-
lieuwetgeving noodzakelijk werden, deden de gespaarde openheid van het beekdal 
geheel te niet. 
Reflectie: taakstelling niet concreet en compleet 
Ten aanzien van het instrument 'Landschappelijke inpassing rijkswegen en -kanalen' 
bestaat geen complete taakstelling. Een taak m.b.t. de kwantitatieve aspecten 
ontbreekt. De kwalitatieve taakstelling is vaag en zodoende vatbaar voor eigen 
interpretatie. Vandaar ook dat de afdeling Verkeerswegen, in samenwerking met 
RWS, het 'Kader landschappelijke inpassing hoofdwegen' heeft opgesteld. Dit in 
het kader van de Themastudies. 
Reflectie: centraal overzicht beperkt 
Mochten er wel kwantitatieve taakstellingen zijn geweest, dan was een inventarisatie 
echter evenmin gemakkelijk geweest. Gegevens m.b.t. de omvang van de gerealiseer-
de landschappelijke voorzieningen — jaarlijkse of projectsgewijze overzichten van 
de aangebrachte beplantingen, en de kosten hiervan — zijn niet, of slechts bij 
uitzondering, goed toegankelijk. Wel heeft de afdeling Verkeerswegen sinds 1995 
een eigen jaarverslag, met daarin een overzicht van de projecten waaraan wordt 
gewerkt. 
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12 Conclusies, reflecties & aanbevelingen 
12.1 Conclusies m.b.t. beleidsprestaties 
Ondanks de nodige hindernissen bij de inventarisatie van de beleidsprestaties (zie 
reflecties m.b.t. inventarisatie) kan toch een aantal conclusies worden getrokken m.b.t. 
de mate waarin de diverse taakstellingen zijn gerealiseerd, en m.b.t. de succes- en 
faal-factoren, die hierbij een rol hebben gespeeld. 
Taakstellingen grotendeels gehaald 
Voor zover kon worden nagegaan, is het gros van de taakstellingen uit de NoLa ge-
realiseerd (tabel 12). 




Gebiedsvisies NBL +/- (deels) 
Landschapsplannen +/- (deels) 
LVZ + 
ROL/RAL +/- (deels) 
BBPTB ? 
Landinrichting + 
Rijkswegen en -kanalen + 
Per instrument, als toelichting op tabel 12, een korte beschrijving van de 
beleidsprestaties, zoals naar voren gekomen uit deze inventarisatie: 
— Toekomstverkenningen: De uitvoering ligt op schema. 
— Themastudies: De uitvoering ligt op schema. 
— Gebiedsvisies NBL: De GV's zijn in redelijke mate opgesteld, maar niet geheel 
volgens de kwalitatieve normen van de NoLa. 
— Landschapsplannen: De realisatie loopt goed, maar niet geheel op schema. 
— LVZ: De realisatie loopt volgens schema. 
— ROL/RAL: Het instrument is in grote lijnen ingezet in de beoogde gebieden, maar 
functioneert niet overal even goed. 
— BBPTB: Het is onduidelijk of dit instrument met name wordt ingezet in de 
beoogde gebieden. Het instrument functioneert redelijk. 
— Landinrichting: Het instrument functioneert in grote lijnen als beoogd. 
— Rijkswegen en -kanalen: Het instrument functioneert in grote lijnen als beoogd. 
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12.2 Reflecties m.b.t. beleidsprestaties 
Succes-factor 1: continuïteit 
Een belangrijke succes-factor voor de realisatie van de taakstellingen is continuïteit. 
— Landinrichting en Rijkswegen en -kanalen. De uitvoering van de instrumenten 
Landinrichting en Rijkswegen en -kanalen, beide ondergebracht in de dienst 
LBL/DLG, wordt gekenmerkt door een grote mate van continuïteit, waarbij in 
de loop der tijd een traditie is ontstaan in landschapsontwerp. Deze traditie staat 
garant voor een goede landschappelijke inpassing. De praktijk die hier is gegroeid 
is in de NoLa niet voor niets tot beleid verheven. 
Succes-factor 2: plan als voorwaarde voor verdere subsidie 
De uitwerking van het landschapsbeleid, zoals neergelegd in de NoLa, in regionale 
en lokale plannen werkt het best als het opstellen van zo'n plan als voorwaarde wordt 
gezien voor het toekennen van verdere subsidies. Enkele voorbeelden: 
— Gebiedsvisies NBL. De regionale uitwerking van het landschapsbeleid in GV's 
loopt het best in gebieden die zijn aangewezen als SGP of WCL. In deze gebieden 
is het opstellen van zo'n regionale visie immers voorwaarde om voor verdere 
subsidie in aanmerking te komen. 
— Landschapsplannen. De locale uitwerking van het landschapsbeleid in LBP's loopt 
relatief goed in de provincies Gelderland en Noord-Brabant, waar zo'n plan als 
voorwaarde wordt gesteld voor verdere subsidiëring door de provinciale overheid. 
F aal-factor 1: beperkt budget 
Een belangrijke faal-factor is een beperkt budget, dat niet voldoende is om de 
taakstelling te realiseren. Voorbeelden hiervan: 
— Landschapsplannen. Het aantal LBP's en LSP's, dat in de NoLa als taak wordt 
gesteld, kan onmogelijk worden gerealiseerd met het huidige budget. 
— ROLIRAL en BBPTB. Voor deze instrumenten zijn geen kwantitatieve taken 
gesteld, en kan dus ook niet worden gesproken van een niet gerealiseerde 
taakstelling. Toch moet worden geconcludeerd dat de werking van deze 
instumenten niet optimaal is, dit als gevolg van een beperkt budget. 
Faal-factor 2: geen behoefte 
Een andere belangrijke faal-factor kan liggen in het ontbreken van een behoefte bij 
degene die het instrument moet uitvoeren. Een duidelijk voorbeeld hiervan: 
— Gebiedsvisies NBL. De regionale uitwerking van het natuur-, bos- en land-
schapsbeleid in GV's was een idee van het rijk. De provincies die de GV's (mede) 
moesten uitvoeren zaten echter niet allemaal even enthousiast op dit instrument 
te wachten. 
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12.3 Reflecties m.b.t. inventarisatie 
Bij de inventarisatie van de beleidsprestaties moesten de nodige 'hindernissen' worden 
genomen. Daarnaast kan een aantal 'kanttekeningen' worden geplaatst. De belangrijk-
ste hiervan zijn: 
Weinig concrete taakstellingen 
De taakstellingen uit de NoLa zijn niet allemaal even concreet. Als gevolg hiervan 
is een eigen interpretatie bij de inventarisatie in een aantal gevallen onontkoombaar. 
Een toelichting op enkele weinig concrete taakstellingen : 
— ROLIRAL en BBPTB. De inzet van deze instrumenten in bepaalde gebieden, is 
hier de taakstelling. Hoe deze taakstelling moet worden gemeten blijft vaag. Moet 
zuiver en alleen worden gekeken naar de mogelijkheid om binnen de aangeduide 
gebieden gebruik te kunnen maken van de betreffende subsidie, of moet ook 
worden gekeken naar de omvang en de kwaliteit van het landschapsonderhoud, 
dat met behulp van de verstrekte subsidies wordt uitgevoerd? 
— Landinrichting en verkeerswegen. De aandachtspunten voor planvorming en 
advisering — in de NoLa genoemd als taakstelling voor deze instrumenten — 
zijn vaak vaag. Een inventarisatie van de beleidsprestaties, zonder hierbij een 
eigen interpretatie te geven, is niet goed mogelijk. 
Taakstellingen beperkt 
Voor een groot aantal instrumenten geeft de NoLa slechts een beperkte taakstelling. 
De aspecten kwantiteit, kwaliteit en doorwerking komen lang niet altijd aan bod (tabel 
13). 










Rijkswegen en -kanalen 
Als toelichting op tabel 13 enkele voorbeelden: 
— Toekomstverkenningen, Themastudies en landschapsplannen. Voor de TVK's, 
Themastudies en LBP's en LSP's zijn kwantitatieve taken gesteld m.b.t. het aantal 
op te stellen plannen. Over de kwaliteit en de gewenste doorwerking van deze 































84 Het betreft hier de taakstellingen die in tabel 13 worden omschreven als vaag. 
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— LVZ, ROL/RAL en BBPTB. Voor de instrumenten die voorzien in een subsidie 
voor de aanleg of het onderhoud van beplantingen, LVZ, ROL/RAL en BBPTB, 
zijn slechts kwantitatieve, en dan ook nog vaak vage, taken gesteld. Taakstellingen 
m.b.t. de na te streven kwaliteit van deze beplantingen worden niet genoemd. 
Slechte toegankelijkheid gegevens 
In een relatief groot aantal gevallen bleken de gegevens, benodigd voor de invantari-
satie van de beleidsprestaties, niet, of niet gemakkelijk, te achterhalen. De belangrijk-
ste factoren die hierbij een rol speelden waren het ontbreken van een direct opvraag-
baar overzicht, of het ontbreken hiervan op een centraal punt (tabel 14). 




Gebiedsvisies NBL +/- (niet centraal) 
Landschapsplannen + 
LVZ + 
ROL/RAL +/- (niet centraal) 
BBPTB +/- (beperkt) 
Landinrichting +/- (beperkt) 
Rijkswegen en -kanalen +/- (beperkt) 
Zoals gezegd, was voor een aantal instrumenten geen direct opvraagbaar overzicht 
voorhanden van de gegevens, nodig om de realisatie van de taakstelling te kunnen 
nagaan. De gegevens zijn hier weliswaar ergens aanwezig, maar verspreid over het 
archief. Dit was ondermeer het geval bij: 
— Toekomstverkenningen en Themastudies. Een direct opvraagbaar overzicht van 
de opgestelde TVK's en Themastudies bleek bij LNV niet te bestaan. 
— BBPTB. LNV bleek geen direct opvraagbaar overzicht te hebben van de omvang 
van dit instrument, gemeten in guldens verstrekte subsidie en aantallen gesubsi-
dieerde buitenplaatsen. De RDMZ daarentegen, bleek dit overzicht wel te hebben. 
— Landinrichting. LBL/DLG, de instantie belast met de uitvoering van het 
instrument Landinrichting, bleek (vooralsnog) geen direct opvraagbaar overzicht 
te hebben van de jaarlijks gerealiseerde hectaren beplanting en NLP. 
Een centraal overzicht ontbrak met name bij de instrumenten waarvan de uitvoering, 
in het kader van de decentralisatie, is overgedragen aan de provincies. Om toch een 
overzicht te verkrijgen moest een tocht worden gemaakt langs tal van 'loketten'. Dit 
was ondermeer het geval bij: 
— Gebiedsvisies NBL. De uitvoering vond van het begin af aan plaats door de 
provincies en/of door de regionale beleidsdirecties van LNV. Per 1-1-1996 is de 
uitvoering in zijn geheel overgedragen aan de provincies. Een centraal overzicht 
van de GV's bleek nergens (LNV, IPO) voorhanden. Wel waren er regionale 
overzichten bij de afzonderlijke provincies en bij de regionale beleidsdirecties 
van LNV. 
— ROL/RAL. De uitvoering is per 1-1-1992 overgedragen aan de provincies. Deze 
hebben de regeling op hun beurt vaak weer uitbesteed aan de provinciale stichtin-
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gen voor landschapsbeheer. Een centraal overzicht van ROL/RAL-gebieden, 
onderhoudsovereenkomsten en onder overeenkomst staande landschapselementen, 
bleek nergens (LNV, IPO, LN) voorhanden. Wel waren er regionale overzichten 
bij de diverse instanties, die thans met de uitvoering van de ROL/RAL zijn belast. 
Opmerkelijk hierbij was het verschil in maten waarmee werd gemeten (houtwallen 
in strekkende of vierkante meters). 
12.4 Aanbevelingen m.b.t. inventarisatie 
Complete en concrete taakstellingen 
Voor de toekomst is het aan te bevelen complete en concrete taakstellingen te 
formuleren. Deze behoren te bestaan uit een kwantitatieve en een kwalitatieve 
component. Voor een aantal instrumenten, met name de landschapsvisies en de 
landschapsplannen, zou de taakstelling daarnaast ook betrekking moeten hebben op 
de gewenste doorwerking. Plannen zijn immers een middel om deze doorwerking 
te bereiken en geen doel op zich. 
Concreet betekent dit dat een eventuele opvolger van de Nota Landschap een lijst 
met instrumenten zou kunnen bevatten, waarbij per instrument concrete, goed 
inventariseerbare taakstellingen worden geformuleerd (bijv. jaarlijks te spenderen 
budget, jaarlijks op te stellen plannen, jaarlijks aan te planten hectares, jaarlijks te 
onderhouden eenheid landschapselement). 
12.5 Centraal overzicht belangrijkste gegevens 
Om een evaluatie van het landschapsinstrumentarium en/of het landschapsbeleid 
gemakkelijker te maken, zouden de belangrijkste gegevens met betrekking tot de 
uitvoering van het landschapsinstrumentarium, voorzover gefinancierd door de 
rijksoverheid, centraal verzameld moeten worden. Dit om de gegevens jaarlijks te 
rapporteren, of om ze beschikbaar te hebben als dit uit oogpunt van beleidsevaluatie 
nodig mocht zijn. Een overheid die geld uitgeeft zou toch op zijn minst zicht moeten 
hebben op wat hiermee gebeurt. 
Concreet zou dit bijvoorbeeld vorm gegeven kunnen worden door het benoemen van 
'instrument-managers', die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een 
instrument. Deze managers zouden jaarlijks kunnen rapporteren volgens een vooraf 
vastgesteld format, waarin de taakstellingen uit de opvolger van de Nota landschap 
zijn verwerkt. Bij instrumenten die decentraal worden uitgevoerd kan de instrument-
manager deze formats laten invullen door diegenen die het instrument uitvoeren (bijv. 
provincies, provinciale stichtingen voor landschapsbeheer, gemeenten). Dit ook om 
lijsten met 'appels en peren' (bijv. houtwallen in strekkende en in vierkante meters, 
poelen in stuks en in vierkante meters) te voorkomen. 
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Aanhangsel A Deelonderzoek Gebiedsvisies NBL 
Omdat een centraal overzicht m.b.t. de Gebiedsvisies NBL (GV's) ontbrak, is een 
deelonderzoek opgezet. Gezien de taakstelling van het instrument, zoals neergelegd in 
de Nota Landschap (landsdekkend opstellen GV's, of hiermee vergelijkbare documenten, 
en begrenzing NLP), is dit onderzoek toegespitst op een tweetal aspecten: 
— kwantitatief: inventarisatie van de GV's en hiermee vergelijkbare documenten, 
— kwalitatief: inhoud m.b.t. het aspect landschap/begrenzing NLP. 
Om de gewenste informatie boven tafel te krijgen, zijn beleidsmedewerkers benaderd van 
de 12 provincies, van de 5 regionale beleidsdirecties van LNV, en van het IKC-
Natuurbeheer (IKC-N) . De informatie die werd verkregen is hieronder per provincie 
weergegeven. 
Groningen 
In de provincie Groningen is een relatief groot aantal GV's, of hiermee vergelijkbare 
documenten opgesteld (tabel 15) . Het gros van deze visies voldoet echter allerminst aan 
de normen, die de NoLa stelt m.b.t. het aspect landschap. Een onderzoek, uitgevoerd door 
de regionale beleidsdirectie Noord van LNV, stelt: 7« Groningen is door middel van 
Gebiedsvisies een concrete invulling gegeven (niets meer en niets minder) aan de verdeling 
van de beschikbare hectares Relatienota (reservaats- en beheersgebeiden en 
natuurontwikkelingsgebieden) en aan het op de kaart aangeven van de ecologische 
verbindingszone''s. Doelstellingen worden summier aangegeven. Dit gebeurde alleen voor 
gebieden waar op dit moment een concrete invulling van hectares aan de orde is (over 
het algemeen dus in U-projecten) . 
Tabel 15 GV's Groningen 









































Een lijst met ondervraagde beleidsmedewerkers is opgenomen in aanhangsel 5; contactpersonen. 
Bosch 1996, p. 5; mond. med. dhr. M. van de Velde - Provincie Groningen, Dienst RO. 
Bosch 1996, p. 7. 
'Ontwikkelingsplan Oldambt', opgesteld in het kader van Regionaal Uitwerkingsgericht Ontwikkelings-
perspectief voor het Oldambt (RUOP). 
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Over de GV's, zoals opgesteld voor de diverse LI-projecten, wordt in het genoemde 
onderzoek geconcludeerd: 'De nadruk ligt in deze GV's vooral op de concrete 
invulling van hetNBP. Aan de overige LNV-nota's (Nota Landschap, Bosbeleidsplan, 
het soortenbeleid en het buff erbeleid; en dat alles tesamengevat in het 
Struktuurschema Groene Ruimte) wordt geen aandacht besteed (ze worden zelfs niet 
eens genoemd!)'. Een conclusie die in grote lijnen overigens ook opgaat voor de 
Groningse GV's en GP's die in een ander kader zijn opgesteld. 
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Friesland 
Voor de provincie Friesland is slechts een klein aantal GV's opgesteld (tabel 16)8 
De uitwerking van het aspect landschap, zoals aangegeven in de NoLa, komt niet 
echt uit de verf: 7« de meeste gevallen ligt de nadruk vooral op de inventarisatie, 
de analyse en een beschrijving van knelpunten op het gebied van (uiteraard) watet-
en natuur. Het beleid m.b.t. landschapsbehoud en -ontwikkeling en bos wordt wel 
genoemd, is globaal op kaart aangegeven, maar wordt niet of nauwelijks concreet 
uitgewerkt'90. De GV's voor de provincie Friesland zijn opgesteld door LNV. De 
provincie heeft de visies niet goedgekeurd, waardoor ze sinds 1996 formeel geen 
status hebben. 





Groote Wielen - Zwagermieden 





















Voor de provincie Drenthe zijn gebiedsdekkend GV's gereed of in de maak. In 1997 
wordt de afronding hiervan verwacht (tabel 17) . Het aspect landschap is in deze 
visies goed uit de verf gekomen. Het onderzoek van de regionale beleidsdirectie 
Noord stelt: 'Het zijn integrale produkten waarbij natuur, bos en landschap gelijke 
aandacht krijgen. Er wordt vanuit de NBL-doelstelling richting gegeven aan inrichting 
en beheer van bos- en natuurgebieden, de begrenzing van de EHS, het soortenbeleid, 
het bos- en landschap sbeleid (behoud en beheer) en de te nemen buffermaatre ge-
len'^. De GV's worden hier opgesteld door de provincie en LNV. De provincie heeft 
de GV's goedgekeurd, waardoor ze een formele status hebben. 
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90 
Bosch 1996, p. 5; mond. med. dhr. L. de Jong - provincie Friesland, dienst RO. 
Bosch 1996, p. 6. 
De planvorming m.b.t. het WCL Zuidwest-Friesland is in heroverweging vanwege het protest vanuit 
de bevolking. 
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 Bosch 1996, p. 5; mond. en schrift, med. dhr. B. Jenster - Provincie Drenthe. Voor het gebied 
'Fochteloërveen, zie Friesland. 
93
 Bosch 1996, p. 10. 
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Tabel 17 GVs Drenthe 
Gebied 
Drentse Aa 











































In de provincie Overijssel zijn voor een viertal gebieden GV's, of hiermee 
vergelijkbare documenten, opgesteld (tabel 18)94. Het betreft hier met name gebieden 
met gebiedsgericht beleid, zoals WCL's (Noordoost Twente, Vecht-Regge) en SGP's 
(Noordwest-Overijssel). De GV's bevatten de aspecten natuur, bos en landschap en 
zijn door de provincie goedgekeurd, waardoor ze een formele status hebben. Meer 
GV's zullen waarschijnlijk niet meer volgen. 


























In de provincie Gelderland zijn voor een achttal gebieden GV's, of hiermee 
vergelijkbare documenten, opgesteld (tabel 19)95. Het betreft hier met name gebieden 
met gebiedsgericht beleid, zoals SGP's (Gelderse Poort), WCL's (Graafschap, 
Velu we, Winterswijk) en ROM-gebieden (Gelderse Vallei). De GV's bevatten de 
aspecten natuur, bos en landschap en zijn door de provincie goedgekeurd, waardoor 
ze een formele status hebben. Voor de rest van de provincie zullen waarschijnlijk 
geen visies meer worden opgesteld. 
Mond. en schrift, med. dhr. K. v.d. Wiel - LNV-Oost; mond. med. mevr. M. Klompe - Provincie 
Overijssel, Dienst ROL 
95
 Mond. en schrift, med. dhr. K. v.d. Wiel - LNV-Oost; mond. en schrift, med. dhr. G. Schut - Provincie 
Gelderland, Dienst RWG. 
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In de provincie Utrecht zijn voor een aantal gebieden GV's, of hiermee vergelijkbare 
documenten, opgesteld (tabel 20)". Het betreft hier met name gebieden met een 
gebiedsgericht beleid (ROM-gebieden, LI-projecten). De GV's hebben hier geen 
eigen, duidelijke positie en status. De behoefte aan gebiedsdekkende sectorplannen 
is bij de provincie niet aanwezig. Het opstellen van nieuwe GV's ligt dan ook niet 
in de verwachting. 
Tabel 20 GV's Utrecht 
Gebied 
De Venen 














Voor de provincie Flevoland zijn tot op heden geen GV's opgesteld. Voor de nabije 
toekomst ligt dit ook niet in de bedoeling. Wel bestaat een document m.b.t. de Oost-







'Landschappelijk Raamwerk Gelderse Vallei', opgesteld in kader ROM-gebied. 
Visie NURG. 
Ecologische Verkenning. 
Mond. en schrift, med. mevr. E. van Maren - LNV-Noordwest; mond. med. mevr. L. Reijen - Provincie 
Utrecht, Dienst R&G. Voor de gebieden 'Gelderse Vallei' en 'Noordoever Nederrijn', zie Gelderland. 
Visie ROM-gebied. 
Mond. en schrift, med. mevr. E. van Maren - LNV-Noordwest; mond. med. dhr. A. de Graaf -
Provincie Flevoland. 
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Tabel 21 GV's Flevoland 
Gebied Plan Stand 1996 Landschap 
Oostvaardersplassen *'"2 gereed 
Noord-Holland 
In Noord-Holland is voor een zestal gebieden een G V opgesteld, of in voorbereiding 
(tabel 22)103. Voor andere gebieden acht men de bestaande plannen, waaronder het 
streekplan, groenstructuurplannen (GSP's) en plannen voor LI-projecten, voldoende. 
Met betrekking tot het aspect natuur, heeft de provincie de EHS begrensd in een apart 
beleidsdocument. De GV's hebben hier geen eigen, duidelijke positie of status. 
Tabel 22 GV's Noord-Holland 
Gebied 
Bergen-Egmond-Schoorl 
Duinstreek IJmuiden-Den Helder 








































In de provincie Zuid-Holland is voor een zevental gebieden een GV of een hiermee 
vergelijkbaar document opgesteld (tabel 23)105. In veel gevallen is er een samenhang 
met gebieden met een gebiedsgericht beleid, zoals SGP's (Eiland van Dordrecht, 
Zoetermeer-Zuidplas). Het aspect landschap is in het gros van de visies goed 
vertegenwoordigd. Binnen de provincie hebben GV's geen aparte positie of status. 
102 
103 
Voor de Oostvaardersplassen is een beheersvisie opgesteld. 
Mond. en schrift, med. mevr. E. van Maren - LNV-Noordwest; mond. med. dhr. P. Kant - Provincie 
Noord-Holland, Dienst R&G. 
De GV Texel wordt opgesteld samen met de gemeente Texel, die een actief natuur-, bos- en 
landschapsbeleid voert. 
Mond. en schrift, med. mevr. I. Rijntjes - LNV-Zuidwest; mond. med. dhr. J. Lagerwey - Provincie 
Zuid-Holland, Dienst R&G. 
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Tabel 23 GV's Zuid-Holland 
Gebied 
Buitendijkse terreinen Lek 
Eiland van Dordrecht 






























In de provincie Zeeland is een aantal GV's opgesteld (tabel 24)108. Er is bij de provincie 
géén behoefte om in de toekomst nog GV's op te stellen. De EHS is al concreet begrensd, 
zodat voor het aspect natuur geen GV's meer nodig zijn. Daarnaast wordt voor de grote 
wateren gebruik gemaakt van de Ecosysteemvisie Deltagebied. Voor het aspect bos heeft 
de provincie een eigen Bosnota. Voor het aspect landschap tenslotte, heeft men geen be-
hoefte aan bindende plannen, die niet middels concrete instrumenten uitvoerbaar zijn. 
Tabel 24 GV's Zeeland 
Gebied 







































In Noord-Brabant zijn voor vrijwel het hele grondgebied van de provincie GV ' s opgesteld 
(tabel 25)109. Deze visies omvatten echter met name het aspect natuur. Ze zijn in eerste 
instantie gericht op het vaststellen van de ontwerp-begrenzingen van de EHS. Dit is een 
gevolg van het feit dat deze provincie vrij vroeg is begonnen met het opstellen van de GV's, 
die in eerste instantie bedoeld waren om het natuurbeleid uit te werken. Toen hier later 
de aspecten bos en landschap aan werden toegevoegd, bestond geen behoefte om af te 
wijken van de eenmaal gekozen opzet. GV's die wel de aspecten bos en landschap 
omvatten zijn opgesteld voor een tweetal gebieden met gebiedsgericht beleid: de SGP's 
Beerze-Reussel en Peelvenen. De GV's zijn door de provincie goedgekeurd en hebben 
zodoende een formele status. 
106
 Wordt niet meer vastgesteld. 
107 107Idem. 
108
 Mond. en schrift, med. mevr. I. Rijntjes - LNV-Zuidwest; mond. med. dhr. B. Bouwman - Provincie 
Zeeland, Dienst PPD. 
109
 Mond. med. dhr. R. Brinkhof - Provincie Noord-Brabant, Dienst RNV. 
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Tabel 25 GV's Noord-Brabant 












































In de provincie Limburg is voor een drietal gebieden een GV of daarmee 
vergelijkbaar document opgesteld (tabel 26)110. Deze GV's bevatten een goede 
uitwerking van het aspect landschap en hebben een formele status. De provinciale 
'Beleidsnota Natuur en Landschap 1995-1999' voorziet in het opstellen van 
'Stimuleringsplannen Natuur, Bos en Landschap' voor de gehele oppervlakte van 
de provincie. 
Tabel 26 GV's Limburg 
















 Provincie Limburg 1995, pp. 17-18, pp. 63-64; mond. med. dhr. A. Peeters - Provincie Limburg, Dienst 
ROV. Voor het gebied 'Peelvenen' zie Noord-Brabant. 
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Aanhangsel B Deelonderzoek ROL/RAL 
De ROL/RAL is per 1-1-1992 overgedragen aan de afzonderlijke provincies. Dit 
als gevolg van het LNV/IPO-convenant van 9-4-1991. Om enig zicht te krijgen op 
de uitvoering van de gedecentraliseerde ROL/RAL, is een belronde gehouden langs 
de diverse instanties die thans met de uitvoering van dit instrument zijn belast. 
Het deelonderzoek naar de ROL/RAL heeft zich, gezien de taakstelling volgens de 
Nota Landschap (inzet in NLP en BHBL-gebieden), met name toegespitst op een 
inventarisatie van de ROL/RAL-gebieden. Hierbij is overigens niet alleen gekeken 
naar de ROL/RAL-gebieden anno 1996, maar ook naar de ROL/RAL-gebieden anno 
1991. Dit om te bepalen of de decentralisatie van de ROL/RAL een positieve of een 
negatieve invloed heeft gehad op de realisatie van de taakstelling. 
Naast een kwantitatieve inventarisatie van deze gebieden, is echter ook gekeken naar 
de kwalitatieve inhoud hiervan (welke elementen, hoeveel elementen en overeenkom-
sten). De verzamelde gegevens zijn per provincie weergegeven onder de volgende 
items: 
— Gebieden en elementen: In welke gebieden is de ROL/RAL na de decentralisatie 
van toepassing en welke elementen komen per gebied in aanmerking? 
— Overeenkomsten: Om hoeveel onderhoudsovereenkomsten gaat het per gebied 
en/of per provincie? 
— Elementen onder overeenkomst: Hoeveel elementen staan per per gebied en/of 
per provincie onder overeenkomst? 
— Kosten: Hoeveel geld gaat er om in de afzonderlijke gebieden en/of provincies? 
— Conclusies & reflecties: Conclusies en achtergronden m.b.t. de werking van het 
instrument per gebied en/of per provincie. 
B.l Groningen: Instandhoudingsovereenkomsten 
In de provincie Groningen is de uitvoering van de ROL/RAL overgedragen aan Land-
schapsbeheer Groningen. Deze stichting sluit Instandhoudingsovereenkomsten af met 
particulieren. 
Gebieden en elementen 
De nieuwe regeling Instandhoudingsovereenkomsten beperkt zich tot overeenkomsten 
in het oude ROL/RAL-gebied Zuidelijk Westerkwartier, dat globaal gezien bestaat 
uit het grondgebied van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum. In aanmerking 
voor Instandhoudingsovereenkomsten komen overigens slechts houtsingels en poelen. 
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Overeenkomsten 
Medio 1996 waren in Groningen ca. 540 nieuwe Instandhoudingsovereenkomsten 
gesloten. Daarnaast waren er nog ca. 50 oude ROL/RAL-overeenkomsten. 
Elementen onder overeenkomst 
Voor een overzicht van de elementen die medio 1996 onder overeenkomst stonden, 
zie tabel 27"'. 
Tabel 27 ROLIRAL-Groningen; elementen onder overeenkomst 1996 
Houtsingels 400 000 m 
Poelen 50 stuks 
Kosten 
Het ROL/RAL-budget voor de provincie Groningen, zoals overeengekomen bij het 
LNV/IPO-convenant, bedroeg ƒ 255 716, waarvan ƒ 105 000 voor verplichtingen112. 
Thans bedraagt het totale jaarlijkse budget ca. ƒ 300 000. 
Conclusies & reflecties 
In de provincie Groningen is de omvang van de ROL/RAL, gemeten in kosten, 
toegenomen. Deze toename heeft betrekking op een intensivering van de ROL/RAL 
in hetzelfde gebied, het Zuidelijk Westerkwartier. 
B.2 Friesland: Onderhoudsovereenkomsten Landschapselementen 
In de provincie Friesland is de ROL/RAL overgedragen aan Landschapsbeheer 
Friesland. Deze voert de regeling thans uit onder de naam 'Onderhouds-
overeenkomsten Landschapselementen'. 
Gebieden en elementen 
Voor de decentralisatie kwam in Friesland een drietal gebieden in aanmerking voor 
de ROL/RAL: Terschelling, Noord-Oost Friesland en Gaasterland. Na de 
decentralisatie is de ROL/RAL beperkt tot de twee navolgende gebieden: 
— Drogeham-Oostermeer/Twijzel-Buitenpost: een beperkt deel van het vroegere 
ROL/RAL-gebied Noord-Oost Friesland. 
— Droge ecologische verbindingszones: twee ecologische verbindingszones in de 
buurt van Drachten. 
m 
112 
Mond. med. mevr. J. de Miliano - Landschapsbeheer Groningen. 
















In 1995 werden 30 nieuwe overeenkomsten gesloten. Daarnaast waren er nog 253 lopende 
overeenkomsten. Het totaal komt hiermee op 283 overeenkomsten. 
Elementen onder overeenkomst 
De landschapselementen, die in 1995 onder overeenkomst stonden, zijn weergegeven in 
tabel 28"3. Deze tabel bevat zowel elementen onder oude, als elementen onder nieuwe 
ROL/RAL-overeenkomsten. 






Kleine wateren (dobben) 
Kosten 
Het ROL/RAL budget voor Friesland, bij de decentralisatie in 1992, bedroeg ƒ 290 000, 
waarvan ƒ 125 000 voor verplichtingen. In 1995 werd in totaal ƒ 202 800 aan subsidie 
verstrekt. Hiervan was ƒ 74 593,81 betemd voor lopende overeenkomsten (jaarlijks 
onderhoud). De rest, ƒ 128 206,19, werd besteed aan de nieuwe overeenkomsten (periodiek 
onderhoud). 
Conclusies & reflecties 
In de provincie Friesland is de omvang van de ROL/RAL, gemeten in kosten, toegenomen. 
Gemeten in gebieden echter, betreft het een afname. De werking van de ROL/RAL is na 
de decentralisatie immers beperkt tot slechts een klein deel van één van de drie vroegere 
gebieden. De ROL/RAL heeft zich hier niet verbreed, maar verdiept. 
Een belangrijke reden hiervoor is het beperkte budget, dat niet eens afdoende is om aan 
de vraag naar overeenkomsten in het verkleinde ROL/RAL-gebied te voldoen. Het 
jaarverslag 1996 van Landschapsbeheer Friesland stelt: ' Opgemerkt dient te worden dat 
ook in 1995 blijkt dat het gedecentraliseerde budget zeer beperkt is. Aan de vraag om 
onderhoudsovereenkomsten voor lijnvormige landschapselementen kan maar voor een 
deel voldaan worden' '14. 
Het 'gat' in het onderhoud, dat is ontstaan dooreen inkrimping van het ROL/RAL-gebied, 
wordt ten dele opgevuld door aanvullende financiering door gemeenten. Hierbij wordt 
in een aantal gevallen gebruik gemaakt van onderhoudsovereenkomsten. De ROL/RAL 
werkt weliswaar niet meer in deze gebieden, maar heeft door haar voorbeeldwerking toch 
geleid tot een vooruitgang in het onderhoud van landschapselementen. 
113
 Landschapsbeheer Friesland 1996, Tabel 3. 
114
 Landschapsbeheer Friesland 1996, p. 20. 
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B.3 Drenthe: ROL-Drenthe 
In de provincie Drenthe is de ROL/RAL vervangen door de ROL-Drenthe. Deze 
regeling wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Drenthe. 
Gebieden en elementen 
Per 1 januari 1996 is de regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied 
van de provincie Drenthe, uitgezonderd de relatienota-gebieden, waarvoor een andere 
regeling bestaat. Binnen dit grondgebied werden echter prioritaire gebieden 
aangewezen: gebieden waar zo'n 90% van de onderhoudsovereenkomsten dient te 
worden afgesloten. Tot de prioritaire gebieden behoren: 
— de oude ROL/RAL-gebieden: Roden-Norg, Drentse Aa-gebied, Zweelo-Gees, 
Zuidwest-Drenthe, 
— de GB H-gebieden, 
— ecologische verbindingszones, 
— beschermde stads- en dorpsgezichten. 
De ROL-Drenthe kent een ruime interpretatie van het begrip landschapselement. Zo 
komen ook archeologische objecten, zoals grafheuvels, in aanmerking. De regeling 
geldt uiteraard niet voor grotere eenheden bos en natuur. Daarnaast geldt de regeling 
niet voor erfbeplanting, tenzij deze bestaat uit oude hoogstamfruitbomen. 
Overeenkomsten 
Medio 1996 waren er in Drenthe ca. 320 onderhoudsovereenkomsten afgesloten. Het 
aantal overeenkomsten neemt jaarlijks toe met ca. 50 à 60. Het aantal opzeggingen 
is gering en betreft 2 à 3 overeenkomsten per jaar. 
Elementen onder overeenkomst 
De landschapselementen, die per 1-1-1996 onder overeenkomst stonden, zijn 
weergegeven in tabel 29115. 
115
 Schrift, med. dhr. S. Hoeksma - Landschapsbeheer Drenthe. 
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Het ROL/RAL budget voor Drenthe, zoals overeengekomen bij het LNV/IPO-convenant, 
bedroeg ƒ 358 167, waarvan ƒ 80 000 voor bestaande verplichtingen. Het totale jaarlijkse 
budget voor de ROL-Drenthe is sinds 1992 in een aantal stappen teruggebracht tot ƒ 277 
000, in 1996. Het bedrag dat jaarlijks wordt uitgekeerd is echter hoger dan de ƒ 80 000, 
die in 1992 jaarlijks werden uitgekeerd. 
Conclusies & reflecties 
De omvang van de ROL/RAL in Drenthe, zowel gemeten in gebieden, in overeenkomsten, 
als in onder overeenkomst staande elementen, is sinds de decentralisatie toegenomen. Dit 
ondanks een afname van het budget. Deze situatie valt te verklaren uit een financiële 
reserve, die het gevolg is van een scheve verdeling van het budget over de posten 
'verplichtingen' en 'achterstallig onderhoud' enerzijds (ƒ 296 667), en de post 'formatie' 
anderzijds (ƒ61 500). In vergelijking met andere provincies is het aandeel van de post 
formatie miniem. Dit uit zich in een gebrek aan menskracht, waardoor de administratieve 
afhandeling van de overeenkomsten vertraging heeft opgelopen. Hierdoor kon het 
beschikbare budget niet worden uitgegeven en is de genoemde reserve opgebouwd. Deze 
reserve was overigens debet aan de korting op het budget! 
B.4 Overijssel: Regeling Onderhoud Landschapselementen Overijssel 
In de provincie Overijssel is de ROL/RAL in 1992 voortgezet onder de naam 'Verordening 
Onderhoud Landschapselementen Overijssel' (VOLO). In 1995 is deze VOLO 
samengevoegd met een tweetal provinciale subsidieregelingen. 
De nieuwe regeling, met de naam 'Regeling Onderhoud Landschapselementen Overijssel' 
(ROLO), wordt thans uitgevoerd door Landschapsbeheer Overijssel. De regeling biedt 
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twee subsidiemogelijkheden: de subsidiëring van projecten en de subsidiëring van 
onderhoudsovereenkomsten. 
Gebieden en elementen 
Met betrekking tot het afsluiten van onderhoudsovereekomsten, geldt de ROLO voor 
de oude ROL/RAL gebieden: 
— Noord-West Overijssel, 
— Staphorst-Rouveen, 
— Reest, 
— Uiterwaarden van de IJssel, 
— Vecht-Regge, 
— Twente, 
— Omgeving Deventer. 
Overeenkomsten 
In 1995 zijn in totaal 120 onderhoudsovereenkomsten afgesloten. Hiervan waren er 
56 nieuw. De overige 64 overeenkomsten betroffen verlengingen. Voor een verdeling 
van de overeenkomsten over de zeven gebieden, zie tabel 30'16. 
Tabel 30 ROLIRAL-Overijssel; overeenkomsten 1995 






























56 64 120 
Elementen onder overeenkomst 
De landschapselementen die in 1995 onder overeenkomst stonden, zijn weergegeven 
in tabel 31 "7. 
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 Landschapsbeheer Overijssel 1996, p. 33. 
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Kleine poel (l-100m2) 
Middelgrote poel 
Grote poel (>175m2) 
Basisbiotoop amfibieën 
Kosten 
Het ROL/RAL budget voor Overijssel, zoals overeengekomen bij het LNV/IPO-
convenant, bedroeg ƒ 611 451, waarvan ƒ 220 000 voor bestaande verplichtingen. 
In 1996 bedroeg het totale jaarlijkse budget van de ROLO ƒ 1 045 400. Hiervan was 
ƒ 287 000 bestemd voor bestaande onderhoudsovereenkomsten, ƒ 14 300 voor 
automatische verlengingen, ƒ 190 000 voor overhead, en ƒ 240 000 voor nieuwe, 
in 1996 af te sluiten overeenkomsten. 
Conclusies & reflecties 
In de provincie Overijssel is de omvang van de ROL/RAL, zowel gemeten in 
overeenkomsten, in elementen onder overeenkomst, als in kosten, toegenomen. Reden 
hiervoor is ondermeer de fusie met provinciale regelingen. De omvang in gebieden 
bleef gelijk, waarbij aangetekend moet worden dat de ROL/RAL met name succesvol 
is in het gebied Twente. 
B.5 Gelderland: gemeentelijke projecten landschapsbeheer 
De voormalige ROL/RAL wordt in Gelderland geheel afgebouwd. Bestaande 
overeenkomsten worden, zodra ze zijn verlopen, opgezegd. Nieuwe overeenkomsten 
worden niet meer aangegaan. 
Wel bestaat een nieuwe regeling voor een éénmalige vergoeding voor achterstallig 
onderhoud of voor aanleg van landschapselementen. Deze maakt deel uit van de 
regeling Gemeentelijke Projecten Landschapsbeheer. 
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Gebieden en elementen 
In Gelderland was een groot aantal ROL/RAL-gebieden aangewezen, waaronder de 
Veluwe, de Gelderse Vallei, de Achterhoek en de uiterwaarden van de grote rivieren. 
In elk van deze gebieden gold de regeling voor een specifiek aantal 
landschapselementen. 
Overeenkomsten 
Medio 1996 waren er in Gelderland nog ca. 400 overeenkomsten. Door het opzeggen 
van oude contracten die zijn verlopen, loopt dit aantal gestaag terug. 
Elementen onder overeenkomst 
In de provincie Gelderland stond in 1996 nog een groot aantal elementen onder 
overeekomst (tabel 32)118. 
Tabel 32 ROLIRAL-Gelderland; elementen onder overeenkomst 1996 
Categorie Aantal Lengte Oppervlakte 
Houtwallen 207 449 m2 
Hagen 92 333 m 
Poelen 97 st 22 670 m2 
Natuurelementen 491 130 m2 
Houtsingels 3 354 484 m2 
Knotbomen 5 358 st 
Boselementen 407 907 m2 
Kosten 
Het ROL/RAL budget voor Gelderland, zoals overeengekomen bij het LNV/IPO-
convenant, bedroeg ƒ 867 000, waarvan ƒ 660 000 voor bestaande overeenkomsten. 
Conclusies & reflecties 
Het budget voor de ROL zal worden ingezet in een nieuw te vormen provinciaal 
Groenfonds. Dit fonds zal niet meer met meerjarige overeenkomsten gaan werken, 
maar met éénmalige projecten. 
B.6 Utrecht: Bijdrageregeling kleine landschapselementen 
In de provincie Utrecht werd de oude ROL/RAL per 1 januari 1992 ondergebracht 
in de Verordening Onderhoudsovereenkomsten Landschapselementen (VOL). Per 
1 januari 1994 werd de VOL opgenomen in een geheel nieuwe regeling, de 
Bijdrageregeling Kleine Landschapselementen (KLE)119. Deze regeling verving 
118
 Schrift, med. dhr. M. van Esch - Provincie Gelderland. 
119
 Van Beek 1995; Provincie Utrecht 1992, pp. 131-134, 192-193. 
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niet alleen de oude ROL/RAL, maar ook een provinciale regeling. De uitvoering van 
de Bijdrageregeling KLE werd door de provincie overgedragen aan Landschapsbeheer 
Utrecht. 
De nieuwe regeling kent niet alleen bijdragen voor onderhoud, maar ook bijdragen 
voor aanleg en herstel. Daarnaast kent de KLE twee soorten overeenkomsten, 
tienjarige en éénjarige. Voor de tienjarige overeenkomsten bedraagt de bijdrage 50% 
van het normbedrag voor onderhoud. Voor een eenjarige overeenkomst bedraagt de 
bijdrage 25% hiervan. 
Gebieden en elementen 
De Bijdrageregeling KLE geldt in principe voor het hele gebied van de provincie 
Utrecht. Uitgesloten zijn echter de gebieden die vallen onder de Relatienota en 
bebouwde kommen. Elementen die in aanmerking komen voor het afsluiten van 
onderhoudsovereekomsten zijn: knotbomen, hoogstamvruchtbomen, bosjes, 
houtwallen, houtsingels, grienden, houtkaden, hagen, solitaire bomen, boomgroepen, 
bomenrijen, lanen, heide, rietland/moeras, kleine wateren, hooiland, sloten. 
Overeenkomsten 
In 1994 liepen in de provincie Utrecht nog 225 10-jarige overeenkomsten, die werden 
afgesloten in het kader van de ROL/RAL. Aan dit aantal werden in dat jaar 214 
nieuwe overeenkomsten toegevoegd, in het kader van de nieuwe Bijdrageregeling 
KLE. Van deze 214 overeenkomsten hadden er 42 een looptijd van één jaar. De 
overige 172 overeenkomsten hadden een looptijd van tien jaar. Het totaal aantal 
overeenkomsten in de provincie Utrecht bedroeg daarmee 469 stuks. 
Elementen onder overeenkomst 
Voor de elementen die in 1994 onder de drie vormen van overeenkomst stonden, 
zie tabel 33120. 
Kosten 
Bij de verdeling van het ROL/RAL-budget werd de provincie Utrecht een bedrag 
toegewezen van ƒ 402 500, waarvan ƒ 320 000 voor bestaande overeenkomsten. Bij 
de instelling van de Bijdrageregeling KLE werden de oude budgetten voor de 
ROL/RAL (de ƒ 320 000 voor verplichtingen) en voor de provinciale regeling 
samengevoegd en structureel verhoogd met ƒ 140 000. Voor de uitvoering van de 
Bijdrageregeling KLE was in 1994 ƒ 690 000 beschikbaar. 
Van Beek 1995, p. 17. 
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Conclusies & reflecties 
De omvang van de ROL, zowel gemeten in gebieden, in overeenkomsten, in 
elementen onder overeenkomst, als in kosten, is in Utrecht sinds de decentralisatie 
toegenomen. Dit is ondermeer het gevolg van een fusie met een provinciale regeling 
en een structurele verhoging van het budget. 
B.7 Flevoland: -
De oude ROL/RAL was niet van toepassing op gebieden in de provincie Flevoland. 
Bij de decentralisatie van dit landschapsinstrumentarium is dan ook geen geld naar 
deze provincie gevloeid. Een nieuwe provinciale regeling voor het onderhoud van 
kleine landschapselementen is in deze provincie niet opgezet. 
B.8 Noord-Holland: ROL-Texel 
De oude ROL/RAL wordt in de provincie Noord-Holland afgebouwd. Oude overeen-
komsten worden, zodra ze zijn verlopen, opgezegd. In een aantal gebieden wordt 
bekeken of het onderhoud van landschapselementen kan worden ondergebracht in 
Relatienota-gebieden. In andere gebieden wordt een afbouwsubsidie verstrekt. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een nieuwe 
provinciale subsidie, die project-gericht is. Nieuwe overeenkomsten worden niet meer 
aangegaan. Een uitzondering is gemaakt voor het oude ROL/RAL-gebied Texel, waar 
de bestaande overeenkomsten in 1993 zijn overgedragen aan de gemeente Texel. 
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Gebieden en elementen 
Op Texel, het enige gebied in Noord-Holland waar de oude ROL/RAL nog in 
ongewijzigde vorm van kracht is, geldt deze regeling voor tuinwallen en kolken 
(poelen). 
Overeenkomsten 
De gemeente Texel heeft het aantal oude overeenkomsten teruggebracht door deze 
te bundelen. Particulieren met verschillende overeenkomsten voor verschillende 
landschapselementen hebben hierbij één nieuwe overeenkomst gekregen. Nieuwe 
overeenkomsten zijn op Texel nog niet aangegaan. Het animo voor nieuwe 
overeenkomsten is goed, maar het beschikbare budget laat slechts een beperkt aantal 
nieuwe overeenkomsten toe. 
Elementen onder overeenkomst 
In 1995 hadden de overeenkomsten op Texel betrekking op tuinwallen en kolken121 
(tabel 34). 
Tabel 34 ROLIRAL-Noord-Holland; elementen onder overeenkomst 1995 
Tuinwallen 66 957 m 
Kolken 111 st 
Kosten 
Het budget dat bij de decentralisatie aan de provincie Noord-Holland werd 
toegewezen, bedroeg ƒ 425 000, waarvan ƒ 260 000 voor bestaande verplichtingen. 
Het budget voor de uitvoering van de ROL/RAL op Texel bedraagt ƒ 239 000. Dit 
is het bedrag dat de gemeente Texel jaarlijks ontvangt. Het gehele budget wordt 
aangewend ten behoeve van bestaande en nieuwe overeenkomsten. De formatie-kosten 
neemt de gemeente Texel voor eigen rekening. 
Conclusies & reflecties 
In de provincie Noord-Holland is de ROL na de decentralisatie beperkt tot één van 
de vier oude ROL/RAL-gebieden, Texel. Dit gebied was voor de decentralisatie het 
meest succesvol. Daarnaast bestaat in deze provincie een nieuwe regeling, die voorziet 
in eenmalige projectsubsidies m.b.t. landschapsonderhoud. 
Mond. med. dhr. A. Vlas - gemeente Texel. 
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B.9 Zuid-Holland: Stimuleringsregeling Onderhoud Landschaps-
elementen 
In 1994 is in de provincie Zuid-Holland de oude ROL/RAL samengevoegd met een 
provinciale regeling. De nieuwe regeling, Stimuleringsregeling Onderhoud Landschapsele-
menten (SOL) geheten, wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
De nieuwe regeling kent naast de overeenkomsten, die een meerjarig karakter hebben, 
ook bijdragen, die een jaarlijks karakter hebben. De vergoeding voor een overeenkomst 
bedraagt 80% van het normbedrag voor onderhoud. De vergoeding voor een bijdrage 
bedraagt 25% hiervan. 
Gebieden en elementen 
De SOL is in principe van toepassing op het hele gebied van de provincie, met uitzondering 
van gebieden waarvoor reeds een andere regeling geldt, waaronder de Relatienota-
gebieden. De SOL is hierbij van toepassing op de volgende landschapselementen: 
boselement, hoogstamvruchtboomgaard, griend, geriefbos, bomenrij, knotboom, solitaire 
boom, leiboom, houtkade, hakhoutsingel, haagbeplanting, erfbeplanting, schurve-
ling/zandwal, bloemdijk, veenput/veedrinkpoel, natuurelement/hooiland, riet/rietkraag. 
Overeenkomsten 
In 1995 bedroeg het aantal overeenkomsten 345. Daarnaast zijn in genoemd jaar 1132 
bijdragen verstrekt. Veel overeenkomsten zijn gebundelde overeenkomsten, waarbij een 
aannemer of een belangengroep één aanvraag indient voor verschillende particulieren. 
Voor de spreiding over de provincie, zie tabel 35122: 




















































Totaal 345 1 132 
Schrift, med. dhr. M. Schildwacht - Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
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Elementen onder overeenkomst 
Voor de elementen die onder overeenkomst stonden, en voor een verdeling hiervan over 
de GBH-gebieden Krimpenerwaard, Alblasserwaard en Goeree, zie tabel 36123: 
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231 528 m2 
216 423 m2 
8 203 m2 
8 702 m 
56 296 m2 
19 022 m 
5 449 m 
56 450 m2 
86 268 m2 
24 095 m 
2 472 st 
101 461 st 
227 st 
25 419 m2 
67 st 
71 332 m2 
95 111 m2 
36 555 m2 
980 m 
Kosten 
Het budget voor Zuid-Holland, zoals overeengekomen bij het LNV/IPO-convenant, 
bedroeg ƒ 322 000, waarvan ƒ 190 000 voor verplichtingen. In 1996 bedraagt het 
budget voor de SOL ca. ƒ 570 000. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan het bedrag 
dat in 1992 werd overgeheveld naar de provincie. In samenhang met het bedrag voor 
de oude provinciale regeling, is het totale budget voor onderhoudsovereenkomsten 
voor landschapselementen de laatste jaren echter ingekrompen. Voor een nadere 
specificatie van het budget voor 1995, zie tabel 37124. 
123
 Schrif. med. dhr. M. Schildwacht - Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
124
 Schrift, med. dhr. M. Schildwacht - Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
111 
Ta bel 37 ROLIRAL-Zuid-Holland; budget 1995 
Regio Budget 
Duinstreek 2 300 
Rijnstreek 12 400 
Nieuwkoop 22 000 
Driebruggen 55 650 
Midden kleigebied 2 200 
Midden Delfland 8 100 
Rijnmond 750 
Krimpenerwaard 68 600 
Vijfheerenlanden 98 000 
Alblasserwaard 191 500 
IJsselmonde 2 800 
Hoeksewaard 6 200 
Eiland van Dordrecht 3 300 
Voorne/Putten 950 
Goeree 106 700 
Flakkee 8 550 
Totaal 590 000 
Conclusies & reflecties 
In Zuid-Holland is de omvang van de ROL/RAL, zowel gemeten in gebieden, in 
overeenkomsten, in elementen onder overeenkomst, als in kosten, toegenomen. Dit 
ondermeer als gevolg van een fusie met een provinciale regeling. Het gros van de 
overeenkomsten is hierbij afgesloten in de oude ROL/RAL-gebieden Driebruggen, 
Krimpenerwaard en Goeree. In kosten gemeten is de Krimpenerwaard het belangrijkse 
gebied, gevolgd door Goeree. Het afsluiten van nieuwe overeenkomsten wordt beperkt 
door het beschikbare budget. Dit terwijl het aan animo niet ontbreekt. 
B.10 Zeeland: Verordenig Onderhoudsovereenkomst Landschapsele-
menten 
In de provincie Zeeland is de ROL/RAL vervangen door de Verordening 
Onderhoudsovereenkomst Landschapselementen (VOL). 
Gebieden en elementen 
De VOL is in principe van toepassing op het hele gebied van de provincie. 
Uitgezonderd zijn echter ook hier de Relatienota-gebieden. Elementen die in 
aanmerking komen voor het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten zijn: 
knotbomen, meidoornhagen, houtwallen, veedrinkputten, hakhout, elzenmeet, 















Het aantal onderhoudovereenkomsten bij de decentralisatie bedroeg ongeveer 250. 
Thans, in 1996, is het aantal overeenkomsten gestegen tot ongeveer 280. Een verdere 
stijging wordt niet verwacht. Het beschikbare budget laat dit niet toe. 
Elementen onder overeenkomst 
In 1996 waren onderhoudsovereenkomsten afgesloten voor de volgende elementen125 
(tabel 38): 








Het budget, zoals bij de decentralisatie toegekend aan de provincie Zeeland, bedroeg 
ƒ211 500, waarvan ƒ 120 000, voor verplichtingen. Het totale budget bedraagt thans 
ca. ƒ 200 000. 
Conclusies & reflecties 
In Zeeland is de omvang van de ROL/RAL, gemeten in gebieden, toegenomen. Het 
budget is de beperkende factor voor een verdere toename van het aantal overeenkom-
sten en het aantal elementen onder overeenkomst. 
B . l l Noord-Brabant: Verordening Onderhoudsovereenkomsten kleine 
Landschapselementen/Bijdragen Instandhouding kleine 
Landschapselementen 
Om de lopende contracten af te handelen, is de vroegere ROL/RAL na de 
decentralisatie omgezet in de Verordening Onderhoudsovereenkomsten kleine 
Landschapselementen (VOL). Deze verordening zal worden afgebouwd en dient alleen 
om de bestaande verplichtingen af te handelen. De uitvoering van de VOL is in 1993 
overgedragen aan de Stichting Het Noordbrabants Landschap. 
In 1993 is daarnaast een nieuwe regeling van kracht geworden, de Bijdrageregeling natuur-
en landschapsbeheer. Hierin is ondermeer opgenomen de regeling Bijdragen instandhou-
ding kleine landschapselementen. Deze voorziet in het afsluiten van zesjarige overeen-
komsten voor het onderhoud van kleine landschapselementen. De elementen moeten hierbij 
Mond. med. dhr. F. Minnaerd - Landschapsbeheer Zeeland. 
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eigendom zijn van een agrariër. De aanvraag voor een dergelijke overeenkomst dient te 
geschieden door een gemeente, of door een regionale of locale stichting. Ook deze regeling 
wordt uitgevoerd door de Stichting Het Noordbrabants Landschap. 
Gebieden en elementen 
De nieuwe regeling is van kracht voor gebieden binnen de ' Groene Hoofdstructuur', zoals 
vastgesteld in het Streekplan Noord-Brabant, waar geen rijksmiddelen (bijv. Relatienota) 
worden ingezet. 
Overeenkomsten 
Medio 1996 liepen nog 91 oude overeenkomsten (VOL), waarvan 48 in het oude 
ROL/RAL-gebied Maaskant. Nieuwe overeenkomsten waren nog niet afgesloten. 
Elementen onder overeenkomst 
Medio 1996 golden nog overeenkomsten (VOL) voor de volgende land-
schapselementen126 (tabel 39): 
Tabel 39 ROLIRAL-Noord-Brabant; elementen onder overeenkomst 1996 
Categorie Maaskant Totaal 
Hagen 
Houtsingels/houtwallen 
Boselementen 0,93 ha 
Kleine wateren (poelen) 
Knotbomen 
Kosten 
Bij de verdeling van het ROL/RAL-budget kreeg de provincie Noord-Brabant een bedrag 
van ƒ 269 167, waarvan ƒ 30 000 voor bestaande verplichtingen. Medio 1996 varieerde 
het totaal aan jaarlijks uitgekeerde vergoedingen volgens de VOL (oude overeenkomsten) 
tussen ƒ17 000 en ƒ 26 500, afhankelijk van het uitvoeren van periodiek onderhoud. Het 
jaarlijkse budget voor de regeling Bijdragen instandhouding kleine landschapselementen 
bedraagt ƒ 30 000. In 1994 en 1995 is dit bedrag echter niet besteed127. 
Conclusies & reflecties 
De oude ROL/RAL was in Noord-Brabant geen doorslaand succes. Ondanks een groot 
aantal aangewezen gebieden bleef de omvang, zeker gemeten in kosten, klein. Het 
enige gebied waar de ROL/RAL enigszins van de grond kwam was het gebied 
Maaskant. Na de decentralisatie is weliswaar voorzien in een vervolg van de 
ROL/RAL, de regeling Bijdragen instandhouding kleine landschapselementen, maar 
ook deze is weinig succesvol. Tot en met 1995 waren in het kader van deze regeling 




26 431 m 




 Schrift, med. dhr. E. Rijken - Stichting Het Noordbrabants Landschap. 
127
 Stichting Het Noordbrabants Landschap 1995, p. 10, p. 12; Stichting Het Noordbrabants Landschap 
1996, p. 14. 
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regeling kon worden toegepast in het oude ROL/RAL-gebied Maaskant, waar 
overigens een deel van de overeenkomsten werd overgedragen aan LBL/DLG 
(Relatienota). 
Wel succesvol is in Noord-Brabant de regeling Bijdragen herstel en aanleg kleine 
landschapselementen. Deze regeling is, evenals de regeling Bijdragen instandhouding 
kleine landschapselementen, een onderdeel van de Bijdrageregeling natuur- en 
landschapsbeheer. Hieraan werd in 1995 ƒ 203 520 besteed. 
B.12 Limburg: ROL-limburg 
In de provincie Limburg is de vroegere ROL/RAL opgegaan in de ROL-Limburg. 
Deze regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Instandhouding Kleine 
Landschapselementen (IKL)128. 
Gebieden en elementen 
Na de decentralisatie heeft een uitbreiding van de ROL/RAL-gebieden 
plaatsgevonden. Per categorie landschapselement kent de ROL-Limburg een eigen 
gebied. Medio 1996 was de regeling van toepassing op een drietal categorieën land-
schapselementen: 
— Hagen: in de oude ROL/RAL-gebieden Bergen, Beek en Mergelland, uitgebreid 
met een tweetal kleine gebieden in Zuid-Limburg. 
— Drinkpoelen: in de hele provincie. 
— Hoogstamboomgaarden: in de traditionele fruitteeltgebieden van het Maasdal en 
van Zuid-Limburg. 
Op termijn wordt gestreefd naar een uitbreiding met nog een tweetal categorieën land-
schapselementen: 
— Houtwallen: in Noord- en Midden-Limburg. 
— Graften: in Zuid-Limburg. 
Overeenkomsten 
In 1995 werden ca. 150 nieuwe overeenkomsten afgesloten. Per 31 december 1995 
waren overeenkomsten afgesloten met 1843 grondgebruikers. 
Elementen onder overeenkomst 
Voor het aantal elementen dat per 31 december 1995 onder overeenkomst stond, zie 
tabel 40129. 
128
 IKL 1996, pp. 14-16, p. 18; Provincie Limburg 1995, pp. 28-31. 
129
 IKL 1996, p. 16. 
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350 000 m 
2 (XX) st 
175 st 
Kosten 
Bij de verdeling van het ROL/RAL-budget werd de provincie Limburg een bedrag 
toegewezen van ƒ 1 087 500, waarvan ƒ 840 000 voor bestaande verplichtingen. Dit 
bedrag voor verplichtingen bleek echter niet toereikend om aan de overgedragen 
overeenkomsten te voldoen. De provincie Limburg heeft zich vervolgens garant 
gesteld voor een aanvullend bedrag van maximaal ƒ 130 000 per jaar. 
Vanaf 1995 is het jaarlijkse budget voor de ROL-Limburg structureel verhoogd met 
een bedrag van ƒ 100 000, zodat het totale budget thans ƒ 1 188 000 bedraagt. Voor 
de nadere specificatie van dit budget, zie tabel 41'30. 
Tabel 41 ROLIRAL-Limburg; budget 1995 
Contracten heggen 795 (XX) 
Contracten poelen (oud) 45 (XX) 
Contracten poelen (nieuw) 60 (XX) 
Contracten hoogstam, graften, houtwallen 40 000 
Formatiekosten 248 000 
Totaal 1 188 000 
Over 1995 werd in totaal ca. ƒ 900 000 aan subsidie verstrekt. Dit is zo'n 
ƒ 40 000 minder dan volgens de begroting mogelijk is. Er is dus nog enige ruimte 
voor het afsluiten van nieuwe contracten. In 1995 werd overigens voor een bedrag 
van ca. ƒ 55 000 aan nieuwe contracten afgesloten. 
Conclusies & reflecties 
In de provincie Limburg is de omvang van de ROL/RAL sinds de decentralisatie 
toegenomen. Dit zowel gemeten in gebieden, in overeenkomsten, in elementen onder 
overeenkomst, als in kosten. Dit mede als gevolg van een substantiële verhoging van 
het budget. Daarnaast werd echter ook binnen het budget gezocht naar ruimte, o.a. 
in de vorm van lagere vergoedingen per element. Ook voorziet de ROL-Limburg in 
een aantal gevallen in koppelsubsidies. Een voorbeeld hiervan is de subsidiëring van 
het onderhoud van hoogstamfruitbomen. Hier draagt de ROL-Limburg 40% van de 
kosten, de betreffende gemeente 60%131. 
Daarnaast kwam ruimte vrij door het overdragen van overeenkomsten aan LBL/DLG 
(Relatienota). Per 1 januari 1996 werden ca. 200 overeenkomsten overgedragen. Het 
betrof overeenkomsten voor het onderhoud van 75 km haag en 122 poelen. De 
130
 Provincie Limburg 1995, pp. 30-31. 
131
 Provincie Limburg 1995, pp. 29-30. 
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jaarlijkse verplichting die hier aan was verbonden bedroeg ongeveer ƒ 155 OOO'32. 
Deze overdracht heeft bij een aantal contractanten onduidelijkheid veroorzaakt. Het 
verschil in tarieven tussen beide regelingen — het tarief van de ROL-Limburg is 
hoger — zal hier aan hebben bijgedragen. 
Tenslotte nog iets over de uitvoering van de onderhoudsovereenkomsten. In 1995 
werden controles uitgevoerd. Hierbij bleek dat ca. 2,5 km haag was gerooid. Bij zo'n 
5 km haag was de jaarlijkse snoeibeurt achterwege gebleven. Van de 200 gecontro-
leerde poelen bleken er 19 niet volgens het contract onderhouden te zijn133. 
132 
133 
IKL 1996, p. 15. 
Idem, p. 16. 
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Aanhangsel C Deelonderzoek landinrichting 
Om enig zicht te krijgen op de beleidsprestaties van het instrument Landinrichting, 
(hantering van de aandachtspunten, aanleg van landschappelijke voorzieningen, inzet 
landinrichtingsinstrumentarium bij ontwikkeling NLP, inzet landinrichting binnen 
GBH-gebieden, realisatie RSG) is een steekproefsgewijze verkenning van een zestal 
landinrichtingsprojecten (LI-projecten) uitgevoerd134. 
Bij de selectie van deze projecten is, met de bewuste taakstellingen in het 
achterhoofd, gekeken naar: 
— Nieuwe projecten. De projecten moeten medio 1996 net in uitvoering zijn 
genomen, of kort hierna in uitvoering worden genomen. De ontwerp-plannen 
van de geselecteerde projecten moeten dateren uit de periode 1991-1996. 
— Landschapstypen. De projecten moeten verspreid liggen over de meest 
voorkomende landschapstypen. Dit om de realisatie van de 'aandachtspunten' te 
toetsen. 
— NLP. De projecten moeten overlappen met delen van het NLP. Dit om het behoud 
van bestaand, en de realisatie van nieuw NLP te toetsen. 
— GBH-gebieden. Een aantal projecten moet overlappen met een GBH-gebied. Dit 
om de inzet van LI binnen deze gebieden te toetsen. 
— StedenringIRSG. Minstens één project moet voorzien in de uitvoering van RSG 
Waar mogelijk is gekozen voor LI-projecten, die binnen LBL/DLG werden 
geëvalueerd in het kader van het onderzoek 'Nota Landschap en 




— De Hilver, 
— Kollumerland, 
— Land van Thorn, 
— Rouveen. 
Per Ll-project is vervolgens gekeken naar: 
— Kerngegevens: Jaren v/u/g: Jaren van plaatsing op voorbereidingsschema / in 
uitvoering / gereedkomen project, oppervlakte: Volgens ontwerp-plan en 
begroting: volgens ontwerp-plan. 
— Landschap. Een beknopte beschrijving van de landschapstypen136 en hun 
belangrijkste kenmerken. 
— Visie op landschap. Een korte weergave van de belangrijkste uitgangspunten, die 
ten gronde liggen aan de 'landschappelijke voorzieningen' in het betreffende LI-
project. 
— Landschappelijke voorzieningen. Onder 'landschappelijke voorzienigen' wordt 
134
 De opzet van dit deelonderzoek vond plaats in overleg met dhr. R. van den Berg - DLG. 
135
 Van den Berg & Boogert 1996. 
136
 Landschapstypen zoals beschreven in de NoLa. 
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hier verstaan: 'de grondverwerving en de inrichting ten behoeve van beplantingen en 
bijzondere landschappelijke voorzieningen'137. 
— Landschapsbeleid. Een toetsing van de 'visie op landschap' en de 'landschappelijke 
voorzienigen' aan de beleidscategorieën, zoals geformuleerd in de Nota Landschap. 
De 'landschappelijke voorzieningen' zijn onder te verdelen in een achttal categorieën. Deze 
zullen hierna uitgebreid worden beschreven. 
a Beplanting van nationaal belang 
— Grotere bos- en beplantingselementen die voorkomen binnen het NLP. Voorbeelden 
zijn beplantingen gekoppeld aan beekdalen en kreken. 
— De inrichting van deze beplanting wordt geboekt onder de post 'Landschapsbouw'. 
De grondverwerving wordt vrijwel altijd buiten de begroting gehouden. Om enig 
inzicht te krijgen in deze kosten zijn berekeningen gemaakt aan de hand van een tabel 
met gemiddelde grondprijzen per regio138. 
— Eigendom, beheer en onderhoud worden toebedeeld aan Staatsbosbeheer, of aan andere 
terreinbeherende instanties, zoals de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
en de Provinciale Landschappen (E.B.O.-categorie I). 
b Beplanting van regionaal enlof lokaal belang 
— Bos- en beplantingselementen die vanwege hun ligging, beoogd gebruik en belang 
tot de regionale en lokale landschappelijke structuur behoren en een zekere relatie 
hebben met bewoningskernen en/of het gemeentelijk voorzieningenniveau. Voor-
beelden zijn dorpsbosjes. 
— De inrichting van deze beplanting wordt geboekt onder de post 'Landschapsbouw'. 
De grondverwerving wordt vrijwel altijd buiten de begroting gehouden. Om enig zicht 
te krijgen op deze kosten, zijn berekeningen gemaakt aan de hand van een tabel met 
gemiddelde grondprijzen per regio. 
— Eigendom, beheer en onderhoud worden veelal toebedeeld aan gemeenten (E.B.O.-
categorie II). 
c Beplanting gekoppeld aan wegen en paden 
— Beplanting die in de lengterichting grenst aan bestaande, te verbeteren en nieuw aan 
te leggen wegen en paden, of die daarmee anderszins een samenhangend geheel vormt. 
— De kosten van deze beplanting worden geboekt onder de post 'Ontsluiting'. Bij de 
aanleg van nieuwe wegen zijn de kosten van grondverwerving veelal niet te onderschei-
den van de kosten van grondverwerving voor de aanleg van de weg zelf. 
— Eigendom, beheer en onderhoud worden toebedeeld aan de wegbeherende instantie, 
veelal de gemeente (E.B.O.-categorie III). 
137 Hier is bewust niet gekozen voor de therm 'landschapsbouw' omdat deze post niet alle beplantingen 
omvat. Beplantingen langs wegen en waterlopen worden in de regel opgenomen onder de posten 
'ontsluiting' en 'waterbeheersing'. Daarnaast zijn onder de post 'landschapsbouw' niet alle grondkosten 
meegenomen. De therm 'landschappelijke voorzienigen' omvat de inrichtings- en grondkosten van 
alle beplantingen en van enkele bijzondere landschappelijke voorzienigen, die in de ontwerp-plannen 
voor de LI-projecten worden opgevoerd onder de post 'landschapsbouw'. 
LBL 1995a, Jaarverslag Beheer Landbouwgronden, p. 26-27 (gewogen gemiddelde). 
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d Beplanting gekoppeld aan waterlopen 
— Beplanting die in de lengterichting grenst aan bestaande, te verbeteren en nieuw 
aan te leggen waterlopen, of die daarmee anderszins een samenhangend geheel 
vormt. 
— De kosten van deze beplanting worden geboekt onder de post 'Waterbeheersing'. 
— Eigendom, beheer en onderhoud worden toebedeeld aan de instantie die de water-
loop beheert, veelal het waterschap (E.B.O.-categorie III). 
e Beplanting voor toedeling aan particulieren 
— Beplanting die lokaal van belang is voor de kwaliteit van het landschap. Het 
betreft lijn- en puntelementen van geringe breedte en/of oppervlakte, die aan 
weerszijden door eigendom van particulieren worden begrensd. Voorbeelden zijn 
houtwallen, singels en poelen. 
— De inrichting van deze beplanting wordt geboekt onder de post 'Landschapsbouw'. 
De grondverwerving komt veelal voor rekening van de particulieren, aan wie de 
beplanting wordt toebedeeld. 
— Eigendom, beheer en onderhoud worden toebedeeld aan de particulieren die de 
aangrenzende kavels in eigendom hebben (E.B.O.-categorie IV). 
ƒ Erf- en kavelgrensbeplanting 
— Beplanting gekoppeld aan erven. Voorbeelden zijn erfbeplantingen, erfbosjes en 
beplantingen van toegangswegen. 
— De inrichting van deze beplanting wordt geboekt onder de post 'Landschapsbouw'. 
De grondverwerving komt voor rekening van de particulieren, aan wie de 
beplanting wordt toebedeeld. 
— Eigendom, beheer en onderhoud worden toebedeeld aan de particulieren die de 
betreffende erven in eigendom hebben. 
g Onderhoud bestaande beplanting 
— Bestaande beplanting waarbij eenmalig achterstallig onderhoud plaatsvindt. 
— Het onderhoud van deze beplanting wordt geboekt onder de post 'Landschaps-
bouw'. 
h Bijzondere landschappelijke voorzieningen 
— In een aantal landinrichtingsprojecten worden bijzondere landschappelijke 
voorzienigen getroffen. Een voorbeeld hiervan is de restauratie van een molen. 
C l Aardenburg 
C.l.1 Kerngegevens 
— Jaren v/u/g: 1988 / afgestemd (1996) 
— Oppervlakte: 6 040 ha 
— Begroting: zie tabel 42 
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Tabel 42 LI-project Aardenburg; begroting 
Ontsluiting 1 445 (XX) 
Waterbeheersing 1 600 (XX) 
Landschapsbouw 1 910 (XX) 
Verkaveling 5 230 000 
Algemene kosten 1 740 000 
Totaal 11 925 000 
C l . 2 Landschap 
Zeekleigebied 
Het noordelijk deel van 'Aardenburg' bestaat uit een zeekleigebied139. Dit werd 
vanouds gekenmerkt door een grootschalig en open karakter. Belangrijke elementen 
in dit gebied zijn: 
— grote, open polders; 
— dijken, veelal gemarkeerd door een boombeplanting; 
— kreekresten, met name de Passageule en de Sint-Kruiskreek, gemarkeerd door 
open water, moeras- en rietland en weiland. 
Zandgebied 
Het zuidelijk deel van 'Aardenburg' bestaat uit een zandgebied. Dit werd vanouds 
gekenmerkt door een kleinschalig en gesloten karakter, met name als gevolg van een 
grote hoeveelheid bebouwing en weg- en kavelgrensbeplantingen. Belangrijke ele-
menten in dit gebied zijn: 
— de dekzandrug tussen Aardenburg en Sint Kruis, 
— een dekzandgebied ten zuiden van deze dekzandrug. 
C.l.3 Visie op landschap 
Als belangrijkste uitgangspunten achter de landschapsbouw in Aardenburg gelden: 
— de ruimtelijke inpassing van de EHS en het NLP, gekoppeld aan het krekenstelsel 
van Passageule en Sint-Kruiskree; 
— het behoud van de identiteit van zeekleigebied en zandgebied. 
139 Voor een beknopte beschrijving van het landschap van Aardenburg, zie: LBL 1995c, Aardenburg, 
pp. 4-5. 
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C.l.4 Landschappelijke voorzieningen 
a Beplanting van nationaal belang 
1 Bosaanleg, gekoppeld aan kreekrestanten Passageule en Sint-Kruiskreek (De Plate) 
en aan dekzandrug Aardenburg 
— 2 bossen / 74 ha 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 955 000 
— kosten grondverwerving (74 ha à ƒ 30 000): ƒ 2 220 000 
2 Herstel dijken en aanleg dijkbeplanting, gekoppeld aan kreekrestanten Passageule en 
Sint-Kruiskreek 
— 8 dijken / 14 000 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 415 000 
— kosten dijkherstel: ƒ 355 000 
— kosten grondverwerving (10,3 ha à ƒ 30 000): ƒ 309 000 
b Beplanting van regionaal enlof lokaal belang 
1 Vrijwillige aanleg dijkbeplanting, dit ter versterking van de landschappelijke structuur 
— 3 dijken / 3 600 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 130 000 
c Beplanting gekoppeld aan wegen en paden 
1 Aanleg boom-/singelbeplanting op bestaande dijk-/wegbermen, dit ter versterking van 
de landschappelijke structuur van resp. het zeekleigebied en het zandgebied 
— 4 dijken/wegen / 7 015 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 130 000 
2 Aanleg boombeplanting op te verbreden dijk-/wegbermen, dit ter versterking van de 
landschappelijke structuur van het zeekleigebied 
— 2 dijken/wegen / 2 700 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 40 000 
— kosten grondverwerving (1 ha): ƒ 35 000 
ƒ Erf- en kavelgrensbeplanting 
1 Vrijwillige aanleg erfbeplanting, dit met name in het oudtijds gesloten zandgebied 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 55 000 
Totaal 
— 74 ha bos- en beplantingselementen 
— 27 315 m bermbeplanting 
— ? erfbeplantingen 
— 85,3 ha grondverwerving 
— kosten inrichting: ƒ 2 080 000 
— kosten grondverwerving: ƒ 2 564 000 




Tot het NLP behoren140: 
— Het krekenstelsel van de Passageule en de Sint-Kruiskreek, en de hieraan 
verbonden defensielinie. Dit krekenstelsel wordt ruimtelijk benadrukt door de 
aanleg van bos bij De Plate (Al; gedeeltelijk), door herstel en aanleg van dijkbe-
planting (A2), en door de ontwikkeling van drassige graslanden. 
— De landschapslijn (dekzandrug) Sluis - Aardenburg - Sint-Kruis. Deze lijn wordt 
ruimtelijk benadrukt door de aanleg van een nieuw boscomplex bij Aardenburg 
(Al; gedeeltelijk). 
Aandachtspunten zeekleigebied 
De identiteit van het zeekleigebied wordt behouden/versterkt door: 
— de maatregelen in het kader van het NLP, 
— de aanleg van boombeplanting op dijken (BI, Cl-2), 
— de aanleg van rietoevers langs kreken. 
Aandachtspunten zandgebied 
De identiteit van het zandgebied wordt behouden/versterkt door 'het struktur eel 
aanbrengen van wegbeplantingen en het stimuleren van de aanplant van 
erfbeplantingen 141 : 
— de aanleg van singelbeplanting langs de oost-west lopende wegen (Cl), 
— de aanleg van erfbeplantingen (Fl), 
— de aanleg van drinkpoelen. 
C.2 Amstelland 
C.2.1 Kerngegevens 
— Jaren v/u/g: 1981 / 1994 / -
— Oppervlakte: 4000 ha 
— Begroting: zie tabel 43 







12 955 000 
6 740 000 
5 790 000 
14 835 000 
855 000 
41 175 000 
140
 LBL 1995c, Aardenburg, p. 13; LNV 1992b, NoLa, pp. 50-53. 
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Het overgrote deel van het landschap van 'Amstelland' wordt gekenmerkt door 
stedelijke elementen142. Er is hier dan ook sprake van een verstedelijkt landschap. 
Belangrijke kenmerken van dit verstedelijkt landschap zijn: 
— de stadsranden van Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen, waarvan met name de 
eerste wordt gekenmerkt door hoogbouw; 
— grootschalige infrastructuur, waaronder de rijkswegen Al, A2 en A9, de 
spoorlijnen Amsterdam-Utrecht en Amsterdam-Amersfoort en het Amsterdam-
Rijnkanaal; 
— stadsrandverschijnselen, zoals volkstuinen, campings, autosloperijen 
Laagveengebied 
Daarnaast worden delen van 'Amstelland' nog gekenmerkt door de landelijke 
structuren van vroeger. Dit deel van 'Amstelland' kan worden aangemerkt als 
laagveengebied. Belangrijke elementen in dit gebied zijn: 
— open polders, met name Polder De Ronde Hoep en de Aetsveldsche Polder-West; 
— de rivierlinten van Amstel, Waver, Holendrecht, Bullewijk, Gein, Gaasp en Diem, 
gemarkeerd door bewoning en beplanting. 
Visie op landschap 
Als belangrijkste uitgangspunten achter de landschapsbouw in Amstelland gelden: 
— de ruimtelijke vormgeving van de overgang stad-land, met behulp van bossen 
en recreatiegebieden; 
— het behoud van de identiteit van het laagveengebied, waarbij met name de tegen-
stelling kleinschalige, gesloten rivierlinten - grootschalige, open polders van 
belang wordt geacht. 
C.2.3 Landschappelijke voorzieningen 
b Beplanting van regionaal en/of lokaal belang 
1 Bosaanleg (Staatsbos Gaasp en Diem), als structurerend element in versnipperde 
Gemeenschapspolder 
— 1 bos / 190 ha 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 4 700 000 
— kosten grondverwerving (190 ha à ƒ 35 000143): ƒ 6 650 000 
2 Aanleg landschapselementen, gekoppeld aan Weespertrekvaart en aan Fort Nigte-
vecht 
— 2 landschapselementen / 13 ha 
142
 Voor een beknopte beschrijving van het landschap van Amstelland, zie: LD 1992, Amstelland, p. 7. 
143
 De gemiddelde grondprijs voor de regio is niet bekend (te weinig transacties). Dit bedrag is de 
gemiddelde grondprijs voor de provincie (LBL 1995a, Jaarverslag Beheer Landbouwgronden, p. 12). 
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— kosten inrichting beplanting: ƒ315 000 
— kosten grondverwerving (13 ha à ƒ 35 000): ƒ 455 000 
3 Opruimen bestaande beplanting, ten behoeve van openheid Duivendrechtse Polder 
— kosten: ƒ 5 000 
c Beplanting gekoppeld aan wegen en paden 
1 Aanleg/aanvulling beplanting op bestaande en te verbreden wegbermen langs Amstel, 
Oude Waver en Gein, dit in het kader van de versterking van de rivierlinten 
— 11 wegen / 27 000 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 860 000 
— kosten grondverwerving (3,1 ha à ƒ 35 000): ƒ 108 500 
d Beplanting gekoppeld aan waterlopen 
1 Aanleg transparante boombeplanting langs waterlopen Bullewijker en Holendrech-
terpolder, dit om het ruimtelijke verschil tussen boven- en benedenland te 
accentueren 
— 1 waterloop / 1 100 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 35 000 
— kosten grondverwerving (0,4 ha): ƒ 15 000 
f Erf- en kavelgrensbeplanting 
1 Vrijwillige aanleg erfbeplanting bij bestaande bedrijven, dit met name in het kader 
van de versterking van de rivierlinten 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 55 000 
2 Aanleg erfbeplanting bij te verplaatsen bedrijven 
— 4 erfbeplantingen 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 15 000 
h Bijzondere landschappelijke voorzienigen 
1 Restauratie Gaaspermolen 
— 1 molen 
— kosten: ƒ 700 000 
Totaal 
— 203 ha bos/landschapselementen 
— 28 100 m bermbeplanting 
— 4+? erfbeplantingen 
— 1 molen 
— 206,5 ha grondverwerving 
— kosten inrichting: ƒ 6 685 000 
— kosten grondverwerving: ƒ 7 228 500 




Tot het NLP behoren de rivierlinten van Amstel, Waver, Holendrecht, Bullewijk, 
Gein, Gaasp en Diem en het Fort Nigtevecht, behorend tot de stelling van 
Amsterdam144. Dit NLP wordt ruimtelijk benadrukt door: 
— de aanleg van landschapselementen langs de Weespertrekvaart en bij Fort Nigte-
vecht (B2); 
— het aanbrengen van bermbeplanting (Cl); 
— het aanbrengen van erfbeplanting, met name bij erven in de rivierlinten (Fl-2) 
— de restauratie van de Gaaspermolen (Hl); 
— de aanleg van landgoedachtige recreatie-erven langs de Amstel; 
— de ontwikkeling van natuurlijke oevers en bovenlanden, waaronder piasbermen, 
rietkragen, oeverlandjes en moerasgebieden. 
GBH-gebieden 
Het westelijk deel van Amstelland, met name de Aetsveldsche Polder-West, valt onder 
de GBH-gebieden. In dit gebied, maar ook in de rest van het LI-project wordt 
rekening gehouden met cultuurhistorische waarden: 
— Terreinen met archeologische waarde worden in principe behouden. 
— 'Het uit cultuuhistorisch oogpunt interessante verkavelingspatroon in de 
landbouwgebieden zal in principe gehandhaafd worden. Lijnen die verwijzen naai-
de ontginningsgeschiedenis en bepalend zijn voor de structuur van het landschap, 
de zogenaamde structuurlijnen, worden gehandhaafd. De Gaaspermolen zal 
worden gerestaureerd'us. 
BKO 
Polder De Ronde Hoep valt onder beleidscategorie BKO. De polder wordt open 
gehouden, ondermeer door de aanwijzing als reservaats- en beheersgebied. 
Aandachtspunten verstedelijkt landschap 
Het verstedelijkt landschap wordt vormgegeven door de aanleg van forse beplantingen 
in de stadranden van Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen en in de Gemeenschapspolder, 
die thans wordt versnipperd door grootschalige infrastructuur. In de Gemeenschapspolder 
wordt het staatsbos Gaasp en Diem (BI) aangelegd. In de stadsranden wordt een groot 
aantal recreatiegebieden ontwikkeld. 
144
 LNV 1992b, NoLa, pp. 50-53. 
145
 LD 1992, Amstelland, p. 46. 
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Aandachtspunten laagveengebied 
De identiteit van het laagveengebied wordt behouden/versterkt door het verdichten van 
de rivierlinten en het openhouden van de polders. Buiten de maatregelen in het kader van 
NLP en BKO kunnen hiertoe worden gerekend het opruimen van beplanting in de 
Duivendrechtse Polder (B3) en het aanwijzen van een reservaatsgebied in deze polder. 
C.3 De Hilver 
C.3.1 Kerngegevens 
— Jaren v/u/g: 1979/-
— Oppervlakte: 8 120 ha 
— Begroting: zie tabel 44 







12 140 000 
12 290 000 
2 295 000 
15 845 000 
3 285 000 
45 855 000 
C.3.2 Landschap 
Zandgebied 
Het gebied 'De Hilver' bestaat in zijn geheel uit een zandgebied146. Binnen dit gebied 
kan onderscheid worden gemaakt tussen een drietal gebieden: 
— een stelsel van beken en beekdalen, dat behoort tot het stroomgebied van de Reusel; 
— oude bouwlanden, oudtijds gekenmerkt door openheid, een bolle ligging, dichte randen; 
— jonge heideontginningen, gekenmerkt door rechte wegen en waterlopen. 
C.3.3 Visie op landschap 
Als belangrijkste uitgangspunten achter de landschapsbouw in De Hilver gelden: 
— de ruimtelijke inpassing van de EHS en het NLP, gekoppeld aan het beekdalsys-
teem van de Reusel; 
— het behoud van de identiteit van het zandgebied, waarbij het onderscheid tussen 
de drie eenheden beken en beekdalen, oude bouwlanden en jonge heideont-
Voor een beknopte beschrijving van het landschap van De Hilver, zie: LBL 1996b, De Hilver, pp. 
13-15. 
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ginningen — en dan hierbinnen met name de structuur van wegen en waterlopen 
— van belang wordt geacht. 
C.3.4 Landschappelijke voorzieningen 
a Beplanting van nationaal belang 
1 Aanleg boselementen, ter afronding van bestaande bos- en natuurgebieden 
— 4 boselementen / 14,2 ha 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 310 000 
— kosten grondverwerving (14,2 ha à ƒ 55 800): ƒ 792 360 
b Beplanting van regionaal en/of lokaal belang 
1 Aanleg diverse beplantingselementen, ter afronding/versterking van de 
landschappelijke en ecologische structuur 
— 58,7 ha 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 1 345 000 
— kosten grondverwerving (58,7 ha à ƒ 55 800): ƒ 3 275 460 
c Beplanting gekoppeld aan wegen en paden 
1 Berm verbreding t.b.v. bestaande bermbeplanting, dit ter versterking van de 
landschappelijke structuur 
— kosten grondverwerving (1,4 ha): ƒ 95 000 
2 Aanleg beplanting op bestaande en te verbreden wegbermen, dit ter versterking 
van de landschappelijke structuur 
— 46 wegen / 37 750 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 955 000 
— kosten grondverwerving (9 ha): ƒ 585 000 
f Erf- en kavelgrensbeplanting 
1 Vrijwillige aanleg erf- en kavelgrensbeplanting bij bestaande bedrijven 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 590 000 
2 Aanleg erfbeplanting bij te verplaatsen bedrijven 
— 5 erfbeplantingen 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 35 000 
g onderhoud bestaande beplanting 
1 Onderhoud singels, dit ter versterking van de landschappelijke structuur 
— 5 000 m singels 
— kosten: ƒ 15 000 
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Totaal 
— 72,9 ha bos- en beplantingselementen 
— 37 750 m bermbeplanting 
— 5+? erfbeplantingen 
— 83,3 ha grondverwerving 
— kosten inrichting: ƒ 3 250 000 
— kosten grondverwerving: ƒ 4 747 820 
— totale kosten: ƒ 7 997 820 
C.3.5 Landschapsbeleid 
NLP 
Tot het NLP behoort het beekdalsysteem van de Reusel147. Dit NLP wordt 
ruimtelijk benadrukt, met name door de ontwikkeling van nieuwe natuur. Daarnaast 
wordt ook de nodige beplanting aangebracht, met name langs de bovenlopen van 
Voortseloop, Aalst, Hoogeindsebeek en Spruitenstroompje (verwerkt in BI). 
GBH-gebieden 
Het hele gebied 'De Hilver' valt onder de GBH-gebieden. Het plan houdt rekening 
met de navolgende cultuurhistorische waarden: 
— Archeologisch interessante gebieden worden in principe behouden. 
— Er is speciale aandacht voor de aanleg van beplantingen, gekoppeld aan de 
cultuurhistorisch bepaalde structuur van wegen en waterlopen: 'Het landschap 
van De Hilver heeft een aantal typische kenmerken zoals de spinnewebachtige 
wegenstructuur rond de dorpen, de bolle akkers, de beekdalen en de meer open 
jonge heideontginningen. Door de aanleg van beplantingen kan dit landschap 
worden versterkt... Het karakter van de oude bouwlandgronden zoals ... wordt 
vooral benadrukt door beplanting langs de wegen en de randen aan te brengen 
en de akkers zelf open te laten'148. Tot de beplanting die aansluit op de 
cultuurhistorisch bepaalde structuur van het gebied zijn ondermeer beplantingen 
gekoppeld aan bos- en natuurgebieden (Al, BI) en beplantingen gekoppeld aan 
wegen (Cl-2). Daarnaast dragen ook erfbeplantingen (F 1-2) en onderhoud van 
bestaande beplantingen (Gl) bij aan deze doelstelling m.b.t. de GBH-gebieden. 
Aandachtspunten zandgebied 
De identiteit van het zandgebied wordt behouden/versterkt door het benadrukken van 
het bekenstelsel (NLP) en door het uitvoeren van de maatregelen in het kader van 
de GBH-gebieden. 
147
 LNV 1992b, NoLa, pp. 50-53. 
148




— Jaren v/u/g: 1973 / 1992 / -
— Oppervlakte: 8 070 ha 
— Begroting: zie tabel 45 
Tabel 45 LI-project Kollumerland; begroting 
— Ontsluiting ƒ 11 420 000 
— Waterbeheersing ƒ 10 050 000 
— Landschapsbouw ƒ 3 615 000 
— Verkaveling ƒ 18 165 000 
— Algemene kosten ƒ 1 405 000 
Totaal ƒ 44 655 000 
C.4.2 Landschap 
Zeekleigebied 
Het noordelijke deel van 'Kollumerland' bestaat uit een zeekleigebied. Dit wordt 
vanouds gekenmerkt door een grote openheid. 
Zandgebied 
Het zuidelijke deel van 'Kollumerland' bestaat uit een zandgebied. Dit gebied, dat 
deel uitmaakt van de Friese Wouden, wordt vanouds gekenmerkt door een 
kleinschalig en gesloten karakter. Dit als gevolg van een concentratie van de 
bewoning in linten en een grote hoeveelheid elzensingels langs de scheidingen van 
de opstrekkende percelering. 
C.4.3 Visie op landschap 
Als belangrijkste uitgangspunt achter de landschapsbouw in Kollumerland geldt: 
— het behoud van de identiteit van zeekleigebied en zandgebied, waarbij met name 
de tegenstelling grootschalig, open zeekleigebied - kleinschalig, gesloten 
zandgebied (singelgebied Friese Wouden) een rol speelt. 
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C.4.4 Landschappelijke voorzienigen 
b Beplanting van regionaal en/of lokaal belang 
1 Aanleg bosjes in oudtijds gesloten zandgebied, dit ter versterking van de 
landschappelijke structuur 
— 18 ha 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 225 000 
— kosten grondverwerving (18 ha à ƒ 28 300): ƒ 509 400 
2 Aanleg beplantingselementen, met name ter afronding van dorpen 
— 7 beplantingselementen / 27 ha 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 515 000 
— kosten grondverwerving (27 ha à ƒ 28 300): ƒ 764 100 
c Beplanting gekoppeld aan wegen en paden 
1 Aanleg/aanvulling beplanting op bestaande wegbermen, dit ter versterking van 
de landschappelijke structuur 
— 11 wegen/ 36 810 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 800 000 
2 Aanleg beplanting op te verbreden wegbermen, dit ter versterking van de land-
schappelijke structuur 
— 1 weg / 2 600 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 45 000 
3 Aanleg beplanting op te verbreden bermen van paden, dit ter versterking van de 
landschappelijke structuur 
— 2 paden / 2 700 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 20 000 
e Beplanting voor toedeling aan particulieren 
1 Aanleg/aanvulling singelbeplanting in oudtijds gesloten zandgebied, dit ter ver-
sterking van de landschappelijke structuur 
— 52 000 m singelbeplanting 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 1 400 000 
ƒ Erf- en kavelgrensbeplanting 
1 Vrijwillige aanleg erfbeplanting bij bestaande bedrijven 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 575 000 
2 Aanleg erfbeplanting bij te verplaatsen bedrijven 
— 8 erfbeplantingen 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 40 000 
3 Vrijwillige aanleg erfbosjes, dit ter versterking van de landschappelijke structuur 
— 2 ha 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 35 000 
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g Onderhoud bestaande beplanting 
1 Onderhoud/aanvulling singelbeplanting in oudtijds gesloten zandgebied, dit ter 
versterking van de landschappelijke structuur 
— 30 000 m singelbeplanting 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 825 000 
— kosten grondverwerving (5 ha à ƒ 28 300): ƒ 141 500 
Totaal 
— 47 ha bos-/beplantingselementen 
— 124 110 m berm- en singelbeplanting 
— 8+? erfbeplantingen 
— 50 ha grondverwerving 
— kosten inrichting: ƒ 4 480 000 
— kosten grondverwerving: ƒ 1 415 000 
— totale kosten: ƒ 5 895 000 
C.4.5 Landschapsbeleid 
NLP 
Tot het NLP behoren149: 
— Het singelgebied van de Friese Wouden. Het landschap van dit gebied wordt 
ruimtelijk benadrukt door de aanleg van bosjes (BI), de aanleg van 
bermbeplanting (Cl-3), aanleg, aanvulling en onderhoud van singels (El, Gl) 
en de aanleg van erfbeplantingen (Fl-2). Daarnaast worden hier reser-
vaatsgebieden ingericht. 
— De grote waterlopen in het zeekleigebied: Dokkumerdiep/Nieuwe Zwemmer/Pet-
sloot en Lauwers. Deze wateren worden ruimtelijk benadrukt door het aanbrengen 
van natuurlijke oevers, ondermeer in de vorm van rietoevers. 
GBH-gebieden 
belangrijke maatregelen tot behoud en herstel van aardkundige en cultuurhistorische 
waarden zijn: 
— De maatregelen die worden genomen met betrekking tot behoud en herstel van 
de singels. Gesteld wordt: 'Voor het behoud en de ontwikkeling van een meer 
duurzaam en functioneel houtsingellandschap is een zoneringsplan opgesteld met 
een bijbehorende maatvoering ten aanzien van perceelsbreedten en te handhaven 
houtsingels. Daarbij zijn tevens mogelijkheden voor verbetering, restauratie en 
aanvulling van singels opgenomen'150. 
— Verder voorziet het plan in 'de veiligstelling van terreinen met belangrijke natuur-
en landschapswaarden, waarbij het onder andere gaat om het bewaren van het 
149 
150 
LNV 1992b, NoLa, pp. 50-53. 
LD 1991, Kollumerland, p. 34. 
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kenmerkende reliëf, de kenmerkende structuurlijnen en het behoud van houtwallen 
en dobben'. Dit geldt overigens niet alleen voor het GBH-gebied van de Friese 
Wouden, maar ook voor het zeekleigebied: 7« het bedijkingenlandschap van het 
zeekleigebied wordt uitgegaan van instandhouding van het open landschap en 
van het plaatselijk aanwezige reliëf... Voor handhaving van die delen van het 
gebied waar de meest uitgesproken reliëfkenmerken voorkomen, zijn in het plan 
eveneens maatregelen opgenomen'15'. 
Archeologische waarden worden, zoals overigens in elk LI-project, in principe 
niet verstoord: ' Voor de beschermde ofte beschermen archeologische monumenten 
geldt als uitgangspunt het voorkomen van aantasting van de aanwezige 
wetenschappelijke waarde ofwel het scheppen van voorwaarden voor een optimaal 
behoud hiervan. In principe geldt dit ook voor de als archeologisch 
meldingsgebied aangeduide terreinen'151. 
Aandachtspunten zeekleigebied 
De identiteit van het zeekleigebied wordt behouden/versterkt door het behoud van 
de kenmerkende openheid (zie GBH-gebieden), ondermeer door het aanwijzen van 
reservaats- en beheersgebieden, en door het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers 
langs waterlopen (zie NLP). Daarnaast zal bij de verkaveling rekening worden gehou-
den met kenmerkende elementen als terpen, kruinige percelen en dijken, die zullen 
worden gehandhaafd (zie GBH-gebieden). 
Aandachtspunten zandgebied 
De identiteit van het zandgebied wordt behouden/versterkt door de maatregelen die 
hier worden genomen ten behoeve van het NLP en de GBH-gebieden. 
C.5 Land van Thorn 
C.5.1 Kerngegevens 
— Jaren v/u/g: 1976 / 1995 / 
— Oppervlakte: 4 800 ha 
— Begroting: zie tabel 46 









5 665 000 
2 870 000 
1 560 000 
4 635 000 
1 055 000 
ƒ 15 785 000 









Het grootste deel van 'Land van Thorn' bestaat uit een zandgebied. Binnen dit gebied 
kan onderscheid worden gemaakt in een aantal deelgebieden: 
— de beken en beekdalen die behoren tot de stelsels van Tungelroyse, 
Haelense/Uffelse en Itterbeek; 
— oude bouwlanden rond/bij de dorpen, oudtijds open en omringd door houtwallen; 
— jonge heideontginningen, gekenmerkt door rechte wegen en waterlopen; 
— bossen, voornamelijk gelegen op stuifzanden. 
Rivierengebied 
De zuidelijke punt van 'Land van Thorn' bestaat uit rivierengebied. Een belangrijk 
element hierin vormt een complex tichelgaten, Meggelveld geheten. 
C.5.3 Visie op landschap 
Als belangrijkste uitgangspunt achter de landschapsbouw in Land van Thorn geldt: 
— de ruimtelijke inpassing van de EHS en het NLP, gekoppeld aan het beekdalsys-
teem van Uffelse en Haelense beek; 
— het behoud van de identiteit van het zandgebied, waarbij het onderscheid tussen 
de drie eenheden beken en beekdalen, oude bouwlanden en jonge heideont-
ginningen - en dan hierbinnen met name de structuur van wegen en waterlopen -
van belang wordt geacht. 
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C.5.4 Landschappelijke voorzieningen 
a Beplanting van nationaal belang 
1 Aanleg beplanting, gekoppeld aan beekdalen 
— 10 beekdalen / 45,3 ha 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 1 165 000 
— kosten grondverwerving (45,3 ha à ƒ 40 000): ƒ 1 812 000 
b Beplanting van regionaal en/of lokaal belang 
1 Aanleg dorpsbeplantingen en houtwallen, dit met name ter versterking van de 
landschappelijke structuur 
— 10 beplantingselementen / 5,3 ha 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 185 000 
— kosten grondverwerving (5,3 ha à ƒ 40 000): ƒ 212 000 
c Beplanting gekoppeld aan wegen en paden 
1 Aanleg beplanting op wegbermen, dit ter versterking van de landschappelijke 
structuur 
— 11 wegen / 14 150 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 495 000 
— kosten grondverwerving (3,2 ha): ƒ 135 000 
f Erf- en kavelgrensbeplanting 
1 Vrijwillige aanleg erf- en kavelgrensbeplanting en beplanting bij cultuurhistorisch 
waardevolle elementen, dit met name ter versterking van de landschappelijke en 
ecologische structuur 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 195 000 
2 Aanleg erfbeplanting bij te verplaatsen bedrijven 
— 2 erfbeplantingen 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 15 000 
Totaal 
— 50,6 ha bos- en beplantingselementen 
— 14 150 m bermbeplanting 
— 2+? erfbeplantingen 
— 53,8 ha grondverwerving 
— kosten inrichting: ƒ 2 055 000 
— kosten grondverwerving: ƒ 2 159 000 




Tot het NLP behoren de beken en beekdalen van Uffelse en Haelense beek153. Deze 
beken en beekdalen worden ruimtelijk benadrukt door het aanbrengen van bos- en 
beplantingselementen (Al) en door de ontwikkeling en bescherming (reser-
vaatsgebieden) van beekgebonden natuur. Het plan stelt: 'De Uffelsebeek en 
Haelensebeek worden in samenhang met natuurontwikkeling versterkt met 
landschappelijke elementen als onderdeel van het nationaal landschapspatroon'154. 
Landschapsverbeteringsgebieden 
Het 'Land van Thorn' maakt deel uit van het Landschapsverbeteringsgebied 'De 
Peel'. Dit zou zich in het plan moeten uiten in een vernieuwing van de 
landschapsstructuur. Het plan stelt: 'Uitgangspunten voor het plan zijn handhaving 
van de landschappelijke en cultuurhistorische samenhang in het gebied, veiligstelling 
en accentuering van de hoofdstructuur en het karakter van het gebied'155. De 
vernieuwing moet hier vooral worden gezocht in de nadruk op de hoofdstructuur. 
Aandachtspunten zandgebied 
De identiteit van het zandgebied wordt behouden/versterkt door: 
— de maatregelen in het kader van het NLP, 
— het aanbrengen/aanvullen van houtwallen en dorpsbeplantingen (BI), 
— het aanbrengen van bermbeplanting (Cl), 
— het aanbrengen van erfbeplanting (F 1-2), 
— het aanwijzen van reservaatsgebieden rond de beboste stuifzanden. 
Aandachtspunten rivierengebied 
De identiteit van het rivierengebied wordt behouden/versterkt door: 
— het aanbrengen/aanvullen van beplanting op de steilrand, die de overgang vormt 
van zandgebied naar rivierengebied (BI); 
— het aanwijzen van een reservaatsgebied rond de tichelgaten van het Meggelveld. 
C.6 Rouveen 
C.6.1 Kerngegevens 
— Jaren v/u/g: 1981 / 1995 / 
— Oppervlakte: 6 000 ha 




LNV 1992b, NoLa, pp. 50-53. 
LD 1994b, Land van Thorn, p. 38. 
Idem. 
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Tabel 47 LI-project Rouveen; begroting 
Ontsluiting ƒ 10 755 (KM) 
Waterbeheersing ƒ 3 960 000 
Landschapsbouw ƒ 2 230 (KM) 
Verkaveling ƒ 17 835 (MM) 
Algemene kosten ƒ 1 035 000 
Totaal ƒ 35 815 000 
C.6.2 Landschap 
Laagveengebied 
Het westelijke deel van 'Rouveen' bestaat uit laagveengebied. Binnen dit gebied 
kan, van west naar oost, onderscheid worden gemaakt in een drietal deelgebieden: 
— De Velde: een overgangsgebied langs de waterlopen van Zwarte Water en Meppe-
lerdiep, gekenmerkt door verspreide bewoning langs het Zwarte Water en 
bewoning op de dijk aan het Meppelerdiep; 
— Het Veen: een open weidegebeid, met hierin twee gesloten natuurgebieden, Olde 
Maten en Stadsgaten van Hasselt geheten; 
— De Streek: een gesloten gebied met het bewoningslint van Rouveen en singelbe-
planting langs de van hier opstrekkende kavelgrenzen. 
Zandgebied 
Het oostelijke deel van 'Rouveen' bestaat uit zandgebied. Dit gebied, Het Zand 
geheten, wordt gekenmerkt door een blokvormige verkaveling en een 'rommelige' 
beplanting. 
C.6.3 Visie op landschap 
Als belangrijkste uitgangspunt achter de landschapsbouw in Rouveen geldt: 
— het behoud van de identiteit van laagveengebied en zandgebied, waarbij het 
onderscheid tussen de vier eenheden De Velde, Het Veen, De Streek 
(singelgebied) en Het Zand — en dan hierbinnen met name de structuur van 
wegen en waterlopen — van belang wordt geacht. 
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C.6.4 Landschappelijke voorzienigen 
b Beplanting van regionaal en/of lokaal belang 
1 Aanleg beplantingselementen in de uitloopgebieden van Hasselt en Rouveen 
— 2 gebieden / 9 ha 
— kosten inrichting: ƒ 150 000 
— kosten grondverwerving (9 ha x ƒ 50 000156): ƒ 450 000 
c Beplanting gekoppeld aan wegen en paden 
1 Aanleg boombeplanting op bestaande wegbermen, dit ter versterking van de 
landschappelijke structuur 
— 3 wegen / I l 500 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 140 000 
2 Aanleg boom- en singelbeplanting op te verbreden wegbermen, dit ter versterking 
van de landschappelijke structuur 
— 15 wegen / 33 860 m 
— kosten inrichting beplanting: ƒ 885 000 
— kosten grondverwerving (17,1 ha): ƒ 925 000 
d Beplanting gekoppeld aan waterlopen 
1 Aanleg oeverzones waterlopen, dit ter versterking van de landschappelijke struc-
tuur 
— 6 waterlopen 
— kosten inrichting: ƒ 305 000 
— kosten grondverwerving (2,1 ha): ƒ 85 000 
e Beplanting voor toedeling aan particulieren 
1 Vrijwillige aanleg singels in singelgebied De Streek 
— kosten inrichting: ƒ 625 000 
— kosten grondverwerving (17,5 ha): ƒ 1 050 000 
ƒ Erf- en kavelgrensbeplanting 
1 Vrijwillige aanleg erf- en kavelgrensbeplanting 
— 100 erfbeplantingen 
— kosten inrichting: ƒ 140 000 
2 Aanleg erfbeplanting bij te verplaatsen bedrijven 
— 10 erfbeplantingen 
— kosten inrichting: ƒ 35 000 
Deze grondprijs wijkt af van de regioprijs volgens LBL (ƒ 31 300). Dit omdat de gehanteerde 
grondprijzen in het ontwerp-plan variëren van ca. ƒ 40 000 tot ƒ 60 000. Van deze twee uitersten 
is hier het gemiddelde genomen. 
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g Onderhoud bestaande beplanting 
1 Eenmalig herstel/onderhoud kenmerkende landschapselementen, zoals 
eendekooien, singels, bomenrijen 
— kosten: 230 000 
Totaal 
— 9 ha bos- en/of landschapselementen 
— 45 360 m bermbeplanting 
— 45,7 ha grondverwerving 
— kosten inrichting: ƒ 2 510 000 
— kosten grondverwerving: ƒ 2 510 000 
— totale kosten: ƒ 5 020 000 
C.6.5 Landschapsbeleid 
NLP 
Tot het NLP behoren157: 
— De waterlopen van Zwarte Water en Meppelerdiep. 
— Het natuurgebied Olde Maten. Dit natuurgebied wordt ruimtelijk benadrukt door 
de ontwikkeling en bescherming (reservaatsgebied) van de natuur. 
— Het singelgebied De Streek. De beplanting in het bewoningslint van Rouveen 
wordt aangevuld (Cl). Langs de opstrekkende wegen wordt een nieuwe, 
aanvullende singelbeplanting aangelegd, die als raamwerk voor het singelgebied 
moet gaan fungeren (C2)158. Daarnaast wordt de karakteristieke singelbeplanting 
op de kavelgrenzen aangevuld en onderhouden (El, Fl, Gl). 
Aandachtspunten laagveengebied 
De identiteit van het laagveengebied wordt behouden/versterkt door: 
— de maatregelen in het kader van het NLP, 
— de aanleg van beplantingselementen in de uitloopgebieden bij Hasselt en Rouveen 
(BI), 
— de aanleg van bermbeplantingen (Cl-2), 
— de aanleg van oeverzones langs de opstrekkende waterlopen in Het Veen (Dl), 
— de ontwikkeling en bescherming (reservaats- en beheersgebieden) van natuur, 
— het herstel en onderhoud van karakteristieke elementen als eendekooien (Gl). 
157
 LD 1994c, Rouveen, p. 19; LNV 1992b, NoLa, pp. 50-53. 
158
 Het is hierbij opmerkelijk dat de helft van de grondkosten voor de singelbeplantingen langs de wegen 
(C2) moet worden opgebracht door de betreffende gemeente. Dit terwijl de beplanting van nationaal 
belang, immers NLP, wordt geacht. 
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Aandachtspunten zandgebied 
De identiteit van het zandgebied wordt behouden/versterkt door voort te bouwen op 
het karakter van de beplantingen, die overwegend bestaan uit struiken en wat 
bomen159. 
LD 1994c, Rouveen, p. 53. 
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Aanhangsel D Deelonderzoek rijkswegen en -kanalen 
Om enig zicht te krijgen op de omvang van de landschappelijke voorzieningen bij 
de aanleg en reconstructie van rijkswegen en -kanalen, en in het bijzonder op de 
hier achter liggende ontwerpvisie, is een enquête gehouden onder medewerkers van 
de afdeling Verkeerswegen van LBL/DLG160. Deze enquête heeft zich gericht op 
de periode 1985-1995. Onderhoud van bestaande beplanting is niet meegenomen. 
Daarnaast heeft de enquête zich beperkt tot die wegen en kanalen die ook na de 
decentralisatie van 1993 nog tot de rijkswegen en -kanalen behoren161. De gegevens 
van de enquête zijn hieronder weergegeven volgens de districtsindeling van de 
afdeling Verkeerswegen, zoals die was tot aan de reorganisatie van 1995. 
162 D.l Groningen, Friesland 
A7: Natuurbouw traject Sneek-Joure 
— ca. 1 x 3 km berm met natuurbouw (vernatting reststrook tussen rijksweg en 
provinciale weg, met behoud open karakter) 
A7: Aanleg verzorgingsplaats Bloksloot 
— 1 verzorgingsplaats (1 rij populieren, in aansluiting op beeld naastgelegen 
provinciale weg) 
A7/A50: Reconstructie knooppunt Joure 
— 1 knooppunt, in de vorm van een rotonde (accent: dijk met 4 rijen platanen) 
A7: Reconstructie aansluiting Boerakker 
— 1 aansluiting (natte, slingerende sloten, haaks op bossages die de kavelrichting 
markeren) 
Deze enquête is opgezet in samenspraak met de heren H. Creemers, H. Frentz en S. Visser van de 
afdeling Verkeerswegen van LBL, thans DLG. Voor een lijst met geënquêteerde personen, zie 
aanhangsel 5. Het doel van de enquête, en de periode waarover werd geïnventariseerd, wijken af van 
de doelstelling van het project IBL. Dit is het gevolg van een tussentijdse bijstelling van de 
doelstelling, die plaatsvond nadat de enquête was opgezet. 
Als gevolg van de Wet Herziening Wegenbeheer, die per 1-1-1993 van kracht werd, zijn veel 
toenmalige rijkswegen en -kanalen overgedragen aan provincies en gemeenten. 
Gegevens verstrekt door dhr. J. de Vries - DLG. 
143 
A7: Reconstructie aansluiting Hoogkerk 
— 1 aansluiting (handhaven/herstellen landschappelijk beeld) 
A7IA28: Reconstructie knooppunt Julianaplein 
— ca. 1 x 1 km berm met bosbeplanting (weg afgeplant van omgeving) 
— ca. 1 x 2 km geluidwerende voorzieningen 
— 1 knooppunt 
A7: Reconstructie aansluiting Westerbroek 
— 1 aansluiting 
— ca. 0,5 ha water/moeras 
A7: Aanleg & reconstructie traject Hoogezand - Duitse grens 
— ca. 2 x 9 km berm met boombeplanting (markering weg als drager stedelijke 
structuur Hoogezand) 
— ca. 2 x 3 km berm met boombeplanting (markering tracé oude rijksweg en 
Winschoterdiep) 
— ca. 2 x 1 km berm met boombeplanting (markering Winschoterdiep) 
— ca. 2 x 25 km berm zonder beplanting (inpassing in open landschap zeekleipol-
ders) 
— ca. 1 x 2 km geluidwerende voorzieningen: Hoogeveen (wallen, betonschermen) 
— ca. 1 x 2 km geluidwerende voorzieningen: Zuidbroek (wallen, betonschermen) 
— 4 aansluitingen: Zuidbroek (bomenrijen met weg mee), Veendam (singels in 
binnenvakken), Scheemda (onbeplant), Heiligerlee (onbeplant) 
— 2 verzorgingsplaatsen: Roode Til, Meedener Tol (accent/eigen plek: geleding met 
behulp van dijkjes en niveauverschillen; inpassing: geen beplanting in open 
landschap) 
— ecologische passages (duikers) 
A32: Aanleg & reconstructie traject Wirdum - Haskerdijken 
— ca. 1 x 6 km berm met beplanting (markeren oude rijksweg) 
— ca. 1 x 6 km berm zonder beplanting 
— ca. 2 x 13 km berm zonder beplanting (weg als nieuwe doorsnijding landschap) 
— 3 aansluitingen: Reduzum, Grouw, Akkrum (beplant) 
— 1 verzorgingsplaats: Mandelân (struweel) 
— ecologische passages (duikers) 
A32: Aanleg & reconstructie traject Heerenveen - Overijsselse grens 
— ca. 1 x 2 km berm met boombeplanting (markeren oude rijksweg) 
— ca. 6,5 km berm met bosbeplanting (markeren zandruggen en Lindevallei) 
— ca. 13,5 km berm zonder beplanting 
— 2 aansluitingen: Ter Idzard (boombeplanting, geïnspireerd op oude rijksweg), 
Wolvega (in bosbeplanting op zandrug) 
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Westerwoldse aa: reconstructie sluiscomplex Nieuwe Statenzijl 
— ca. 2 x 0,5 km berm met boombeplanting (accent op toegangsweg) 
— ca. 0,5 ha bos (afscherming buurtschap Nieuwe Statenzijl) 
D.2 Drenthe, Overijssel 163 
Al: Aanleg carpoolplaats Deventer 
— 1 carpoolplaats (beplant, inpassing in omgeving) 
Al: Aanleg aansluiting & carpoolplaats Deventer-Oost 
— 1 aansluiting (water in lus) 
— 1 carpoolplaats (beplant, inpassing in omgeving) 
Al: Aanleg carpoolplaats Bathmen 
— 1 carpoolplaats (beplant, inpassing in omgeving) 
Al: Reconstructie verzorgingsplaatsen Struik & Bolder 
— 2 verzorgingsplaatsen (eigen plekken met parkachtig karakter) 
Al: Aanleg traject Buren - Duitse grens 
— ca. 2 x 3 km berm met boombeplanting (accent op traverse Hengelo) 
— ca. 14 km berm met bosbeplanting (aansluiten op bestaand landschap) 
— ca. 18 km berm zonder beplanting (aansluiten op bestaand landschap) 
— ca. 2 x 0,25 km insnijding met steile wanden in keileem (accent op doorsnijding 
stuwwal) 
— 5 aansluitingen: Hengelo, Hengelo-Noord, Oldenzaal, Oldenzaal-Zuid, De Lutte 
(inpassing) 
— 2 verzorgingsplaatsen: Het Veelsveld, Lonnekermeer (inpassing) 
— 2 carpoolplaatsen: Oldenzaal, De Lutte (inpassing) 
— 4 projecten met natuurbouw (?? ha) water/moeras 
— ca. 30 ecologische passages (1 ecoduct, ca. 30 faunatunnels, waarvan 3 bij beken) 
— 1 project met beeldende kunst (gronddepot bij aansluiting Oldenzaal-Zuid omge-
vormd tot groep heuvels met beplantingselementen, die verwijzen naar een oude 
tuin) 
Gegevens verstrekt door dhr. H. Osinga - DLG; mevr. L. v.d. Valk-Mouton - DLG. 
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A28: Aanleg aansluiting Vries 
— 1 aansluiting (ingepast in open beeld es; bestaande beplanting verwijderd164) 
A28: Reconstructie aansluiting & aanleg carpoolplaats Assen-Noord 
— 1 aansluiting (rotonde, waarop een laan de oude weg markeert) 
— 1 carpoolplaats 
A28: Reconstructie steunpunt Assen 
— 1 steunpunt (binnenkant ingericht als 'tuin', buitenkant afgeschermd van weg) 
A28: Natuurbouw Assen-Zuid 
— 1 project met ca. 6 ha natuurbouw (restgebied bij aansluiting 'vernat': poelen, 
kleinschalige beplanting) 
A28: Reconstructie aansluiting Dwingeloo 
— 1 aansluiting (weg als grens bos - open landschap) 
A28: Aanleg geluidwerende voorzieningen Beilen 
— ca. 1 km geluidwerende voorzieningen (vormgegeven als 'groene wand' van 
Beilen: wal met bosbeplanting; wal bevat vleermuizenkelder) 
A28: Natuurbouw Ossesluis 
— 1 project met ca. 6 ha natuurbouw (restgebied tussen A28 en Hoogeveensche 
Vaart 'vernat': water, moeras, bos, grasland) 
A28: Beplantingsplan traject Ossesluis - knpt. Lankhorst 
— ca. 5 km berm met bosbeplanting (deels inpassing, deels accent op bundeling 
infrastructuur weg en kanaal) 
— ca. ? km berm zonder beplanting 
A28: Reconstructie aansluiting Staphorst 
— 1 aansluiting (inpassing) 
164
 Weg en aansluiting fungeren inmiddels als begrenzing bedrijventerrein. De openheid van de es is 
hierdoor aangetast. Beplanting van de aansluiting wordt alsnog overwogen. 
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A28: Aanleg geluidwerende voorzieningen Staphorst 
— ca. 2 x 1,5 km geluidwerende voorzieningen (constructie zichtbaar vanaf wegkant, 
weggeplant vanaf bewonerskant) 
A28: Aanleg carpoolplaats Lichtmis 
— 1 carpoolplaats (inpassing) 
A28: Aanleg geluidwerende voorzieningen Berkum 
— ca. 1 x 2 km geluidwerende voorzieningen (constructie zichtbaar vanaf wegkant, 
weggeplant vanaf bewonerskant) 
A28: Aanleg geluidwerende voorzieningen Zwolle 
— ca. 2 x 2,5 km geluidwerende voorzieningen (constructie zichtbaar vanaf wegkant, 
weggeplant vanaf bewonerskant) 
A32: Aanleg & reconstructie traject Friese grens - Steenwijk-Noord 
— ca. 5 km berm met bosbeplanting (accent op bundeling infrastructuur) 
— ca. 3 km berm zonder beplanting 
— 1 aansluiting: Steenwijk-Noord (accent op reliëf: ingraving) 
— 1 project met ca. 1 ha natuurbouw 
A32: Aanleg & reconstructie traject Havelterberg - Oude Vaart 
— ca. 1 x 5 km berm met boombeplanting: westzijde (herstel beeld oude rijksweg) 
— ca. 1 x 5 km berm zonder beplanting: oostzijde (i.v.m. vrij zicht op Havelter-
berg165) 
— 2 verzorgingsplaatsen: Bovenboer, Paardeweide (boombeplanting) 
A32: Aanleg & reconstructie traject Oude Vaart - knpt. Lankhorst 
— ca. 2 x 2 km boombeplanting (accent op traverse Meppel) 
— ca. 2 x 0,5 km berm zonder beplanting (inpassing in openheid Reestdal) 
— ca. 1 km geluidwerende voorzieningen: Meppel (wal met vleermuizenkelder) 
— 1 project met ca. 10 ha natuurbouw: Meppel (gebied 'vernat' met poelen, waarin 
spontane moerasbosontwikkeling is voorzien; gebied bevat oeverzwaluwenwand) 
Dit idee is deels verstoord door beplanting, die in verband met de ruilverkaveling 'Havelte' werd 
aangebracht op 'overhoeken' langs de rijksweg. 
147 
N33/N34: Reconstructie aansluiting Gieten 
— 1 aansluiting (rotonde met accent in de vorm van stervormig aardwerk) 
N33: Reconstructie aansluiting Eexterzandvoort 
— 1 aansluiting (herstel oude situatie) 
N34: Reconstructie verzorgingsplaatsen bij Eext 
— 2 verzorgingsplaatsen (eigen plekken met parkachtig karakter) 
N34: Aanleg steunpunt Gieten 
— 1 steunpunt (binnenkant ingericht als 'tuin', buitenkant afgeschermd van weg) 
N34: Aanleg geluidwerende voorzieningen Borger 
— ca. 1 km geluid werende voorzieningen (vormgegeven als 'groene wand' van 
Borger: wal met bosbeplanting) 
N34: Aanleg carpoolplaats Exloo 
— 1 carpoolplaats (inpassing) 
N34: Aanleg omlegging Odoorn 
— ca. 1,5 km berm met bosbeplanting (o.a. herstel esrand Odoorn) 
— ca. 10 km berm zonder beplanting (o.a. traverse boswachterij Odoorn) 
N34: Reconstructie aansluiting & aanleg carpoolplaats Emmen-Zuid 
— 1 aansluiting (inpassing) 
— 1 carpoolplaats (inpassing) 
N34: Aanleg carpoolplaats de Witte Paal 
— 1 carpoolplaats (inpassing) 
N35: Aanleg parallelweg traject Wijthmen - De Gunne 
— ca. 2 x 1,5 km berm met boombeplanting (aansluiten bij beeld oude rijkswegen) 
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NJ5: Aanleg omlegging Heino 
— ca. 1 x 1 km berm met boombeplanting (aansluiten bij beeld oude rijkswegen) 
— ca. 2 x 1 km berm met bosbeplanting 
— ca. 5 km berm zonder beplanting 
N35: Aanleg traverse Enschede 
— ca. 2 x 2 km berm met boombeplanting (accent op traverse Enschede) 
N37: Reconstructie diverse aansluitingen 
— 5 aansluitingen: Meerboomweg, Wachtum, Eldijk, Boerdijk, Zwartemeer (accent: 
aanplant berkensingels166) 
N37: Reconstructie grensemplacement Zwartemeer 
— 1 grensemplacement (accent: aanplant berkensingels) 
N50: Aanleg traject knpt. Hattemerbroek - Kampen 
— ca. 2 x 10 km berm zonder beplanting (handhaven openheid) 
N50: AAnleg 2e IJsselbrug Kampen 
— ca. 2 x 1 km berm met bosbeplanting (accent op landhoofden brug) 
— ca. 1 km berm met boombeplanting (aansluiten bij bestaande structuur van 
beplantte wegen in stadsrand Kampen) 
Twentekanaal: diverse reconstructies 
— ca. 13,5 km berm met boombeplanting (kanaal accentueren met boombeplanting 
van eiken) 
Twentekanaal - zijtak naar Almelo: diverse reconstructies 
— ca. 13 km berm met boombeplanting (kanaal accentueren met boombeplanting 
van eiken) 
166 Bij deze weg, die in de nabije toekomst zal worden uitgebouwd tot autosnelweg, worden alle 
aansluitingen geaccentueerd door de aanplant van berkensingels, die haaks op de richting van de weg 
staan. 
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D.3 Gelderland, Limburg 167 
Al: Aanleg geluidwerende voorzieningen hoevelaken 
— ca. 1 x 0,5 km geluidwerende voorzieningen (inpassing: beplanting aan bewoners-
kant) 
A2: Aanleg verzorgingsplaatsen Bisde & Lingehorst 
— 2 verzorgingsplaatsen (populieren als markering kavelgrens) 
A2: Reconstructie traject Geldermalsen - Waardenburg 
— ca. 2 x 6 km berm met boombeplanting (populieren) 
A2IA15: Reconstructie knooppunt Deil 
— 1 knooppunt (beplant met ca. 4000 populieren) 
A2: Aanleg aansluiting Zaltbommel 
— 1 aansluiting (land-art: aardwerken in de vorm van bastions, geïnspireerd op de 
bastions van de vestingstad Zaltbommel) 
A2: Aanleg traject Weert - Nederweert 
— ca. 2 x 7 km berm zonder beplanting 
— ca. 1 km geluidwerende voorzieningen: Nederweert 
— 2 aansluitingen: Boshoven, Nederweert 
A2: Reconstructie steunpunt Maasbracht 
— 1 steunpunt (beplant) 
A2: Aanleg aansluiting Vliegveld Maastricht 
— 1 aansluiting (verdiept, stilering grondwerk, weinig beplanting) 
A2: Reconstructie verzorgingsplaatsen Knuvelkes & Patiel 
— 2 verzorgingsplaatsen (aanvullende beplanting aangebracht) 
167
 Gegevens verstrekt door dhr. J. de Jager - DLG; dhr. K. Zwaan - DLG. 
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A12/A50: Reconstructie traject knpt. Grijsoord - knpt. Waterberg 
— ca. 2 x 7 km berm met bosbeplanting (herstel bosranden) 
— 1 verzorgingsplaats: De Schaars (inpassing in landschap Veluwe) 
A12: Aanleg geluidwerende voorzieningen Velp 
— ca. 2 x 2 km geluidwerende voorzieningen (vormgeving gebaseerd op overgang 
Veluwe - IJsseldal) 
A12: Reconstructie traject Westervoort - Duiven 
— ca. 1 x 3 km berm met boombeplanting 
— 2 verzorgingsplaatsen: Aalburgen (accent: hoge verzorgingsgraad), Oudbroeken 
(accent: vormgeving met grondwallen) 
— 3 aansluitingen: Westervoort (accent: vormgeving met grondwallen, water en 
populieren), Duiven (accent op locale weg: populieren haaks op richting rijksweg), 
Zevenaar (inpassing: populieren) 
A15: Reconstructie verzorgingsplaats Molenkamp 
— 1 verzorgingsplaats (herstel) 
A15: Reconstructie verzorgingsplaats Zeekade 
— 1 verzorgingsplaats 
A15: Aanleg carpoolplaats Andelst 
— 1 carpoolplaats 
N15: Beplanting traject knpt. Ressen - Bemmel 
— ca. 1 x 3 km berm met boombeplanting (profiel weg 'verengd' i.v.m. verkeersvei-
ligheid) 
A18: Aanleg traject Doetinchem - Varsseveld 
— ca. 2 x 2,5 km berm met bosbeplanting (accent op einde autosnelweg, vormgeving 
gebaseerd op landgoedkarakter: beuken) 
— ca. 8 km berm zonder beplanting 
A28: Reconstructie t.h.v. Hooglanderveen 
— ca. 2 x 1,5 km berm met boombeplanting (inpassing/herstel: populieren) 
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A28: Reconstructie aansluiting Nijkerk 
— 1 aansluiting (inpassing/herstel: struweel, polderkant open) 
A28: Aanleg verzorgingsplaats Dasselaar 
— 1 verzorgingsplaats (inpassing met behoud openheid: struweel, grondwallen) 
A28: Aanleg geluidwerende voorzieningen Harderwijk 
— ca. 1 x 3 km geluidwerende voorzieningen (vormgeving gebaseerd op overgang 
Veluwe - klei: groene wal - betonnen scherm) 
A28: Aanleg geluidwerende voorzieningen Wezep 
— ca. 1 x 1,5 km geluidwerende voorzieningen (vormgeving gebaseerd op overgang 
Veluwe - klei: golvend grondlichaam, bestaande populieren deels geïntegreerd 
in ontwerp) 
A50: Aanleg aansluiting & carpoolplaats Vaassen 
— 1 aansluiting (accent op locale weg/aansluiten op locale kenmerken: o.a. laanbo-
men) 
— 1 carpoolplaats 
A50: Aanleg verzorgingsplaatsen De Brink & De Somp 
— 2 verzorgingsplaatsen (aansluiten op locale kenmerken: lange rijen populieren 
markeren kavelpatroon, bos als referentie aan vroegere Beekbergerwoud) 
A50: Aanleg aansluiting Loenen 
— 1 aansluiting (inpassing in landschap Veluwe: aanplant bosrand, ingegraven taluds 
met heischrale vegetatie) 
A50: Aanleg & reconstructie traject Hoenderlo - knpt. Waterberg 
— ca. 3 x 2 km berm met boombeplanting: reconstructie Hoenderlo - Arnhem 
(herstel beeld oude rijksweg)168 
— ca. 2 x 8 km berm zonder beplanting: reconstructie Hoenderlo - Arnhem (inpas-
sing in landschap Veluwe: taluds met heischrale vegetatie) 
— ca. 1 x 1,5 km geluidwerende voorzieningen: Groenendaal (inpassing: groene wal) 
— 1 knooppunt: Waterberg (inpassing in landschap Veluwe: ingegraven taluds met 
heischrale vegetatie) 
— 2 wildviaducten: Terlet, Woeste Hoeve 
168
 Buiten de laanbeplanting langs de rijksweg, werden ook enkele oude lanen in de directe omgeving 
van de weg hersteld. In totaal werden hierbij ca. 4 800 laanbomen aangeplant. De kosten per boom, 
inclusief grondwerk en exclusief grondverwerving, bedroegen ca. ƒ 300. De totale kosten komen 
hiermee op ƒ 1 440 000. 
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A50: Aanleg aansluiting Heteren 
— 1 aansluiting (accent op locale weg/aansluiten op locale kenmerken: wilgenstru-
weel, waterpartijen) 
A50: Reconstructie verzorgingsplaats Meilanden 
— 1 verzorgingsplaats (aanbrengen beschutting, met behoud openheid: ingraving 
in talud) 
A76: Aanleg geluidwerende voorzieningen Stein 
— ca. 2 x 1,5 km geluidwerende voorzieningen (bestaande beplanting verwijderd 
en nieuwe aangebracht aan bewonerszijde) 
A76IA79: Reconstructie knooppunt Kunderberg 
— 1 knooppunt (aanvullende beplanting aangebracht) 
A79: Reconstructie aansluiting Meerssen 
— 1 aansluiting (herstel openheid Geuldal: beplanting verwijderd en niet meer 
hersteld) 
A79: Reconstructie verzorgingsplaats Keelbos 
— 1 verzorgingsplaats (accent: hoge verzorgingsgraad) 
A73: Reconstructie aansluiting Beuningen 
— 1 aansluiting 
A 73: Aanleg traject knpt. Lindenholt - Boxmeer 
— ca. 2 x 3 km berm met boombeplanting (verzelfstandiging weg in Maasdal bij 
Cuijk) 
— ca. 2 x 20 km berm zonder beplanting (wel beplanting buiten bermsloot, in 
aanvulling op bestaande beplanting) 
— ca. 2 x 1 km geluidwerende voorzieningen: Rijkevoort (eenduidig materiaal- en 
kleurgebruik) 
— 2 knooppunten: Lindenholt, Rijkevoort (inpassing: bos) 
— 4 aansluitingen: Nijmegen-Dukenburg, Malden, Cuijk, Haps (inpassing: bosplant-
soen, boomgroepjes, waterplassen) 
— 2 verzorgingsplaatsen: Lokkant, Hondsiep 
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A73: Aanleg traject Boxmeer - Venraij 
— ca. 2 x 19 km berm zonder beplanting (wel beplanting buiten bermsloot, in 
aanvulling op bestaande beplanting) 
— 3 aansluitingen: Boxmeer, Vierlingsbeek, Venraij-Noord (inpassing: bosplantsoen, 
boomgroepjes, waterplassen) 
A73: Aanleg & reconstructie traject Venraij - knpt. Zaarderheike 
— ca. 2 x 20 km berm zonder beplanting (wel beplanting buiten bermsloot, in 
aanvulling op bestaande beplanting) 
— ca. 6 km geluidwerende voorzieningen: Venraij, Castenraij, Horst (eenduidig 
materiaal- en kleurgebruik) 
— 4 aansluitingen: Venraij, Tienraij, Horst, Grubbenvorst (inpassing: bosplantsoen, 
boomgroepjes, waterplassen) 
— 2 verzorgingsplaatsen: De Wuust, Romeinse Put 
A73: Aanleg traverse Venlo 
— ca. 2 x 2 km berm met boombeplanting (accent op traverse Venlo) 
— 1 project met land-art: cascades als oplossing voor kruising weg met waterloop 
Wylderbeek) 
A77: Aanleg traject knpt. Rijkevoort - Duitse grens 
— ca. 2 x 9 km berm zonder beplanting 
— 2 aansluitingen: Boxmeer, Gennep 
— 1 grensemplacement: Gennep 
Kanaal Wessem - Nederweert: diverse reconstructies 
— ca. 2 x 5 km berm met boombeplanting (accent op kanaal) 
Kanaal Wessem - Nederweert: reconstructie sluisterrein Panheel 
— 1 sluisterrein (bosblokken en land-art: aardwerk in de vorm van een afgeknotte 
pyramide) 
Maas-Waalkanaal: diverse reconstructies 
— ca. 2 x 7 km berm met boombeplanting (accent op kanaal) 
Maas-W aalkanaal: reconstructie sluisterrein Heumen 
— 1 sluisterrein (beplant) 
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D.4 Utrecht, Flevoland, Noord-Holland169 
All AIO: Aanleg Gaasperdammerweg 
— ca. 2 x 5 km berm met bosbeplanting (weg afgeplant van omgeving) 
— ca. 5 km geluidwerende voorzieningen: Diemen 
— 2 knooppunten: Watergraafsmeer, Diemen 
— 2 aansluitingen: Diemen-Noord, Diemen 
A1IA6: Reconstructie t.b.v. carpoolwisselstrook Muiden 
— ca. 5 km geluidwerende voorzieningen: Muiden (overgang Vecht zichtbaar 
gehouden door toepassen plexiglas; zicht op Muiden en omgeving is echter 
verloren) 
— 3 aansluitingen: Muiden, Muiderslot, Muiderberg 
Al: Aanleg geluidwerende voorzieningen Bussum & Laren 
— ca. 11 km geluidwerende voorzieningen: Bussum, Laren (aansluiten op groene 
karakter Gooi) 
Al: Aanleg carpoolplaatsen in Gooi 
— 4 carpoolplaatsen (inpassing in landschapsbeeld Gooi: aanplant hagen) 
Al: Aanleg ecologische voorziening Bussum 
— 1 ecologische voorziening: oeverzwaluwenwand (natuurlijke wand verstevigd met 
behulp van stenen) 
A2IA10: Aanleg knooppunt Amstelplein 
— 1 knooppunt (autonome vormgeving met behulp van riet- en grasbanen) 
— ca. 20 ha water/moeras 
A2: Natuurbouw knooppunt Holendrecht 
— 1 project met natuurbouw: ca. 3 ha water/moeras (aanpassing t.b.v. vogelbroedko-
lonie) 
A2: Aanleg geluidwerende voorzieningen Abcoude 
— ca. 3 km geluidwerende voorzieningen (landelijke vormgeving, o.a. met behulp 
van hout en plexiglas) 
Gegevens verstrekt door dhr. H. Creemers - DLG; dhr. H. Frentz - DLG. 
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A2: Aanleg carpoolplaats Vinkeveen 
— 1 carpoolplaats (in lus aansluiting; hierbij is het groene karakter van de lus 
veranderd in een versteend karakter) 
A2IA12: Reconstructie knooppunt Oudenrijn 
— 1 knooppunt (knooppunt vormgegeven als knooppunt in stadsrand: stedelijke 
wanden beplant, landelijke wand open met zicht op open veenweide-gebied; 
knooppunt zelf vormgegeven met ca. 3 ha waterpartijen) 
A2: Aanleg carpoolplaats Nieuwegein 
— 1 carpoolplaats (aansluiten bij het beeld van een dijk: beplanting met noten, 
taludhelling) 
A4IA44: Reconstructie knooppunt Burgerveen 
— ca. 5 km berm met beplanting (knooppunt vormgegeven als begin/einde van 
beplantte wegen ten zuiden en onbeplantte weg ten noorden van knooppunt) 
— 1 aansluiting: Nieuw-Vennep 
— ca. 5 ha bos 
A7: Aanleg traject Hoorn - Den Oever 
— ca. 2 x 25 km berm met beplanting (inpassing; beplanting in assenstelsel Wierin-
germeer) 
— ca. 2 x 20 km berm zonder beplanting (inpassing: handhaving bestaande openheid) 
— 6 aansluitingen: Hoorn-Noord, Wognum, Medemblik, Middenmeer, 
Wieringermeer, Den Oever 
— 2 verzorgingsplaatsen: De Horn, Boerdijk 
A7/A8: Reconstructie knooppunt Zaandam 
— 1 knooppunt: (vormgeving gebaseerd op overgang stad-land: stadsrand Zaandam 
beplant, openheid richting open veenweide-gebied gehandhaafd; knooppunt visueel 
bij veenweide-gebied) 
A8: Reconstructie traject t.h.v. Zaandam 
— ca. 2 x 4 km berm zonder beplanting (handhaving bestaande openheid) 
— ca. 3 km geluidwerende voorzieningen: Oostzaan (vormgeving gebaseerd op 
overgang stad-land: steen/beton met begroeide bakken) 
— 1 verzorgingsplaats: De Watering (stedelijke vormgeving als contrast met omge-
ving) 
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A9: Aanleg carpoolplaats Amstelveen 
— 1 carpoolplaats (geen beplanting i.v.m. sociale controle) 
N9: Reconstructie traject Alkmaar - Den Helder 
— ca. 10 km berm met beplanting (aansluiten op bestaand landschap) 
— ca. 30 km berm zonder beplanting (aansluiten op bestaand landschap) 
— ca. 3 km geluidwerende voorzieningen 
— 10 aansluitingen/kruispunten 
AIO: Aanleg traject knpt. C oenplein-N oord • knpt. Amstel 
— ca. 2 x 16 km berm met beplanting (weg vormgegeven als weg door de stad) 
— ca. 30 km geluidwerende voorzieningen (stedelijke vormgeving: acrylaat) 
— 2 knooppunten: Coenplein-Noord, De Nieuwe Meer 
— 9 aansluitingen: S101 - S109 
A12: Reconstructie traject Linschoten - Utrecht 
— ca. 3 x 3 km berm met boombeplanting (weg in provincie Zuid-Holland gemar-
keerd als belangrijke verkeersader: boombeplanting op buitenbermen en op 
middenberm) 
— ca. 2 x 13 km berm zonder beplanting (weg in provincie Utrecht ingepast in open 
veenweide-gebied) 
— 2 aansluitingen: Woerden, de Meern 
— 2 verzorgingsplaatsen: Bijleveld, Hellevliet 
A12: Aanleg verzorgingsplaats De Slagmaat 
— 1 verzorgingsplaats (inpassing in landelijke omgeving, open zicht op omliggende 
landschap) 
A12: Aanleg verzorgingsplaatsen Oudenhorst & Bloemheuvel 
— 2 verzorgingsplaatsen (accent/eigen plek, geïnspireerd op omgeving met 
landgoederen: beplanting met eiken) 
A27: Aanleg verzorgingsplaatsen De Kroon & De Knoest 
— 2 verzorgingsplaatsen (accent/eigen plek, geïnspireerd op omgeving: streekeigen 
beplanting van bomenrijen) 
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A27: Aanleg traject knpt. Lunetten - knpt. Rijnsweerd 
— ca. 2 x 5 km berm met boombeplanting (weg ingepast in landgoederen-struc-
tuur170) 
— ca. 2 x 5 km geluidwerende voorzieningen 
— 1 knooppunt: Rijnsweerd (knooppunt ingepast in landgoederen-structuur: be-
planting met boomgroepen van eik en beuk, aanleg vijver) 
A27: Aanleg ecologische passage Zandheuvel 
— 1 ecologische passage (overgedimensioneerd viaduct toegankelijk maken als 
ecologische passage: aanleg stobbewallen) 
A27: Aanleg beplanting t.h.v. Huizen 
— ca. 5 km berm met beplanting (wegbeplanting als markering weg171) 
A28: Aanleg traject Utrecht - Amersfoort 
— ca. 2 x 23 km berm met heischrale vegetatie (weg vormgegeven als insnijding 
Heuvelrug: steile taluds, die ca. 15 m. uit de kant van de weg open moeten 
blijven) 
— ca. 15 km geluidwerende voorzieningen: Zeist, Soesterberg & Amersfoort (Zeist: 
luifel; Soesterberg: stapelrek met beplanting; Amersfoort: steen) 
— 3 aansluitingen: De Uithof, Den Dolder, Soesterberg 
A28: Aanleg Richelleweg 
— ca. 2 x 2,5 km berm met boombeplanting (weg vormgegeven als laan door bos) 
— 2 aansluitingen 
— 1 carpoolplaats (in lus aansluiting) 
A28: Aanleg carpoolplaats Zeist 
— 1 carpoolplaats (inpassing in bos) 
N99: Reconstructie aansluiting Hypolithushoef 
— 1 aansluiting 
170 Voor de aanleg van deze weg werd het landgoed Amelisweerd aangetast. 
Op dit traject vielen veel verkeersslachtoffers. Daarnaast werd dit trace gekenmerkt door veel 
doodvliegende vogels. Door de beplanting werd de karakteristieke openheid van het gebied echter 
aangetast. 
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D.5 Zuid-Holland, Zeeland172 
A4IA12: Reconstructie knooppunt Prins Clausplein 
— 1 knooppunt (onbeplant) 
A4: Reconstructie aansluiting Vlaardingen-Oost 
— 1 aansluiting (boomrijen aan buitenkant, aansluitend op beplanting weg) 
A12: Reconstructie aansluiting Nootdorp 
— 1 aansluiting (beplant: bomen en struweel) 
A12: Aanleg verzorgingsplaats Knorrestein 
— 1 verzorgingsplaats (geleding middels grondlichamen, geïnspireerd op omgeving; 
dijken) 
A12: Beplantingsplan traject Zoetermeer - Gouda 
— ca. 12 km berm met boombeplanting (populieren en essen) 
— ca. 12 km berm zonder beplanting (o.a. bij kruising waterloop Rotte) 
A12: Reconstructie aansluiting Bleiswijk 
— 1 aansluiting (herstel oude situatie: aanplant essen) 
A12: Aanleg carpoolplaats Waddinxveen 
— 1 carpoolplaats (beplant: carré van grauwe abeel) 
A12: Aanleg Gouwe aquaduct & aansluiting Gouda 
— 1 aansluiting (beplant: bomenrijen, bosplantsoen in lus) 
— 1 aquaduct 
A12: Beplantingsplan traject Gouda - Reeuwijk 
— (aanplant populieren bij onderdoorgangen lokale wegen) 
172
 Gegevens verstrekt door mevr. A. Klein-de Ruiter - DLG; dhr. H. Volkers - DLG. 
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All: Reconstructie aansluiting Reeuwijk 
— 1 aanlsuiting (beplant: bosplantsoen) 
A15: Aanleg aansluiting H.I. Ambacht 
— 1 aansluiting (beplanting en waterlopen als markering kavelpatroon) 
A15: Aanleg verzorgingsplaats Portland 
— 1 verzorgingsplaats (beplanting met italiaanse populier, geïnspireerd op omgeving; 
populierensingels) 
A15: Reconstructie verzorgingsplaats Steenenhoek 
— 1 verzorgingsplaats (beplanting met wilgenstruweel, geïnspireerd op omgeving; 
grienden langs Merwede) 
A16: Reconstructie traject knpt. Terbregseplein - Van Brienenoordbrug 
— ca. 2 x 6 km berm met boombeplanting (herstel oude beeld 'groene corridor door 
stad', middels aanplant populieren) 
A16: Reconstructie traject Van Brienenoordbrug - knpt. Ridderster 
— ca. 2 x 5 km berm zonder beplanting (geen ruimte wegens geluidswallen) 
— ca. 2 x 1,5 km geluidwerende voorzieningen (geluidswallen) 
A20: Reconstructie traject R'dam-Prins Alexander - Nieuwerkerk a/d IJssel 
- ca. 2 x 4 km berm met boombeplanting (doorzetten boombeplanting met populier, 
vanuit richting Gouda) 
1 aansluiting: Nieuwerkerk a/d IJssel (beplant; bosplantsoen in lus) 
A44: Reconstructie aansluiting Leiden 
— 1 aansluiting (aansluiting vormgegeven als eigen plek, los van difuse omgeving: 
aansluiting afgeplant met bosplantsoen, binnenterrein vormgegeven met 
grondlichamen en bomen) 
N«57: Reconstructie traject Goedereede - Ouddorp 
— ca. 2 x 4,5 km berm zonder beplanting 
— ca. 1 x 0,5 km geluidwerende voorzieningen (geluidswal) 
— 2 aansluitingen: Goedereede (handhaven bestaande beplanting), Ouddorp (beplan-
ting, o.a. zwarte den en vlier) 
— 1 project met land-art: overtollige grond is opgeslagen in schans 
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N57: Reconstructie traject Veersedam 
— ca. 1 x 2 km berm zonder beplanting 
N58: Reconstructie veerplein Vlissingen 
— 1 veerplein (beplanting met bomen) 
N60: Aanleg windmolenpark veerplein Kruiningen 
— 1 windmolenpark (eenvoudige vormgeving: één type windmolen, strakke lijnen 
evenwijdig aan lijnen veerplein) 
Kanaal door Zuid-Beveland: algehele reconstructie 
— ca. 2 x 9 km berm zonder beplanting (beplanting zou wegvallen bij enorme 
dijklichamen) 
— 2 projecten met natuurontwikkeling (totaal ca. 5 ha water/moeras): Postbrug, 
Vlakebruggen 
Schelde-Rijnkanaal: aanleg windmolenpark Kreekraksluizen 
— 1 windmolenpark (eenvoudige vormgeving: één type windmolen, strakke lijnen 
evenwijdig aan lijnen sluiscomplex) 
Schelde-Rijnkanaal: aanleg kanaal Rilland 
— ca. 3 km berm met beplanting (blok populieren van ca. 10 rijen breed) 
D.6 Noord-Brabant173 
A2: Reconstructie traject knpt. Vught - knpt. Ekkerswijer174 
— ca. 2 x 25 km berm met boombeplanting (idee oude Rijksweg handhaven: tussen 
knpt. Vught en Boxtel eiken, in aansluiting op landgoedkarakter omgeving; tussen 
Boxtel en knpt. Ekkerswijer populieren, in aansluiting op populierenbossen rond 
Liempde) 
— ca. 2 x 3 km berm zonder beplanting (passages beekdalen open) 
— ca. 10 km geluidwerende voorzieningen: Vught, Boxtel, Best 
— 2 verzorgingsplaatsen (accent/eigen plek: beplanting met accacia's op dijkjes) 
Gegevens verstrekt door dhr. A. Droog - DLG. 
De totale kosten van de reconstructie van dit weggedeelte, met een totale lengte van ca. 28 km, 
bedroegen ca. ƒ 460 000 000. De kosten van de diverse beplantingen, exclusief grondverwerving, 
bedroegen ca. ƒ 2 500 000 zo'n 0,54 % van de totale kosten. De kosten van beplanting per kilometer 
bedragen ca. ƒ 89 286. 
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— 3 carpoolplaatsen: Boxtel (inpassing in bosrand), Best-Noord, Best-West 
(accent/eigen plek: beplanting met platanen) 
— 4 aansluitingen: Vught, Boxtel, Best-West, Best (inpassing) 
— 2 knooppunten van totaal ca. 80 ha: Vught (inpassing: beplanting met populieren), 
Ekkerswijer (inpassing: beplanting met bosplantsoen, hoofdsoort eik) 
— 9 ecologische passages (2 passages waterloop Dommel, 7 dassentunnels) 
— 1 ecologische voorziening (vleermuizenhotel in geluidswal) 
A2/A67: Reconstructie knooppunt De Hoght 
— 1 knooppunt van ca. 30 ha: De Hoght (inpassing in beekdal Dommel: ca. 10 ha 
bosplantsoen; ca. 20 ha natuurlijke bosopslag) 
— 1 ecologische passage: passage waterloop Dommel175 
A4: Aanleg traject knpt. Markiezaat - Belgische grens 
— ca. 2 x 6 km berm zonder beplanting (inpassing in open zeekleipolders) 
— 1 knooppunt van ca. 35 ha: Markiezaat (accent: land art met grondlichaam als 
tegenhanger Brabantse wal) 
— 1 grensemplacement (accent/eigen plek: boomweide met abelen) 
— 2 ecologische passages (buizen t.b.v. amfibiën) 
— bijzonderheden: coupures in dijken expliciet gemaakt met behulp van damwand 
A27: Reconstructie aansluiting Breda 
— 1 aansluiting van ca. 25 ha (accent met inpassing ecologische passage: landart 
met grondlichaam, waartussen meanderende waterloop Molenley) 
A58: Aanleg traject knpt. Galder - knpt. St. Annabos 
— ca. 2 x 6,5 km berm zonder beplanting (inpassing in open beekdal)176 
— ca. 2 x 5 km geluidwerende voorzieningen177 
— 1 aansluiting: Ulvenhout (inpassing in open beekdal: geen beplanting) 
— 2 knooppunten van totaal ca. 75 ha: Galder, St. Annabos 
— 2 ecologische passages (waterlopen Mark en Chaamse Beek) 
175 Deze ecologische passage voldoet niet aan de huidige inzichten. Bij de komende reconstructie van 
het knooppunt worden de wegen mogelijk op palen gezet. 
De weg is zoveel mogelijk op maaiveldhoogte aangelegd. Bij de taluds van het beekdal ligt hij in 
een insnijding. 
Deze geluidwerende voorzieningen tasten de openheid van het beekdal, het uitgangspunt voor de 
landschappelijke inpassing van deze weg, aan. 
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A59: Aanleg traject knpt. Zonzeel - Terheijden 
— ca. 2 x 5 km berm zonder beplanting (inpassing in open zeekleipolders) 
— 1 knooppunt van ca. 35 ha: Zonzeel (accent: ca. 20 ha bosplantsoen, hoofdsoort 
essen; ca. 10 ha water en moeras)'7X 
— 2 ecologische passages (duikers) 
A59: Aanleg verzorgingsplaatsen Hespelaar & Steelhoven 
— 2 verzorgingsplaatsen (accent/eigen plek: beplanting met abelen op dijkjes) 
Wilhelminakanaal: aanleg Amertak 
— ca. 2 x 3 km berm met boombeplanting (kanaal als zelfstandig element: 2 x 2 
rijen populieren) 
Zuid-Willemsvaart: aanleg omlegging Helmond 
— ca. 2 x 7 km berm met boombeplanting (kanaal als zelfstandig element: 2 x 2 
rijen eiken) 
— ca. 1 x 3,5 km natte oeverstroken 
178
 De blokbeplanting rond het knooppunt zorgt voor een aantasting van de openheid, wat in strijd is 
met het uitganspunt voor het ontwerp. Bij de komende reconstructie zal een groot deel van de 
beplanting verloren gaan en niet meer worden vervangen. 
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Aanhangsel E Afkortingen 
BBPTB Beschikking Bijdrage Achterstallig Onderhoud Historische Parken, 
Tuinen en Buitenplaatsen 
BKO Behoud Kenmerkende Openheid 
BLB Regeling Bijdragen Bos- en Landschapsbouw 
BOL/BAL Beschikking Onderhoudsovereenkomsten Landschapselemen-
ten/Beschikking Aanwijzing landschapselementen 
BRHB Besluit Rijkssubsidie Historische Buitenplaatsen 
DBL Directie Bos- en Landschapsbouw 
Dl Decentralisatie Impuls 
DLG Dienst Landelijk Gebied 
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek 
EHS Ecologische Hoofdstructuur 
GBH-gebied Gebied Behoud en Herstel 
GP Gebiedsperspectief 
GV-NBL Gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap 
IBL Inventarisatie Beleidsprestaties Landschapsinstrumentarium 
IKC-N Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer 
IKL Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg 
IPO Interprovinciaal Overleg 
KLE Bijdrageregeling Kleine Landschapselementen 




LN Landschapsbeheer Nederland 
LNV Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
LONL Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer 
LSP Landschapsstructuurplan 
L&V Ministerie van Landbouw en Visserij 
LVZ Landschapsverzorgingsbijdrage 
MJP Meerjarenprogramma Natuur en Landschap 
NLP Nationaal Landschapspatroon 
NoLa Nota Landschap 
NVK Natuurverkenningen 
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
PKB Planologische Kernbeslissing 
RDMZ Rijksdienst Monumentenzorg 
ROL/RAL Regeling Onderhoudsovereenkomsten Landschapselementen/Regeling 
Aanwijzing landschapselementen 




SC Staring Centrum 
SGP Strategisch Groenproject 
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SGR Structuurschema Groene Ruimte 
TVK Toekomstverkenning 
WCL Waardevol Cultuurlandschap 
WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
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